

Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочных процедур филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

N п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1	№ 454/11-4 от 01.07.2011 г.	Выполнение проектов расширения просек ВЛ до требований ПУЭ 7-е издание для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети	Приложение № 1 Календарный план к дополнительному соглашению №3	Указана в прикрепленном файле

Директор

А.А. Фирсов

Календарный план
на выполнения проектных и изыскательских работ по объекту
«Выполнение проектов расширение просек на трассах ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание)» филиала «Нефтеюганские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго»

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Подготовительные работы	01.07.2011г.	30.03.2012	3 000 000,00
1.1	Сбор и обработка исходных данных. Обследование объектов с целью определения места расположения и объемов работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание.			
1.2	Согласование с Заказчиком результатов 1 этапа			
2	Разработка лесоустроительной документации	02.04.2012г.	30.10.2012г.	350 000,00
2.1	Разработка проекта лесного участка.			
2.2	Подготовка характеристики лесного участка.			
2.3	Подготовка договора аренды лесного участка.			
2.4	Разработка и сопровождение проекта рекультивации.			
2.5	Разработка и сопровождение проекта освоения лесов.			
2.6	Подготовка и согласование лесной декларации.			
3	Разработка сметной документации.			3 350 000,00
	Всего по договору			