

ПРОТОКОЛ

преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

№ 133739/0243-6

«03» мая 2012 года

ОАО «Тюменьэнерго», 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Университетская, д. 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя директора по техническим вопросам-главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети Громова Евгения Алексеевича, действующего на основании доверенности № 07/11-95 от 26.12.2011 года, с одной стороны, и ОАО «ТЭСС», 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Пролетарский проспект, д. 11, именуемое в дальнейшем «Победитель», в лице директора филиала ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-НИЖНЕВАРТОВСК» Исупова Сергея Федоровича, действующего на основании доверенности № Д-115/11 от 02.12.2011 года, подписали настоящий протокол о нижеследующем:

1. Организатор закупки ОАО «Тюменьэнерго» (филиал ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети) объявил Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, Извещение о проведении запроса предложений № 133739, опубликованное в Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b-mrsk.ru от 23.03.2012 года.

2. В соответствии с решением Закупочной комиссии (протокол № 133739/0243-5 от 28 апреля 2012 года) ОАО «ТЭСС» было определено Победителем запроса предложений, поскольку предложило наилучшие условия выполнения работ в соответствии с Извещением, Закупочной документацией и Предложением Победителя на сумму **4 588 772** (четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят два) руб. **78** коп., включая НДС 18 % - **699 982** руб. **29** коп.

3. В соответствии с п. 3.16.1 Конкурсной документации, между Заказчиком и Победителем запроса предложений были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта: «ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети».

4. В результате преддоговорных переговоров было принято решение об уточнении графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта: «ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети».

5. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение: График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта: «ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети».

Заказчик конкурса:
ОАО «Тюменьэнерго»

Победитель конкурса:
ОАО «ТЭСС»

И. о. заместителя директора
по техническим вопросам-главного
инженера филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети

Директор филиала ОАО «ТЭСС»
«ТЭСС-НИЖНЕВАРТОВСК»




Е.А. Громовой



С.Ф. Исупов


Заказчик:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам - главного инженера
филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские электрические сети


М.П. Е.А. Громовой

Победитель:

Директор филиала
ОАО "ТЭСС" - ТЭСС-НИЖНЕВАРТОВСК"



С.Ф. Исапов

График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта:
ВЛ-110кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год													Примечание
			начало	окончание	ед. изм.	кол-во	II кв.				III кв.				IV кв.					
							Апрель	Май	Июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс руб. (без НДС)	Июль	Август	Сентябрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс руб. (без НДС)	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс руб. (без НДС)	Общий объем освоения кап. вложений за год тыс руб. (без НДС)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Заклучение договора страхования	10,265	05.05.12г.	21.05.12г.	договор	1		10,265		10,265									10,265	
1.	Глава 2. Основные объекты строительства																			
1.1.	Техническое перевооружение ВЛ 110кВ																			
1.1.1.	ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахилловская 1,2 цепь.	4,464	01.10.12г.	31.10.12г.										4,464				4,464	4,464	
1.1.2.	ВЛ-110 кВ Узловая-Северо-Хохряковская-Бахилловская 1 цепь, Узловая-Бахилловская 2 цепь	2,604	01.09.12г.	30.09.12г.								2,604	2,604						2,604	
2.	Поставка материалов и оборудования																			
2.1.	ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахилловская 1,2 цепь.	1 716,110	05.05.12г.	31.10.12г.	шт.	72								1 716,110				1 716,110	1 716,110	
2.2.	ВЛ-110 кВ Узловая-Северо-Хохряковская-Бахилловская 1 цепь, Узловая-Бахилловская 2 цепь	993,300	05.05.12г.	30.09.12г.	шт.	42						993,300	993,300						993,300	

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс.руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год												Общий объем освоения кап. вложений за год тыс.руб. (без НДС)	Примечание
							II кв.				III кв.				IV кв.					
							Апрель	Май	Июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс.руб. (без НДС)	Июль	Август	Сентябрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс.руб. (без НДС)	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс.руб. (без НДС)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
3.	Монтажные работы																			
3.1	ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахилловская 1,2 цепь.	697,102	01.10.12г.	31.10.12г.	1 компл. (3 фазы)	24									697,102			697,102	697,102	
3.2	ВЛ-110 кВ Узловая-Северо-Хохряковская-Бахилловская 1 цепь, Узловая-Бахилловская 2 цепь	406,647	01.09.12г.	30.09.12г.	1 компл. (3 фазы)	14						406,647	406,647						406,647	
4.	Глава 8. Временные здания и сооружения	0,000																		
5.	Глава 9. Прочие работы и затраты	58,298																		
5.1.	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	58,298	01.09.12г.	31.10.12г.								47,507	47,507	10,791				10,791	58,298	
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб (без НДС)	3 888,790						10,265				10,265		1 450,058	1 450,058	2 428,467			2 428,467	3 888,790
	в том числе:																			
	Строительно-монтажные работы	1 169,115												456,758	456,758	712,357			712,357	1 169,115
	оборудование и материалы	2 709,410												993,300	993,300	1 716,110			1 716,110	2 709,410
	Прочие	10,265						10,265				10,265								10,265
	Общий объем капитальных вложений тыс.руб (с НДС)	4 588,772												1 711,068	1 711,068	2 865,591			2 865,591	4 588,772
7.	Авансовые платежи																			
	Авансовый платеж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных работ (с НДС)	206,933												206,933	206,933					206,933
	Погашение аванса (справочно)	219,046														80,846	126,087		206,933	219,046
8.	Расходы на страхование	12,113																		
9.	Оплата за выполнение работ (с НДС)	4 588,772														1 711,068	2 865,591		4 576,659	4 588,772
	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	4 588,772														1 615,386	2 754,340		4 369,726	4 588,772