

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	Договор 22/101 от 15.11.2011	Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции устройств ПА на ПС -110 кВ «ПС-110 Тобольская, Татарка, Горная»	Приложение 2 к договору - «Календарный план»	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 от «15» марта 2012 г. к Договору подряда на
выполнение проектных работ №22/101 от «15» ноября 2011г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных работ
№22/101 от «15» ноября 2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения проектных работ

по реконструкции устройств ПА на ПС 110кВ Тобольская, Татарка, Горная.
Замена разъединителей и ВЧ заградителей линейных ячеек ВЛ 110 кВ на ПС
110 кВ Тобольская


№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Предпроектное обследование	15.11.2011г.	30.04.2012г.	185 864,87
2	Проектные работы	20.01.2012г.	30.04.2012г.	5 498 444,81
	Всего по договору			5 684 309,68

Заказчик:

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Подрядчик:

Директор
ООО «Электропромсервис»



Договор ОАО «Тюменьэнерго»