

**ПРОТОКОЛ**  
**преддоговорных переговоров**

№ 1006123/2018.0455-5

«04» 04 2018г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго», 628408, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Университетская, дом 4), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности №28542 от 08.09.2017 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Элвест» (ООО «Элвест», 620137, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Студенческая, дом 1, корпус 18, офис 208), именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса» / «Подрядчик», в лице генерального директора Кочедыкова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Протокол преддоговорных отношений о нижеследующем:

1. Для нужд Заказчика проведен открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПП 110 кВ «Победа» по титулу «ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма в г. Сургут» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – конкурс, закупка). Извещение о проведении конкурса было опубликовано на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 31806389731 от 19.04.2018 г., на корпоративном сайте [www.ie.ru](http://www.ie.ru) за № 2018.0455 от 19.04.2018 г. и на ЭТП ПАО «Россети» по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) за № 1006123 от 18.04.2018 г.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии ООО «Элвест» было определено Победителем конкурса, с ценой предложения - 44 397 385 (сорок четыре миллиона триста девяносто семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 48 копеек (протокол о результатах конкурса от 22.06.2018г. №1006123/2018.0455-4).

3. В п. 12 Информационной таблицы Конкурсной документации (с учетом внесенных в нее в установленном порядке изменений) определены сроки выполнения работ: с 12.07.2018г. по 12.12.2018 г. При этом, предоставленный Победителем конкурса в составе его конкурсной заявки График поставки предусматривал начальный срок выполнения работ по договору с 01.07.2018 г.

По общему правилу, закрепленному в п. 30 Информационной карты Конкурсной документации, договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней с даты размещения результатов закупки (протокола о результатах конкурса) на сайте в единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), но не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора (со дня подписания протокола о результатах конкурса).

Таким образом, заключаемый по результатам конкурса договор не может быть заключен ранее через десять календарных дней с даты размещения результатов закупки (22.06.2018 г.), что в свою очередь исключает исчисление начального срока выполнения работ по договору с 01.07.2018 г.

В ходе данных преддоговорных переговоров, проведенных Сторонами на основании п. 3.6 Конкурсной документации, Победитель конкурса выразил волеизъявление считать начальный срок выполнения работ по договору с 12.07.2018 г. С учетом этого Заказчик и Победитель конкурса пришли к соглашению определить, что **начальным сроком выполнения работ по заключаемому между ними договору на выполнение работ по реконструкции ПП 110 кВ «Победа» по титулу «ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма в г. Сургут» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети является 12.07.2018 г.**

4. В связи с изменением Типового порядка приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов ДЗО ПАО «Россети», во исполнение п. 3.1 распоряжения ПАО «Россети» от 30.03.2018 № 152р «О внесении изменений в Типовой порядок приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов ДЗО ПАО «Россети», в целях актуализации применения единого порядка приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго», в связи с утверждением СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» возникла необходимость внесения изменений в Договор, а именно, по всему тексту Договора подряда и приложений к нему ссылки на Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 заменить на форму РС-14.

5. В целях осуществления контроля за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, а также для решения вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе выполнения работ, Заказчик и Победитель конкурса пришли к соглашению:

- дополнить пункт 2.2. заключаемого Договора абзацем следующего содержания: «... - осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.»;
- включить в заключаемый Договор пункт 4.43. следующего содержания: «4.43. Подрядчик обязан обеспечить осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.».

6. Настоящий протокол преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


7. Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:  
АО «Тюменьэнерго»


От Победителя конкурса:  
ООО «Элвест»

Директор  
филиала АО «Тюменьэнерго»  
Сургутские электрические сети

Генеральный директор



А.Э. Бурка



М.В. Кочедыков