


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 22/26 от 26.05.2011	Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС- 0,4-10 кВ в Ярковском районе Тюменского ТПО	Приложение 2 к договору - «Календарный план»	Более подробная информация изложена в приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин

Приложение №2
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС- 0,4-10 кВ в Ярковском районе
Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 22/26 от «26» мая 2011 г.

**Календарный план
выполнения проектных и изыскательских работ
по реконструкции РС-0,4-10 кВ в Ярковском районе Тюменского ТПО
филиала ОАО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети"**

1) ПИР "Реконструкция РС-0,4-10 кВ в н.п. Веселый Ярковского района Тюменской области"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерно-геодезические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	114 642,95	114 642,95
2	Инженерно-геологические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	120 256,74	35 281,41
3	Проектные работы	01.07.2011	31.08.2011	318 446,01	
4	Экспертиза проекта	28.09.2011	31.05.2012	185 263,04	
5	Установка границ земельного участка	01.07.2011	31.05.2012	260 887,02	
	Итого аванс по договору				149 924,36
	Всего			999 495,76	

2) ПИР "Реконструкция РС-0,4-10 кВ в н.п. Гилево Ярковского района Тюменской области"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерно-геодезические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	61 418,67	61 418,67
2	Инженерно-геологические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	133 831,86	26 843,02
3	Проектные работы	01.07.2011	31.08.2011	120 623,49	
4	Экспертиза проекта	28.09.2011	31.05.2012	105 368,04	
5	Установка границ земельного участка	01.07.2011	31.05.2012	167 169,26	
	Итого аванс по договору				88 261,69
	Всего			588 411,32	

3) ПИР "Реконструкция РС-0,4-10 кВ в н.п. Новоканшуль Ярковского района Тюменской области"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерно-геодезические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	204 728,89	202 706,98
2	Инженерно-геологические изыскания	01.07.2011	31.10.2011	354 114,89	
3	Проектные работы	01.07.2011	30.09.2011	249 862,94	
4	Экспертиза проекта	28.09.2011	30.07.2012	217 907,39	
5	Установка границ земельного участка	01.07.2011	30.07.2012	324 765,76	
	Итого аванс по договору				202 706,98
	Всего			1 351 379,87	

4) ПИР "Реконструкция РС-0,4-10 кВ в н.п. Мярканк Ярковского района Тюменской области"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерно-геодезические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	181 080,64	174 128,02
2	Инженерно-геологические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	135 064,13	
3	Проектные работы	01.07.2011	31.08.2011	285 360,71	
4	Экспертиза проекта	28.09.2011	31.05.2012	201 001,23	

5	Установка границ земельного участка	01.07.2011	31.05.2012	358 346,79	
	Итого аванс по договору				174 128,02
	Всего			1 160 853,50	

5) ПИР "Реконструкция РС-0,4-10 кВ в н.п. Никитино Ярковского района Тюменской области"


№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерно-геодезические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	197 542,51	194 440,18
2	Инженерно-геологические изыскания	01.07.2011	31.08.2011	202 735,44	
3	Проектные работы	01.07.2011	31.08.2011	309 140,77	
4	Экспертиза проекта	28.09.2011	31.05.2012	205 302,82	
5	Установка границ земельного участка	01.07.2011	31.05.2012	381 546,35	
	Итого аванс по договору				194 440,18
	Всего			1 296 267,89	
	ИТОГО			5 396 408,34	809 461,23

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети"

/В.Г. Сорокин/



Подрядчик:

ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор

/В. П. Ершов/



Договор ОАО «Тюменьэнерго»