

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

| № п/п | Номер, дата договора | Предмет договора | Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения | Измененная редакция пункта договора |
|-------|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Договор 22/41 от 01.07.2011 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС - 0,4/10 кВ Тобольского ТПО | Приложение 2 к договору - «Календарный план» | Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям |

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 4 от 15.03.2012 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС - 0,4-10 кВ
Тобольского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 22/11 от 01.07.2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектных и изыскательских работ

по реконструкции РС-0,4-10кВ Тобольского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

1) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ишлар»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 30.09.2011 | 616 894,56 | 294 867,72 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 146 371,59 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 10.10.2011 | 424 685,28 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 10.10.2011 | 30.04.2012 | 389 743,55 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 10.10.2011 | 528 503,02 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 294 867,72 |
| | Всего по объекту | | | 2 106 198,00 | |

2) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ивановка»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 12.09.2011 | 528 840,60 | 240 455,38 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 145 168,08 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 15.09.2011 | 319 957,12 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 15.09.2011 | 30.12.2011 | 325 979,80 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 13.09.2011 | 397 592,84 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 240 455,38 |
| | Всего по объекту | | | 1 717 538,44 | |

3) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Пионерлагерь-1, -2»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 08.08.2011 | 407 812,72 | 201 242,04 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 142 668,67 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 25.08.2011 | 267 499,65 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 25.08.2011 | 30.12.2011 | 287 441,11 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 31.08.2011 | 332 020,98 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 201 242,04 |
| | Всего по объекту | | | 1 437 443,13 | |

4) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Булашово»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 05.09.2011 | 549 026,86 | 250 054,11 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 145 756,20 | |

Договор 09-03 «Тюменьэнерго»

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------------------|------------|
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 05.09.2011 | 335 846,00 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 05.09.2011 | 30.12.2011 | 338 017,79 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 05.09.2011 | 417 453,94 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 250 054,11 |
| | Всего по объекту | | | 1 786 100,79 | |

5) ПИР «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4кВ в п. п. Медянки»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 2 850 446,04 | 1 204 919,52 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 152 498,15 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 20.09.2011 | 2 191 490,02 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 20.09.2011 | 30.04.2012 | 742 101,88 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 05.10.2011 | 2 670 030,98 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 1 204 919,52 |
| | Всего по объекту | | | 8 606 567,97 | |


6) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Полюяново»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 26.09.2011 | 362 347,32 | 179 278,90 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 141 492,35 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 26.09.2011 | 231 436,51 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 26.09.2011 | 30.04.2012 | 258 345,36 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 26.09.2011 | 286 942,05 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 179 278,90 |
| | Всего по объекту | | | 1 280 563,59 | |

7) ПИР «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Зыряново»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса с НДС 18%, рублей |
|---------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы, Инженерные изыскания | 01.07.2011 | 29.08.2011 | 449 810,10 | 219 182,33 |
| 2 | Землеустроительные работы | 01.07.2011 | 30.12.2011 | 143 697,78 | |
| 3 | Проектная документация | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 302 463,97 | |
| 4 | Согласование проектной документации в ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 31.08.2011 | 30.12.2011 | 293 889,83 | |
| 5 | Рабочая документация | 06.08.2011 | 15.09.2011 | 375 726,40 | |
| | Итого аванс по объекту | | | | 219 182,33 |
| | Всего по объекту | | | 1 565 588,08 | |
| | ИТОГО аванс по договору | | | | 2 590 000,00 |
| | ВСЕГО по договору | | | 18 500 000,00 | |

Заказчик:
 ОАО "Тюменьэнерго"
 Заместитель генерального директора -
 директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
 Помощник распределительные сети"



В.Г. Сорокин/

Подрядчик:
 ЗАО ПКИ "Промстройпроект"
 Директор



Ф.Баснов/