

**Информация об изменении договора
(филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети)**

N п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который предполагается внесение изменений	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1	ТИ/03-2012 от 07 марта 2012 г	Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости	- Исходная редакция п.п. 3.1. договора: «Стоимость выполненных работ по настоящему Договору, которую Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, рассчитана в соответствии с Приказом Госстроя России № 79 от 15.05.2002 года, Постановлением Правительства РФ № 1301 от 13.10.1997 года и составляет – 3 216 641,36 (три миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 36 копеек, в том числе НДС по ставке (18%) – 490 674,11 (четыреста девяносто тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 11 копеек (Приложение № 2 к настоящему договору)». - Исходная редакция п.п. 4.2. договора: «Начальный срок выполнения работ по договору: 02.04.2012 г.; конечный срок выполнения работ по договору: 31.12.2012 г.» - Исходная редакция приложений № 1 (Перечень объектов недвижимого имущества для выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости / 16 объектов), №2 (Сметный расчет) к договору.	- Измененная редакция п.п. 3.1. договора: «Стоимость выполненных работ по настоящему Договору, которую Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, рассчитана в соответствии с Приказом Госстроя России № 79 от 15.05.2002 года, Постановлением Правительства РФ № 1301 от 13.10.1997 года составляет – 3 066 688,23 (три миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 23 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 467 799,90 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 90 копеек (Приложение №2 настоящего Договора)». - Измененная редакция п.п. 4.2. договора: «Начальный срок выполнения работ по договору: 02.04.2012 г., конечный срок выполнения работ по договору: 01.02.2013 г.» - Измененная редакция приложения № 1 к Договору (из перечня объектов исключены 2 объекта); измененная редакция приложения № 2 (уменьшение цены договора в связи с исключением из приложения № 1 к договору 2-х объектов)

Директор



(подпись)

А.Э. Бурка
(расшифровка подписи)