

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры**

N п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
	07-256/12 от 28.06.2012	Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ НВЭС с заменой разъединителей	П.3.2 Срок начала работ по Договору – 10 июля 2012 г. Срок завершения работ – не позднее 26 октября 2012 г.	П.3.2 Срок начала работ по Договору – 10 июля 2012 г. Срок завершения работ – не позднее 20 декабря 2012 г.

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети



В.А. Белый