

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных сетей 10/0,4 кВ
Ишимского и Южного ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ 17.4/21 от 30.12.2011 г.

г. Тюмень

“22” ноября 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области **Михайловой Натальей Васильевной**, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Киселева Вадима Геннадьевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 34/12 от «20» ноября 2012 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью изменения сроков выполнения работ по отдельным объектам, с изменением общего срока выполнения работ по Договору, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 15.4 Договора, Стороны пришли к соглашению внести в Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных сетей 10/0,4 кВ Ишимского и Южного ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 17.4/21 от 30.12.2011 г. (далее – Договор) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.2. Договора, изменить и изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ по настоящему договору с «01» апреля 2012 г. по «31» декабря 2012 г.».

1.2. Изменение сроков выполнения работ по объектам произвести в порядке, предусмотренном п. 5.3. Договора, путем согласования Подрядчиком и Заказчиком ежемесячных Планов-графиков выполнения работ по ремонту, без изменения «Перечня объектов и объемов работ по ремонту оборудования и сооружений» - Приложение № 1 к Договору и без изменения стоимости работ.

2. Все остальные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с «30» декабря 2011 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4

П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Адрес филиала: 625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

ИНН: 8602060185 КПП: 720245001

Р/счет 40702810467100009063

в Западно-Сибирском банке

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

К/счет 30101810800000000651

БИК 047102651

тел.(3452) 59-63-59, факс: (3452) 50-95-97

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»



/В.Г. Сорокин/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Ремикон»

Ю/а: 625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 101 а

ИНН: 7202130196 КПП: 720301001

Р/счет 40702810900000002677

в ОАО «Сибнефтебанк» г. Тюмень

К/счет 30101810700000000861

БИК 047102861

тел./факс: (3452) 50-03-14



/В.Г. Киселев/

М.П.

Договор ОАО «Тюменьэнерго»