

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочных процедур филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

N п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1	№ 1 от 01.02.2011 г.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту строительства «ВЛ-110 кВ Южно-Приобская ГТЭС - Столица с ПП-110 кВ Столица в г. Ханты-Мансийск» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети	Приложение № 2 к дополнительному соглашению №2 договора подряда № 1 от 01.02.2011г.– Календарный план выполнения проектных и изыскательских работ по строительству «ВЛ 110 кВ ПП Хантос–ПП Столица» Приложение № 3 к дополнительному соглашению №2 договора подряда № 1 от 01.02.2011г.– Календарный план выполнения проектных и изыскательских работ по строительству «ПП-110 кВ Столица в г. Ханты-Мансийск»	Указана в прикрепленном файле

И.о. директора



А.А. Фирсов

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №2
договора подряда №1
от 01 февраля 2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнение проектных и изыскательских работ
по строительству «ВЛ 110 кВ ПП Хантос – ПП Столица»

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Обследование объекта, сбор исходных данных. Выбор и согласование трассы ВЛ. Оформление и согласование акта выбора прохождения трассы ВЛ.	13.10.2011	15.03.2012	2 251 676,00	675 502,00
	Итого аванс				675 502,00
	Всего			2 251 676,00	

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских работ
по строительству "ПП-110 кВ Столица в г. Ханты-Мансийск "

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Проектная документация в объеме технической части в том числе: 1.1 Обследование объекта, сбор исходных данных. 1.2 Общая пояснительная записка и основные чертежи 1.3 Электротехническая часть 1.4 Релейная защита элементов ПП 1.5 СОПТ 1.6 Расчетное определение ЭМО 1.7 АИИС КУЭ, АСУ ТП 1.8 ОИК АСДУ 1.9 Средства связи и ТМ 1.10 ВОЛС 1.11 Архитектурно-строительная часть, генплан и транспорт, отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Подъездная дорога. 1.12 Сборник спецификаций оборудования 1.13 Организация эксплуатации ПП, ВОЛС 1.14 Проект организации строительства 1.15 Охрана окружающей среды 1.16 ИТМ ГО МЧС 1.17 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1.18 Оценка экономической эффективности 1.19 Работы на смежных объектах 1.20 Сводный сметный расчет стоимости строительства	14.02.2011	25.08.2011	15 048 000,00	3 712 500,00
2	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	27.08.2011	26.09.2011	---	---
3	Проектная документация в объеме ПП №87	14.02.2011	15.10.2011		
3.1	Проектная документация в соответствии с ПП №87 включая выбор и согласование площадки ПП. Оформление и согласование (утверждение) акта выбора земельного участка под строительство, межевание земельного участка, оформление права на земельны участок				
3.2	Комплексные инженерные изыскания на площадке ПП				
4	Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	16.10.2011	25.05.2012	1 534 500,00	---
5	Рабочая документация.	16.10.2011	25.03.2012	7 177 500,00	3 861 998,00
6	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	27.03.2012	25.07.2012	990 000,00	---
	Итого аванс				7 574 498,00
	Всего			24 750 000,00	