

Протокол преддоговорных переговоров

№ 911573/2017.1140-4

« 25 » декабря 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор запроса предложений» (АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 28542 от 08.09.2017 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Югорская специализированная энергосервисная компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бакиева Амира Мунировича, действующей на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 3.14 закупочной документации провели преддоговорные переговоры и подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор запроса предложений извещением № 31705668162, опубликованным 26.10.2017 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.1140 от 26.10.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 911573 от 26.10.2017 г., объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ (замена грозотроса) для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – запрос предложений).

Победителем запроса предложений признано Общество с ограниченной ответственностью «Югорская специализированная энергетическая компания», что подтверждается протоколом по выбору победителя запроса предложений от 12.12.2017 г. № 911573/2017.1140-3.

Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить приложения № 2, 3, 4, 5 (Графики производства работ) к договору подряда в редакции приложений №1, 2, 3, 4 к протоколу преддоговорных переговоров № 911573/2017.1140-4 от 25.12.2017г., в связи с необходимостью уточнения условий оплаты и промежуточных сроков выполнения работ.

2. В пункте 6 приложения №3 к техническому заданию на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ (замена грозотроса) для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» к договору подряда, срок окончания выполнения работ изложить в следующей редакции:

- «не позднее 16.07.2018г.»

Подписание настоящего протокола преддоговорных переговоров не влечет за собой изменение цены договора, объема и общих сроков выполняемых по договору работ, а также не влияет на иные, не оговоренные в настоящем протоколе, существенные условия договора подряда.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:


От АО «Тюменьэнерго»:

От ООО «ЮСЭСК»

**Директор
филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские
электрические сети**

Директор

м.п.



_____ **А.Э. Бурка**

м.п.



_____ **А.М. Бакиев**

Приложение №1

к протоколу преддоговорных переговоров № 911573/2017.1140-4 от 25.12.2017г.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Имилор 1,2 (замена грозотроса 5,1 км)"

Показатель	2018 г.	
	I кв.	II кв.
Освоение (без НДС)	946,53	-
Финансирование (с НДС)	-	1 116,90
		тыс.руб.
		Итого*
		946,53
		1 116,90

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Имилор 1,2 (замена грозотроса 5,1 км)"

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах (руб.) (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2018 г.				Общий объем освоения кап. вложений за год (руб.)	Примечание		
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			Освоение кап. вложений за квартал (руб.)				
							февраль	март	апрель					
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	
1	2	3												
1	Глава 2. Основные объекты строительства	695 346,46						347 673,23	347 673,23			695 346,46	695 346,46	
1.1	Замена грозотроса	695 346,46	01.02.2018	30.03.2018	км	5,1		347 673,23	347 673,23			695 346,46	695 346,46	
2	Глава 8. Временные здания и сооружения	180 100,60						132 676,23	47 424,37			180 100,60	180 100,60	
2.1	Технологический проезд	142 273,12	01.02.2018	15.03.2018				94 848,75	47 424,37			142 273,12	142 273,12	
2.2	Съезды с дорог	37 827,48	01.02.2018	28.02.2018				37 827,48				37 827,48	37 827,48	
3	Глава 9. Прочие работы и затраты	16 370,87						11 982,20	4 388,67			16 370,87	16 370,87	
3.1.	Затраты при производстве работ в зимнее время	16 370,87	01.02.2018	30.03.2018				11 982,20	4 388,67			16 370,87	16 370,87	
4	Непредвиденные затраты	13 377,29	01.02.2018	30.03.2018				6 688,65	6 688,65			13 377,29	13 377,29	
5	Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:	905 195,22						499 020,30	406 174,92			905 195,22	905 195,22	
	Строительно-монтажные работы	891 817,93						492 331,66	399 486,27			891 817,93	891 817,93	
	Непредвиденные затраты	13 377,29						6 688,65	6 688,65			13 377,29	13 377,29	
6	Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)	1 068 130,36						588 843,96	479 286,40			1 068 130,36	1 068 130,36	
7	Оплата за выполненные работы (с НДС)	1 068 130,36						588 843,96	479 286,40			1 068 130,36	1 068 130,36	
8	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	1 068 130,36						588 843,96	479 286,40			1 068 130,36	1 068 130,36	



Приложение №2

к протоколу преддоговорных переговоров № 911573/2017.1140-4 от 25.12.2017г.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей, Контур-Прометей (замена грозотроса 0,9 км)"

Показатель	2018 г.			тыс.руб.
	II кв.	III кв.	Итого*	
Освоение (без НДС)	449,73	-		449,73
Финансирование (с НДС)	-	530,68		530,68

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей, Контур-Прометей (замена грозотроса 0,9 км)"

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах (руб.) (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту	2018 г.				Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год (руб.)	Примечание		
			начало	окончание		ед. изм.	количество	II кв.				Освоение кап. вложений и финансирование за квартал (руб.)	
								апрель	май				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Глава 2. Основные объекты строительства	134 888,36						67 444,18	67 444,18		67 444,18	134 888,36	
1.1	Замена грозотроса	134 888,36	01.03.2018	30.04.2018	км	0,9		67 444,18	67 444,18		67 444,18	134 888,36	
2	Глава 8. Временные здания и сооружения	281 065,66						140 532,83	140 532,83		140 532,83	281 065,66	
2.1	Технологический проезд	19 033,76	01.03.2018	18.04.2018				9 516,88	9 516,88		9 516,88	19 033,76	
2.2	Съезды с дорог	262 031,90	01.03.2018	15.04.2018				131 015,95	131 015,95		131 015,95	262 031,90	
3	Глава 9. Прочие работы и затраты	7 778,36						3 889,18	3 889,18		3 889,18	7 778,36	
3.1.	Затраты при производстве работ в зимнее время	7 778,36	01.03.2018	30.04.2018				3 889,18	3 889,18		3 889,18	7 778,36	
4	Непредвиденные затраты	6 355,97	01.03.2018	30.04.2018				3 177,99	3 177,99		3 177,99	6 355,97	
5	Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:	430 088,35						215 044,18	215 044,18		215 044,18	430 088,35	
	Строительно-монтажные работы	423 732,38						211 866,19	211 866,19		211 866,19	423 732,38	
	Непредвиденные затраты	6 355,97						3 177,99	3 177,99		3 177,99	6 355,97	
6	Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)	507 504,25						253 752,13	253 752,13		253 752,13	507 504,25	
7	Оплата за выполненные работы (с НДС)	507 504,25						253 752,13	253 752,13		253 752,13	507 504,25	
8	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	507 504,25						253 752,13	253 752,13		253 752,13	507 504,25	



Директор
филиала АО "Тюменьэнерго"
Сургутские электрические сети
А.Э. Бурка

А.М. Бакнев

Приложение №3

к протоколу преддоговорных переговоров № 911573/2017.1140-4 от 25.12.2017г.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 (замена грозотроса 7,9 км)"

Показатель	II кв.	III кв.	тыс. руб.
Освоение (без НДС)	1 601,61	-	1 601,61
Финансирование (с НДС)	-	1 889,90	1 889,90

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупок

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 (замена грозотроса 7,9 км)"

№	Наименование мероприятий и работ	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		3	4	5	6	7	II кв.		12	13	14	15
		начало	окончание	ед. изм.	количество						май	июнь				
1	2															
1	Глава 2. Основные объекты строительства											498 992,33	498 992,33	997 984,66	249 496,16	1 247 480,82
1.1	Замена грозотроса	01.05.2018	14.07.2018	км	7,9							498 992,33	498 992,33	997 984,66	249 496,16	1 247 480,82
2	Глава 8. Временные здания и сооружения											100 218,11	100 218,11	200 436,22	33 419,22	233 855,44
2.1	Технологический проезд	01.05.2018	10.07.2018									66 838,43	66 838,43	133 676,86	33 419,22	167 096,08
2.2	Съезды с дорог	01.05.2018	30.06.2018									33 379,68	33 379,68	66 759,36	0,00	66 759,36
3	Глава 9. Прочие работы и затраты											11 080,39	11 080,39	22 160,78	5 540,19	27 700,97
3.1	Затраты при производстве работ в зимнее время	01.05.2018	14.07.2018									11 080,39	11 080,39	22 160,78	5 540,19	27 700,97
4	Непредвиденные затраты	01.05.2018	16.07.2018									9 054,22	9 054,22	18 108,45	4 527,11	22 635,56
5	Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:											619 345,05	619 345,05	1 238 690,10	292 982,69	1 531 672,79
	Строительно-монтажные работы											610 290,83	610 290,83	1 220 581,66	288 455,57	1 509 037,23
	Непредвиденные затраты											9 054,22	9 054,22	18 108,45	4 527,11	22 635,56
6	Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)											730 827,16	730 827,16	1 461 654,32	345 719,57	1 807 373,89
7	Оплата за выполнение работ (с НДС)											730 827,16	730 827,16	730 827,16	1 076 546,73	1 807 373,89
8	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)										0,00	730 827,16	730 827,16	730 827,16	1 076 546,73	1 807 373,89



А.М. Бакнев

А.Э. Бурка

Приложение №4

к протоколу преддоговорных переговоров № 911573/2017.1140-4 от 25.12.2017г.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Кондесаг, Сургут-Береговая, Полоцкая-Береговая (замена грозотроса 17 км)"

Показатель	2018 г.	
	III кв.	Итого*
Освоение (без НДС)	2 346,51	2 346,51
Финансирование (с НДС)	2 768,88	2 768,88

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Кондесаг, Сургут-Береговая, Полоцкая-Береговая (замена грозотроса 17 км)"

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		II кв 2018 г.				Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год (руб.)	Примечание			
			начало	окончание	ед. изм.	количество	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений и финансирование за квартал (руб.)					
													4	5	6
1	2	3													
1	Глава 2. Основные объекты строительства	2 056 680,96													
1.1	Замена грозотроса	2 056 680,96	01.04.2018	30.05.2018	км	17		1 028 340,48	1 028 340,48			2 056 680,96	2 056 680,96		
2	Глава 8. Временные здания и сооружения	154 196,95													
2.1	Технологический проезд	86 189,19	01.04.2018	20.05.2018				43 094,60	43 094,60			86 189,19	86 189,19		
2.2	Съезды с дорог	68 007,76	01.04.2018	20.05.2018				34 003,88	34 003,88			68 007,76	68 007,76		
4	Непредвиденные затраты	33 163,14	01.04.2018	30.05.2018				16 581,57	16 581,57			33 163,14	33 163,14		
5	Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:	2 244 041,05						1 122 020,53	1 122 020,53			2 244 041,05	2 244 041,05		
	Строительно-монтажные работы	2 210 877,91						1 105 438,96	1 105 438,96			2 210 877,91	2 210 877,91		
	Непредвиденные затраты	33 163,14						16 581,57	16 581,57			33 163,14	33 163,14		
6	Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)	2 647 968,44						1 323 984,22	1 323 984,22			2 647 968,44	2 647 968,44		
7	Оплата за выполненные работы (с НДС)	2 647 968,44						1 323 984,22	1 323 984,22			2 647 968,44	2 647 968,44		
8	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	2 647 968,44						0,00	1 323 984,22	1 323 984,22		2 647 968,44	2 647 968,44		



А.М. Бакиев

А.Э. Бурка