

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	Договор 22/50 от 18.07.2011	Выполнение проектов расширения просек ВЛ до требований ПУЭ 7-е издание	Приложение 2 к договору - «Календарный план»	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

В.Г.Сорокин

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 2 от 15.03.2012 г. к Договору подряда на выполнение работ по разработке
проектов расширения просек ВЛ до требований ПЭУ 7-е издание № 22/50 от "18" июля 2011 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение работ по разработке проектов расширения просек ВЛ
до требований ПЭУ 7-е издание № 22/50 от "18" июля 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по разработке проектов расширения просек ВЛ
до требований ПЭУ 7-е издание

1) ВЛ-110 кВ Ожогинно-Червишево-Рафайлово Тюменского ТПО

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Проектные работы	18.07.2011 г.	25.11.2011 г.	1 951 371,22
2	Экспертиза проекта	25.11.2011 г.	30.06.2012 г.	394 567,22
	Всего по объекту			2 345 938,44

**2) ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-Бегнишево с отпайкой на КОС, с отпайкой на ПС Абалак, ВЛ-110 кВ
Демьянская-Юровская, Юровская-Горная Тобольского ТПО**

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Проектные работы	18.07.2011 г.	25.11.2011 г.	2 955 828,25
2	Экспертиза проекта	25.11.2011 г.	30.06.2012 г.	492 145,37
	Всего по объекту			3 447 973,62

3) ВЛ-110 кВ Сорокино-Новонегрово, ВЛ-110 кВ Сорокино-Виккулово Ишимского ТПО

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Проектные работы	18.07.2011 г.	31.05.2012 г.	4 877 282,43
2	Экспертиза проекта	31.05.2012 г.	30.06.2012 г.	618 927,16
	Всего по объекту			5 496 209,59

**4) ВЛ-35 кВ Стеклозавод-Комсомольская с отп. на ПС Туманово Южного ТПО, ВЛ-110 кВ Княжево-
Богатинка Южного ТПО**

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Проектные работы	18.07.2011 г.	25.11.2011 г.	1 886 625,65
2	Экспертиза проекта	25.11.2011 г.	30.06.2012 г.	381 475,70
	Всего по объекту			2 268 101,35

ИТОГО по договору				13 558 223,00
--------------------------	--	--	--	----------------------

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго".
"Тюменские распределительные сети"

/В.Г. Сорокин/
15 марта 2012 г.

Подрядчик:

ООО "Сибенстрой"

Директор

/Л.В. Ганихин/
15 марта 2012 г.

