ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору разработка спецпроекта на провоз негабаритных                                          тяжеловесных грузов через мостовые сооружения                                                                                17/19 от 7 ноября 2011г.
г. Ноябрьск                                                                                                         « 01 » февраля 2012г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети Бован Степана Федоровича, действующего на основании доверенности № 07\11-87 от 01.12.2011г, с одной стороны, 
и ООО «СибДор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрухина Александра Васильевича,  действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, равно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 


1.
Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: 
2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых согласно условиям настоящего договора составляет: 896 800 (восемьсот девяноста шесть тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 136 800 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 коп. 
                                                                          

2.
Дополнить договор Пунктом 2.4. в следующей редакции:
2.4. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 рабочих дней, после предъявления акта о выполнении работ. В случае если Исполнитель не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Ненадлежащее оформление Исполнителем счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 февраля 2012 года и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	От  заказчика:

Директор филиала

ОАО «Тюменьэнерго»

«Ноябрьские электрические сети»

______________________ С.Ф. Бован
	От исполнителя:

Директор ООО «СибДор»
__________________ А.В. Петрухин


