Разъяснения по 
открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
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	Здравствуйте! Вопросы:
1. Почему в СТСР не заложены расходы на проживание и командировочные? 
2. Часть трассы проходит по болотистой местности, но в ЛСР ни где не учтен коэффициент на произ-во работ в усложняющих условиях "Болота и заболоченные земли". Возможно ли применить данный коэффициент при актировке объекта?
3. В ЛСР 02-02-011 Монтаж ВЛ 110 кВ "Оленья - Ямбург - 2" в материале не учтены наголовники М-42 (336 шт), возможно ли при актировке их включать в акт, что значительно повлияет на увеличение стоимости?
4. В связи с тем, что в проекте заложены все опоры с цинковым покрытием, а в ЛСР 02-01-01 и ЛСР 02-02-01 в работе по монтажу анкерных опор. принят вес не цинковых опор, возможно ли при актировке принимать вес оцинкованных опор? 
5. В ЛСР 02-01-01 и 02-02-01 на монтаж линий в разделе заземление опор приняты вертикальные заземлители длиной до 5м, что противоречит проекту, в котором указана их длина 9м и они должны устанавливаться в предварительно в пробуренной скважине диаметром 70 мм и глубиной 9м, данные затраты так же не учтены , возможна ли корректировка данных смет при закрытии? И так же не учтены затраты по разработке траншеи на глубину 1,2 м для укладки горизонтального заземлителя.
6. Учитывается ли в стоимости материала и оборудования их доставка с завода-изготовителя на строительную площадку?



[bookmark: _GoBack]Ответ: 
По п.1 Затраты на вахтовый метод работ заложены в главе 9 ССР. 

По п.2 Усложняющие коэффициенты заложены согласно ПОС. Работы на ВЛ при прохождении по водным и болотистым местностям рекомендуется проводить в зимний период. Указанные усложняющие условия ПОС не обусловлены.
По п.3 В ЛСР 02-02-01 при корректировке СД действительно проектировщиком был необоснованно исключен материал наголовников, стоимость недостающего материала может быть оплачена в счет непредвиденных затрат.

По п.4 Стоимость опор заложена в сметы согласно Мониторинга ценовых предложений на основании КП, согласно КП вес опор в монтажых работах проектировщиком заложен с учетом холодного оцинкования.

По п.5 Заземление опор проектировщиком принято в ЛСР в соответствии с проектом прошедшего ГЭ том ЕИ-066.17-Т2-ЭВ Изм.1. Расценка на монтаж заземлителей до 5м принята применительно ввиду отсутствия в нормативной базе прямой расценки на монтаж заземлителей до 9м. Затраты на разработку траншей под устройство горизонтальных заземлителей проектировщиком не учтены, данные работы могут быть оплачены в счет непредвиденных затрат.

По п.6 Согласно МДС81-35.2004 стоимость материальных ресурсов определяется на основании мониторинга цен, включает расходы по закупке, транспортировке и реализации, относимых на издержки, включая транспортные расходы, страховые платежи, расходы по хранению, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, комиссионные вознаграждения посредникам, расходы по реализации.








