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Добавить информацию
		[bookmark: expl_158268]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Миронова Татьяна Анатольевна (ЗАО "ИНИТЕЛ")  11.03.2015 12:48 

	Выгружено
13.03.2015 06:30
добрый день,
прошу пояснить показатели инвестиционной программы в графике капитальных вложений
почему финансирование меньше суммы освоения на 30%, при том что аванс не предусмотрен?
Каким образом заполнять график капитальных вложений, даже если в 3-ем квартале осваивать только стоимость оборудования (что значительно меньше суммы указанной в инвест. программе), то финансирование получается всё равно больше, чем финансирование по инвест. программе?

	Прочитать ответ:
	Сорокин Вячеслав Геннадьевич  13.03.2015 06:30

	Доброе утро
1. Сумма по освоению в графике меньше т.к. оплата производится в течении 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ (освоение - сентябрь, финансирование - октябрь).
2. Сумму по 3 кв. (стоимость оборудования) в графике можно показать больше, чем в показателях по ИПР, но не превышая итоговою по году. 
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