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	В очереди
Добрый день!
В связи с переносом сроков подведения итогов по конкурсу, период подписания договоров составляет с 10 по 30 мая 2018. Таким образом, осуществить поставку в указанные в Техническом задании сроки под потребность 2 квартала: с 14 мая 2018 по 31 мая 2018, не представляется возможным, поскольку практически все измерительные и контрольные устройства по данному конкурсу изготавливаются под заказ. Просим Вас перенести сроки поставки устройств, заказываемых под потребность 2 квартала на период с 1 по 29 июня 2018 года.
А сроки поставки на устройства: манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25 (25; 16; 10; 6; 4) кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600 (600; 400; 250; 160; 100) кгс/см²- 0,4-х1-БП (Ноябрьские ЭС), калибратор температуры Fluid 100 (Ноябрьские ЭС) и тестер сопротивления изоляции MIT515-EU (Нефтеюганские ЭС) в связи с большим сроком изготовления просим перенести на период с 1 по 30 августа 2018 года.

	Прочитать ответ:
	  21.03.2018 12:49

	Учитывая сроки, необходимые для изготовления приборов, согласовываем увеличение срока поставки потребности 2 квартала до 29.06.2018года.
Увеличение срока поставки будет учтено при заключении договоров.
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	В очереди
Здравствуйте!

В связи с переносами срока подачи предложений, а так же принятия решения, просим рассмотреть возможность переноса сроков поставки приборов потребности 2-го квартала, не все приборы являются складскими позициями и изготовить их в столь короткий срок физически не является возможным.

	Прочитать ответ:
	  21.03.2018 12:49

	Учитывая сроки, необходимые для изготовления приборов, согласовываем увеличение срока поставки потребности 2 квартала до 29.06.2018года.
Увеличение срока поставки будет учтено при заключении договоров.
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