Разъяснения по 
открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
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	Наша организация, подробно изучив конкурсную документацию к открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, сообщает Вам о том, что в сметной документации по вышеуказанному объекту нами были выявлены ее некоторые несоответствия проектным решениям, а именно:

- в сметной стоимости реконструкции данного объекта не учтены командировочные расходы и расходы на проживание персонала;
- к сметным нормам и расценкам не применен коэффициент, учитывающий усложняющий фактор производства работ по реконструкции основной части трассы ВЛ в болотистой местности;
- отсутствует данные по включению в стоимость материалов и оборудования затрат по их доставке на объект с завода-изготовителя, принятую в сметной документации по мониторингу ценовых предложений, то есть в сметной стоимости материалов и оборудования учтена только их стоимость без стоимости доставки до объекта;
- в сметной документации не в полном объеме учтены затраты по устройству заземления опор в соответствии с принятыми проектными решениями;
- в затратах по монтажу анкерно-угловых опор объем работ принят исходя из веса опор без цинкового покрытия, что не соответствует принятым проектным решениям.

Таким образом, наша организация считает, что начальная (максимальная) цена договора (цена лота) сильно занижена. В случае отсутствия заявок для участия в вышеуказанном конкурсе, просим пересмотреть данную стоимость начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
Также, дополнительно сообщаем, что в таком случае наша организация готова выполнить работы по вышеуказанному объекту качественно и своевременно в рамках договорных условий.
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Ответ:
- затраты на вахтовый метод работ заложены в главе 9 ССР. 
- усложняющие коэффициенты заложены согласно ПОС. Работы на ВЛ при прохождении по водным и болотистым местностям рекомендуется проводить в зимний период, в связи с чем К на усложняющие условия ПОС не обусловлены.
- стоимость материальных ресурсов определяется на основании мониторинга цен, включая заготовительно-складские и транспортные расходы. Стоимость  свай СВ35.12-1 от поставщиков на данный момент составляет в среднем 25 413 руб. с НДС, с учетом доставки в среднем 26 937,78 руб. с НДС, согласно сметной документации стоимость 1 сваи со средневзвешенным индексом на СМР будет составлять 32 344,02 руб. с НДС.
- заземление опор проектировщиком принято в ЛСР в соответствии с проектом прошедшего ГЭ том ЕИ-066.17-Т2-ЭВ Изм.1. Расценка на монтаж заземлителей до 5м принята применительно ввиду отсутствия в нормативной базе прямой расценки на монтаж заземлителей до 9м. Затраты на разработку траншей под устройство горизонтальных заземлителей проектировщиком не учтены, данные работы могут быть оплачены в счет непредвиденных затрат.
- стоимость опор заложена в сметы согласно Мониторинга ценовых предложений на основании КП, согласно КП вес опор в монтажных работах проектировщиком заложен с учетом холодного оцинкования.
- в локальных сметах №02-01-01,02-02-01 подвеска провода принята по расценке 33-01-028-12 и 33-01-024-09, в которых учтена раскатка провода с раскаточных устройств и соответственно заложены механизмы раскаточные на гусеничном ходу.








