


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 22/49/2073 от 11.07.2011	Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ «Молчаново»	Изменения внесены в п.12.7 Договора, Приложение 2 к договору - «Календарный план» Перенесение сроков выполнения работ по договору	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции
ПС 110 кВ Молчаново Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» № 22/49/2073 от «11» июля 2011 г.

г. Тюмень

«30» октября 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Сорокина Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 29.12.2011г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Инженерно-диагностический центр», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Жиганьшина Вадима Рамильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 33/12 от «23» октября 2012 г.,

подписали настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Молчаново Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 22/49/2073 от «11» июля 2011 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью изменения сроков выполнения работ, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п.п. 10.1, 12.2 Договора, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Первое предложение пункта 12.7 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу «11» июля 2011 г. и действует до «31» января 2013 г.»

1.2. Календарный план – Приложение № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2011 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Университетская, д.4
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
ул. Университетская, д.4

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети»

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «ИДЦ»


Ю/а: Россия, 454080, г. Челябинск,
ул. Энгельса, 43
ИНН: 7453098773 КПП: 745301001
Р/с 40702810301000003990
Банк «Снежинский» ОАО
К/с 301018106000000000799
БИК 047501799

Договор ОАО «Тюменьэнерго»


Адрес: 625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
ИНН/КПП 8602060185/720245001
Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Генеральный директор
ОАО «ИДЦ»



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Жиганшин/



Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 3 от «30» октября 2012 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Молчаново
Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ 22/49/2073 от 11 июля 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Молчаново
Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»


Срок выполнения работ: 3 квартал 2011 г. – 4 квартал 2012 г.

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерные изыскания	01.08.2011	30.11.2011	354 000,00	33 100,00
2	Разработка проектной документации	01.08.2011	30.11.2011	2 950 000,00	443 000,00
3	Экспертиза проектно-изыскательских работ	20.12.2011	31.12.2012	531 000,00	80 000,00
4	Разработка рабочей документации	01.08.2011	31.07.2012	2 655 000,00	417 400,00
	Итого аванс по договору				973 500,00
	Всего по договору			6 490 000,00	973 500,00

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»




/В.Г. Сорокин/

Подрядчик:

ОАО «ИДЦ»

Генеральный директор
ОАО «ИДЦ»



/В.Р. Жиганшин/



Договор ОАО «Тюменьэнерго»