

*Иванова*  
*ОК*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2**  
**к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 16/04 от 24.01.2012 г.**

г. Тюмень

«14» декабря 2012 г.

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

**Закрытое акционерное общество «Механизированная колонна № 54 «Сибирьэлектросетьстрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Ершова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» № 37 от «13» декабря 2012 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № 16/04 от 24.01.2012 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью переноса сроков выполнения работ, а также перераспределением объемов работ по статьям затрат, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 17.1, 21.2. Договора, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Второе предложение пункта 3.2. Договора изменить, и изложить в следующей редакции: «Работы по Договору должны быть завершены и объекты должны быть подготовлены к сдаче в эксплуатацию не позднее «31» марта 2013 г.».

1.2. Первое предложение пункта 21.6 Договора изменить, и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с «24» января 2012 г. и действует до «30» апреля 2013 г.».

1.3. Приложение № 2 к Договору – «Сводная таблица стоимости работ» изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Приложения №№ 2.1. – 2.18. к Договору – «Сводные расчеты стоимости» изменить, и изложить в редакции Приложений № 2 – 19 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. Приложение № 3 к Договору – «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ» изменить, и изложить в редакции Приложения № 20 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Общая стоимость выполняемых работ по Договору (цена Договора), с учетом изменений, внесенных настоящим Дополнительным соглашением, составляет 8 561 880 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 306 049 (один миллион триста шесть тысяч сорок девять) рублей 49 копеек.

3. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с «01» февраля 2012 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Адреса, реквизиты и подписи сторон:**

**Заказчик:**

**ОАО «Тюменьэнерго»**

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская обл.,  
ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4  
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл.,  
ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4

**Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские  
распределительные сети»**

**Адрес филиала: 625000, г Тюмень,  
ул. Даудельная, 44**

ИНН 8602060185 КПП 720245001

Р/счет 40702810467100009063

Западно-Сибирский банк

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

К/счет 30101810800000000651

БИК 047102651

тел.(3452) 59-63-59

**Заместитель генерального директора –  
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»**



/В.Г. Сорокин/

**Подрядчик:**

**ЗАО МК № 54 «СЭСС»**

Ю/а: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 89  
П/а: 625053, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 34

ИНН 7204066588 КПП 720401001

Р/счет 40702810967100104073

Западно-Сибирский банк

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

К/счет 30101810800000000651

БИК 047102651

тел.(3452) 23-80-07

**Генеральный директор**



/В.П. Ершов/

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ**  
(в соответствии со сводным сметным расчетом)  
**по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ Тюменского ТПО Тюменского, Ярковского районов филиала**  
**ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование объектов	Общая сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	НДС 18%, тыс.руб.	Общая сметная стоимость с НДС, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	прил.2.1.	Реконструкция ВЛ-0.4КВ СИДОРОВО ТП-565,0.8 КМ,ПРОВОД А-50,АС-50,А-35,СТОЙКИ	169,87	30,58	200,45
2	прил.2.2.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н-Канюкуль от КТП-438, 0.1км, оп. пропит. на ж/б, провод А-35	188,62	33,95	222,57
3	прил.2.3.	Реконструкция ТП-71С.КАМЕНКА ОУХРАНИЛИЩЕ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	13,35	2,40	15,75
4	прил.2.4.	Реконструкция ВЛ-10КВ; Ф.МУЛАШИ; 10.5 КМ,ОПОРЫ ЖБ,ПРОВОД 3А-70	1 063,66	191,46	1 255,12
5	прил.2.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЛИПОВКА ОТ КТП-223, 1.3 КМ, ОП.ПРОПИТ. НА ЖБ, ПРОВОД А-25	266,13	47,90	314,03
6	прил.2.6	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.КОНЯШИНО;1.4 КМ,ОТТП-103,ОПОРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА ЖБ,ПРОВОД А-25,35	184,92	33,29	218,21
7	прил.2.7	Реконструкция ТП-436 НП КОНЯШИНО,БЫТ, КТП-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	309,29	55,67	364,96
8	прил.2.8	Реконструкция ВЛ-0.4КВ ОТ П-374,п.ВИНЗИЛИ, 0.8 КМ,ОПОРЫ ПРОПИТ. ПРОВОД А-50	308,39	55,51	363,90
9	прил.2.9	Реконструкция ТП-374 С.ТЮЛЬКИНО БЫТ КТП-160 КВА НА ЖБ	509,12	91,64	600,76
10	прил.2.10	Реконструкция КТП-160/10/0.4 КВА,ЗАВ.Н 456855Д.ГОЛОВИНО ТП-314	179,86	32,37	212,23
11	прил.2.11	Реконструкция ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	966,43	173,96	1 140,39
12	прил.2.12	Реконструкция ВЛ-10 КВ Ф.УСАЛКА-2,26.14 КМ,ЖБ ОПОРЫ 16 КМ,10.14 КМ ОПОРЫ ПРОПИТ.НА ЖБ	1 486,69	267,60	1 754,29
13	прил.2.13	Реконструкция ТП-235 С.ЗАЙКОВО БЫТ МАЧТОВАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ ЖБ -100 КВА	510,68	91,92	602,60
14	прил.2.14	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.УСПЕНКА;0.64 КМ,ТП-51,ОПОРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА ЖБ,ПРОВОД А-35,16	377,53	67,96	445,49
15	прил.2.15	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.ОНОХИНО; 1.6 КМ,ТП-272,ОПОРЫ НЕПРОПИТ.НА ЖБ,ПРОВОД А35	166,34	29,94	196,28
16	прил.2.16	Реконструкция ТП-203 С.Ю АНДРЕЕВСКИЕ КТП-160 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	184,99	33,30	218,29
17	прил.2.17	Реконструкция ТП-317 С.ГОРЬКОВКА БЫТ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	211,87	38,14	250,01
18	прил.2.18	Реконструкция ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	158,09	28,46	186,55
		<b>ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ</b>	<b>7 255,83</b>	<b>1 306,05</b>	<b>8 561,88</b>

Подрядчик:  
ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Заказчик:  
ОАО "Тюменьэнерго"

Генеральный директор

Заместитель генерального директора-  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ СИДОРОВО ТП-565,0.8 КМ, ПРОВОД А-50, АС-50, А-35, СТОЙКИ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР № 2	Реконструкция ВЛ-0.4КВ СИДОРОВО ТП-565,0.8 КМ, ПРОВОД А-50, АС-50, А-35, СТОЙКИ	5,56	0,39	0,00	0,00	5,95
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>5,56</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>5,56</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>18,95</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>5,56</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>19,06</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,23</b>	<b>13,23</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>5,56</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34</b>	<b>32,29</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>5,56</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34</b>	<b>32,29</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	<b>33,65</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133,85</b>	<b>169,87</b>
8		<b>НДС 18%</b>	<b>6,06</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24,09</b>	<b>30,58</b>
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>39,71</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>157,94</b>	<b>200,45</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**


работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ Н-Каишкуль от КТП-438, 0.1км, оп. пропит. на ж/б, провод А-35

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС № 2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н-Каишкуль от КТП-438, 0.1км, оп. пропит. на ж/б, провод А-35	6,30	0,22	0,00	0,00	6,52
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>6,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>6,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>19,52</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>6,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>19,61</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>6,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99</b>	<b>37,51</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>6,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99</b>	<b>37,51</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>					
			38,12	1,34	0,00	149,16	188,62
8		<b>НДС 18%</b>	6,86	0,24	0,00	26,85	33,95
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>44,98</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176,01</b>	<b>222,57</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-71С.КАМЕНКА ОХРАНИЛИЩЕ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС № 1	Реконструкция ТП-71С.КАМЕНКА ОХРАНИЛИЩЕ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	0,19	0,35	0,00	0,00	0,54
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>0,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>0,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		<b>Итого по Главе 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,55</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
3	ЛС 2	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>0,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>3,57</b>
		<i>Итого по сводной таблице в базовых ценах</i>	0,19	0,35	0,00	3,03	3,57
4		<i>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</i>	1,15	2,13	0,00	10,07	13,35
5		НДС 18%	0,21	0,38	0,00	1,81	2,40
6		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>1,36</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	<b>15,75</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-10КВ; Ф.МУЛАШИ; 10.5 КМ,ОПОРЫ Ж/Б,ПРОВОД ЗА-70

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС № 2	Реконструкция ВЛ-10КВ; Ф.МУЛАШИ; 10.5 КМ,ОПОРЫ Ж/Б,ПРОВОД ЗА-70	82,92	8,09	86,85	0,00	177,86
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>82,92</b>	<b>8,09</b>	<b>86,85</b>	<b>0,00</b>	<b>177,86</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>82,92</b>	<b>8,09</b>	<b>86,85</b>	<b>13,00</b>	<b>190,86</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4	ЛС № 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>82,92</b>	<b>8,09</b>	<b>86,85</b>	<b>15,79</b>	<b>193,65</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
6	ЛС 5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
7	ЛС6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>82,92</b>	<b>8,09</b>	<b>86,85</b>	<b>40,79</b>	<b>218,65</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>82,92</b>	<b>8,09</b>	<b>86,85</b>	<b>40,79</b>	<b>218,65</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31 ; ПНР -13,34)</b>	501,67	48,91	308,33	204,75	1 063,66
9		<b>НДС 18%</b>	90,30	8,80	55,50	36,86	191,46
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>591,97</b>	<b>57,71</b>	<b>363,83</b>	<b>241,61</b>	<b>1 255,12</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ЛИПОВКА ОТ КТП-223, 1.3 КМ, ОП.ПРОПИТ. НА Ж/Б, ПРОВОД А-25

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЛИПОВКА ОТ КТП-223, 1.3 КМ, ОП.ПРОПИТ. НА Ж/Б, ПРОВОД А-25	16,89	1,28	0,00	0,00	18,17
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>16,89</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,17</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>16,89</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>31,17</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>16,89</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13,15</b>	<b>31,32</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69
5	ЛС4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>16,89</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>	<b>51,22</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>16,89</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>	<b>51,22</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	102,19	7,74	0,00	156,20	266,13
8		<b>НДС 18%</b>	18,39	1,39	0,00	28,12	47,90
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>120,58</b>	<b>9,13</b>	<b>0,00</b>	<b>184,32</b>	<b>314,03</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

### СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ;Д.КОНЯШИНО;1.4 КМ,ОТП-103,ОПОПРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-25,35

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы,				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.КОНЯШИНО;1.4 КМ,ОТП-103,ОПОПРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-25,35	8,61	0,31	0,00	0,00	8,92
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>8,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>8,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>21,92</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>8,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>22,06</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>	<b>12,32</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>8,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	<b>34,38</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>8,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	<b>34,38</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	52,09	1,89	0,00	130,94	184,92
8		<b>НДС 18%</b>	9,38	0,34	0,00	23,57	33,29
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>61,47</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>154,51</b>	<b>218,21</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ТП-436 НП КОНЯШИНО,БЫТ, КТП-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС № 2	Реконструкция ТП-436 НП КОНЯШИНО,БЫТ, КТП-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	26,72	2,25	0,00	0,00	28,97
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>26,72</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,97</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>26,72</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>41,97</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>26,72</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>42,11</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,23</b>	<b>13,23</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>26,72</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37</b>	<b>55,34</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>26,72</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37</b>	<b>55,34</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	161,63	13,61	0,00	134,05	309,29
8		<b>НДС 18%</b>	29,09	2,45	0,00	24,13	55,67
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>190,72</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>158,18</b>	<b>364,96</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

### СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ ОТ П-374,п.ВИНЗИЛИ, 0.8 КМ,ОПОРЫ ПРОПИТ. ПРОВОД А-50

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 1	Реконструкция ВЛ-0.4КВ ОТ П-374,п.ВИНЗИЛИ, 0.8 КМ,ОПОРЫ ПРОПИТ. ПРОВОД А-50	32,71	5,58	0,00	0,00	38,29
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>32,71</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>32,71</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>32,71</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>38,71</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
3	ЛС 2	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	10,03	10,03
4	ЛС 3,4	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,07</b>	<b>22,07</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>32,71</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49</b>	<b>60,78</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>32,71</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49</b>	<b>60,78</b>
5		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	197,87	33,76	0,00	76,76	308,39
6		<b>НДС 18%</b>	35,61	6,08	0,00	13,82	55,51
7		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>233,48</b>	<b>39,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58</b>	<b>363,90</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-374 С.ТЮЛЬКИНО БЫТ КТП-160 КВА НА ЖБ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 1	Реконструкция ТП-374 С.ТЮЛЬКИНО БЫТ КТП-160 КВА НА ЖБ	22,48	0,00	87,37	0,00	109,85
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
3	ЛС 2	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>	<b>1,94</b>	<b>111,79</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	8,44	8,44
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>	<b>14,08</b>	<b>123,93</b>
		<i>Итого по сводной таблице в базовых ценах</i>	22,48	0,00	87,37	14,08	123,93
6		<i>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</i>	136,00	0,00	310,15	62,97	509,12
7		<i>НДС 18%</i>	24,48	0,00	55,83	11,33	91,64
8		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>160,48</b>	<b>0,00</b>	<b>365,98</b>	<b>74,30</b>	<b>600,76</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции КТП-160/10/0.4 КВА, ЗАВ. N 456855Д, ГОЛОВИНО ТП-314

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция КТП-160/10/0.4 КВА, ЗАВ. N 456855Д, ГОЛОВИНО ТП-314	4,43	0,24	0,00	0,00	4,67
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>4,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>4,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,67</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>4,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>17,76</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>4,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31,72</b>	<b>36,39</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>4,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31,72</b>	<b>36,39</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)</b>	26,82	1,45	0,00	151,59	179,86
8		<b>НДС 18%</b>	4,83	0,26	0,00	27,28	32,37
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>31,65</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>178,87</b>	<b>212,23</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**


**работ по реконструкции ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ**

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	68,35	1,39	87,37	0,00	157,11
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>68,35</b>	<b>1,39</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>	<b>157,11</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4	ЛС 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>68,35</b>	<b>1,39</b>	<b>87,37</b>	<b>15,04</b>	<b>172,15</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18
6	ЛС 5,6	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48
7	ЛС 7	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>68,35</b>	<b>1,39</b>	<b>87,37</b>	<b>51,84</b>	<b>208,95</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>68,35</b>	<b>1,39</b>	<b>87,37</b>	<b>51,84</b>	<b>208,95</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	<b>413,52</b>	<b>8,41</b>	<b>310,15</b>	<b>234,35</b>	<b>966,43</b>
9		<b>НДС 18%</b>	<b>74,434</b>	<b>1,514</b>	<b>55,827</b>	<b>42,183</b>	<b>173,96</b>
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>487,95</b>	<b>9,92</b>	<b>365,98</b>	<b>276,53</b>	<b>1 140,39</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

### СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ


работ по реконструкции ВЛ-10 КВ Ф.УСАЛКА-2,26.14 КМ,Ж/Б ОПОРЫ 16 КМ,10.14 КМ ОПОРЫ ПРОПИТ.НА Ж/Б

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-10 КВ Ф.УСАЛКА-2,26.14 КМ,Ж/Б ОПОРЫ 16 КМ,10.14 КМ ОПОРЫ ПРОПИТ.НА Ж/Б	144,46	13,21	74,60	0,00	232,27
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>144,46</b>	<b>13,21</b>	<b>74,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232,27</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>144,46</b>	<b>13,21</b>	<b>74,60</b>	<b>13,00</b>	<b>245,27</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
4	ЛС 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>144,46</b>	<b>13,21</b>	<b>74,60</b>	<b>16,20</b>	<b>248,47</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33
6	ЛС 5,6	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	19,04	19,04
7	ЛС 7	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>43,09</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>144,46</b>	<b>13,21</b>	<b>74,60</b>	<b>59,29</b>	<b>291,56</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>144,46</b>	<b>13,21</b>	<b>74,60</b>	<b>59,29</b>	<b>291,56</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ИР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	<b>873,96</b>	<b>79,92</b>	<b>264,82</b>	<b>267,99</b>	<b>1 486,69</b>
9		<b>НДС 18%</b>	<b>157,31</b>	<b>14,38</b>	<b>47,67</b>	<b>48,24</b>	<b>267,60</b>
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>1 031,27</b>	<b>94,30</b>	<b>312,49</b>	<b>316,23</b>	<b>1 754,29</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-235 С.ЗАЙКОВО БЫТ МАЧТОВАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ Ж/Б -100 КВА

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 1	Реконструкция ТП-235 С.ЗАЙКОВО БЫТ МАЧТОВАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ Ж/Б -100 КВА	25,33	0,00	81,80	0,00	107,13
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107,13</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107,13</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
3	ЛС № 2	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>2,03</b>	<b>109,16</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>	<b>12,97</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>15,00</b>	<b>122,13</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>15,00</b>	<b>122,13</b>
6		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	<b>153,26</b>	<b>0,00</b>	<b>290,39</b>	<b>67,03</b>	<b>510,68</b>
7		<b>НДС 18%</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52,27</b>	<b>12,06</b>	<b>91,92</b>
8		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>180,85</b>	<b>0,00</b>	<b>342,66</b>	<b>79,09</b>	<b>602,60</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.П.Ершов/



/В.Г.Сорокин/

### СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ;Д.УСПЕНКА;0.64 КМ,ТП-51,ОПОРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-35,16

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				14,51	14,51
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.УСПЕНКА;0.64 КМ,ТП-51,ОПОРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-35,16	34,36	1,12	0,00	0,00	35,48
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>34,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,48</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>34,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51</b>	<b>49,99</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>34,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	<b>50,23</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>34,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33,38</b>	<b>68,86</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>34,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33,38</b>	<b>68,86</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>					
			207,86	6,78	0,00	162,89	377,53
8		НДС 18%	37,42	1,22	0,000	29,32	67,96
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>245,28</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,21</b>	<b>445,49</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

### СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ;Д.ОНОХИНО; 1.6 КМ,ТП-272,ОПОРЫ НЕПРОПИТ.НА Ж/Б,ПРОВОД АЗ5

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0.4КВ;Д.ОНОХИНО; 1.6 КМ,ТП-272,ОПОРЫ НЕПРОПИТ.НА Ж/Б,ПРОВОД АЗ5	2,01	0,44	0,00	0,00	2,45
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>2,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,45</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>15,53</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>2,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>34,16</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>2,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>34,16</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>				151,51	166,34
8		<b>НДС 18%</b>	2,19	0,48	0,00	27,27	29,94
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>14,35</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>178,78</b>	<b>196,28</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-203 С.Ю АНДРЕЕВСКИЕ КТП-160 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-203 С.Ю АНДРЕЕВСКИЕ КТП-160 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	4,72	0,77	0,00	0,00	5,49
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>4,72</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>4,72</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>18,49</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>4,72</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,12</b>	<b>18,61</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
5	ЛС 4	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 5	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>4,72</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>37,24</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>4,72</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>37,24</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	28,56	4,64	0,00	151,79	184,99
8		<b>НДС 18%</b>	5,14	0,84	0,00	27,32	33,30
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>33,70</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179,11</b>	<b>218,29</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-317 С.ГОРЬКОВКА БЫТ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				13,00	13,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-317 С.ГОРЬКОВКА БЫТ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	6,78	0,33	0,00	0,00	7,11
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>6,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,11</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>6,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>20,11</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>6,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>	<b>20,37</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	6,69	6,69
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>23,46</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>6,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36,72</b>	<b>43,83</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>6,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36,72</b>	<b>43,83</b>
7		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05; Прочие -6,82; обор -3,55; ИР -3,38; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	<b>41,02</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,85</b>	<b>211,87</b>
8		<b>НДС 18%</b>	<b>7,39</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39</b>	<b>38,14</b>
9		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>48,41</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>199,24</b>	<b>250,01</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.				0,00	0,00
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ	1,24		38,60	0,00	39,84
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4	ЛС 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>0,19</b>	<b>40,03</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>3,89</b>	<b>43,73</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>3,89</b>	<b>43,73</b>
6		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,82 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ИР и эксп -3,31; ПНР -13,34)</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137,04</b>	<b>13,55</b>	<b>158,09</b>
7		<b>НДС 18%</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24,67</b>	<b>2,44</b>	<b>28,46</b>
8		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>161,71</b>	<b>15,99</b>	<b>186,55</b>

Подрядчик:

ЗАО МК № 54 "СЭСС"

Генеральный директор




/В.П.Ершов/

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/



2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н-Каншуль от КТП-438, 0,1км, оп. пропит. на ж/б, провод А-35

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физически объемы по проекту		2012 год												2013 год				Общий объем вложений тыс. руб. (без НДС)	Примечание														
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.																
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель			май	июнь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Организационные мероприятия: в том числе:	89,27												0,61	0,61							88,66	89,27															
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	15.12.12										0,00	0,00						88,66	88,66																
1.2.	Заключение договора страхования	0,61	01.04.12	30.06.12										0,61	0,61								0,61															
2.	Подготовка проектной документации	59,89												44,93										44,93														
2.1.	Инженерные изыскания	31,06	01.02.12	30.04.12										31,06										31,06														
2.2.	Проектные работы	13,87	01.03.12	30.04.12										13,87										13,87														
2.3.	Экспертиза проекта	14,96	01.05.12	31.03.13																				14,96														
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	39,46												39,46										39,46														
3.1.	Строительно-монтажные работы	39,46	01.04.12	30.06.12										39,46										39,46														
3.2.	Поставка оборудования													0,00																								
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00												0,00																								
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы													0,00																								
4.2.	Перебазировка строительной техники													0,00																								
4.3.	Вахтовый метод работ													0,00																								
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	188,62												85,00									88,66	173,66														
	Строительно-монтажные работы	39,46												39,46																								
	Оборудование	149,16												45,54									88,66	134,20														
	Прочие	222,57												100,30									104,62	204,92														
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:													0,00																								
	Авансовые платежи													0,00																								
	Погашение аванса (справочно)													53,02	47,28																							
8.	Оплата за выполненные работы	222,57												53,02	47,28									100,30														
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	222,57												53,02	47,28								100,30															

ДОГОВОР ОАО «ТРОИЦКАЯ»

3. Реконструкция ТП-71С.КАМЕНКА ОХРАНИЛИЩЕ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физически с объемами по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Примечание				
			начало	окончание	ед. изм.	количество	январь	февраль	март	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			ноябрь	декабрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	январь	февраль	март			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			
										8	9	10										11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Организационные мероприятия: в том числе,	0,07											0,07	0,07									0,07	
1.1.	Оформление земельного участка																							
1.2.	Заключение договора страхования	0,07	01.04.12	30.06.12									0,07	0,07									0,07	
2.	Подготовка проектной документации	10,00									10,00			10,00									10,00	
2.1.	Инженерные изыскания																							
2.2.	Проектные работы	10,00	01.03.12	30.04.12							10,00			10,00									10,00	
2.3.	Экспертиза проекта																							
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	3,28											3,28	3,28									3,28	
3.1.	Строительно-монтажные работы	3,28	01.04.12	30.06.12									3,28	3,28									3,28	
3.2.	Поставка оборудования																							
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																						
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																							
4.2.	Перебазировка строительной техники																							
4.3.	Вахтовый метод работ																							
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	13,35									10,00		3,35	13,35									13,35	
	Строительно-монтажные работы	3,28											3,28	3,28									3,28	
	Оборудование	10,07									10,00		0,07	10,07									10,07	
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	15,75									11,80		3,95	15,75									15,75	
7.	Авансовые платежи																							
	Погашение аванса (справочно)											11,80		11,80									11,80	
8.	Оплата за выполненные работы	15,75																					15,75	
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	15,75																					15,75	

4. Реконструкция ВЛ-10КВ; Ф.МУЛАШИ; 10.5 КМ, ОПОРЫ Ж/Б, ПРОВОД ЗА-70

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физически с объемами по проекту		2012 год												2013 год					Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Примечание											
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.														
							январь	февраль	март	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	июль	август	сентябрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	октябрь	ноябрь	декабрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	январь			февраль	март	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	январь	февраль	март	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Организационные мероприятия: в том числе:	93,58																																		
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13									4,92	4,92									4,92			88,66	88,66							88,66	93,58	
1.2.	Заключение договора страхования	4,92	01.04.12	30.06.12											4,92								4,92												4,92	
2.	Подготовка проектной документации	83,51																																		
2.1.	Инженерные изыскания	36,67	01.02.12	30.04.12							63,42																									
2.2.	Проектные работы	26,75	01.03.12	30.04.12							36,67																									
2.3.	Экспертиза проекта	20,09	01.05.12	31.03.13							26,75																									
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	858,91																																		
3.1.	Строительно-монтажные работы	550,58	01.04.12	30.06.12									858,91	858,91																						
3.2.	Поставка оборудования	308,33	01.04.12	30.06.12									550,58	550,58																						
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	27,66																																		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы	27,66	01.04.12	30.06.12									27,66	27,66																						
4.2.	Переоборудование строительной техники																																			
4.3.	Вахтовый метод работ																																			
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	1063,66									63,42		891,49	954,91																						
	Строительно-монтажные работы	550,58											550,58	550,58																						
	Оборудование	308,33											308,33	308,33																						
	Прочие	204,75									63,42		32,58	96,00																						
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	1255,12									74,84		1051,96	1126,80																						
7.	Авансовые платежи																																			
8.	Погашение аванса (справочно)																																			
8.	Оплата за выполненные работы	1255,12									74,84		74,84	74,84		1051,96																				
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	1255,12								74,84		74,84	74,84	74,84		1051,96																				

ДОГОВОР О АС «ТОМСКОБЭНЕРД»



6. Реконструкция ВД-0.4КВ; Д.КОНЯШИНО; 1.4 КМ, ОТП-103, ОПОРЫ ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б, ПРОВОД А-25,35

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физическ не объемы по проекту		2012 год												2013 год			Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	При значе нии													
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.					II кв.												
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март			апрель	май	июнь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Организационные мероприятия: в том числе:	89,61												0,95	0,95								0,95	88,66	88,66	88,66	88,66						88,66	89,61		
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13										0,00									0,00			88,66	88,66						88,66			
1.2.	Заключение договора страхования	0,95	01.04.12	30.06.12									0,95	0,95									0,95									0,00	0,95			
2.	Подготовка проектной документации	41,33																					37,95													
2.1.	Инженерные изыскания	26,36	01.02.12	30.04.12										26,36										26,36										0,00	26,36	
2.2.	Проектные работы	11,59	01.03.12	30.04.12										11,59										11,59										0,00	11,59	
2.3.	Экспертиза проекта	3,38	01.05.12	31.03.13																						3,38	3,38							3,38	3,38	
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	53,98											53,98	53,98										53,98										53,98		
3.1.	Строительно-монтажные работы	53,98	01.04.12	30.06.12										53,98																				53,98		
3.2.	Поставка оборудования																																			
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																			
4.2.	Переоборудование строительной техники																																			
4.3.	Вахтовый метод работ																																			
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	184,92											54,93	92,88									92,88				92,04						92,04	184,92		
	Строительно-монтажные работы	53,98											53,98	53,98																				53,98		
	Оборудование																																			
	Прочие	130,94																																		
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	218,21											64,83	109,61									109,61				108,60						108,60	218,21		
	Авансовые платежи																																			
	Погашение аванса (справочно)																																			
8.	Оплата за выполненные работы	218,21										44,78	44,78	44,78	64,83								109,61				108,60						108,60	218,21		
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	218,21										44,78	44,78	44,78	64,83							109,61					108,60						108,60	218,21		

Итого по строкам: 218,21

7. Реконструкция ТП-436 НП КОНЯШИНО, БЫТ, КТП-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Срок производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год												2013 год												Примечание					
			начало	окончание	сл. нзм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.			Общий объем основных кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Общий объем основных кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)										
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			январь	февраль	март	апрель		май	июнь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Организационные мероприятия: в том числе,	89,61											0,95	0,95										0,95		88,66	88,66					88,66	89,61			
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.12																						88,66	88,66					88,66	88,66			
1.2.	Заключение договора страхования	0,95	01.04.12	30.06.12									0,95	0,95										0,95								0,00	0,95			
2.	Подготовка проектной документации	44,44									41,06			41,06										41,06			3,38	3,38			3,38	44,44				
2.1.	Инженерные изыскания	31,06	01.02.12	30.04.12							31,06			31,06										31,06								0,00	31,06			
2.2.	Проектные работы	10,00	01.03.12	30.04.12							10,00			10,00										10,00								0,00	10,00			
2.3.	Экспертиза проекта	3,38	01.05.12	31.03.13																							3,38	3,38			3,38	3,38				
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	175,24											175,24	175,24										175,24							0,00	175,24				
3.1.	Строительно-монтажные работы	175,24	01.04.12	30.06.12									175,24	175,24										175,24							0,00	175,24				
3.2.	Поставка оборудования																															0,00	175,24			
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																			
4.2.	Перебазировка строительной техники																																			
4.3.	Вахтовый метод работ																																			
5.	Общий объем капитальных вложений тыс. руб. (без НДС), в том числе:	309,29									41,06		176,19	217,25										217,25			92,04	92,04			92,04	309,29				
	Строительно-монтажные работы	175,24										175,24	175,24	175,24									175,24								0,00	175,24				
	Оборудование																																			
	Прочие	134,05								41,06		0,95	42,01	42,01									42,01			92,04	92,04			92,04	134,05					
6.	Общий объем капитальных вложений тыс. руб. (с НДС), в том числе:	364,96								48,45		207,91	256,36	256,36									256,36				108,60	108,60			108,60	364,96				
7.	Авансовые платежи																																			
	Погашение аванса (справочно)																																			
8.	Оплата за выполненные работы	364,96								48,45		48,45	48,45	48,45									256,36								108,60	364,96				
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	364,96							48,45	48,45		48,45	48,45	48,45	207,91	207,91						256,36								108,60	364,96					
									48,45	48,45		48,45	48,45	48,45	207,91	207,91						256,36								108,60	364,96					

Договор ОАО «Томельэнерго»

8. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от П-374, л. Винзили, 0,8 км. Опоры пропит. Провод А-50

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы работ по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Причитающиеся проценты				
			начало	окончание	ед. изм.	количество	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)											
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Организационные мероприятия: в том числе:	2,86											2,86	2,86									2,86	
1.1.	Оформление земельного участка																						0,00	
1.2.	Заключение договора страхования	2,86	01.04.12	30.06.12									2,86	2,86									2,86	
2.	Подготовка проектной документации	73,90							23,67	23,67	50,23			50,23									73,90	
2.1.	Инженерные изыскания	40,70	01.02.12	30.04.12					23,67	23,67	17,03			17,03									40,70	
2.2.	Проектные работы	33,20	01.03.12	30.04.12							33,20			33,20									33,20	
2.3.	Экспертиза проекта																						0,00	
3	Глава 2. Основные объекты строительства	231,63											231,63	231,63									231,63	
3.1	Строительно-монтажные работы	231,63	01.04.12	30.06.12									231,63	231,63									231,63	
3.2	Поставка оборудования																						0,00	
4	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																					0,00	
4.1	Комплексные пуско-наладочные работы																						0,00	
4.2	Перебазировка строительной техники																						0,00	
4.3	Вахтовый метод работ																						0,00	
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	308,39							23,67	23,67	50,23		234,49	284,72								0,00	308,39	
	Строительно-монтажные работы	231,63											231,63	231,63									231,63	
	Оборудование												0,00	0,00									0,00	
	Прочие	76,76							23,67	23,67	50,23		2,86	53,09								0,00	76,76	
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	363,90							27,93	27,93	59,27		276,70	335,97								0,00	363,90	
	Авансовые платежи													0,00									0,00	
	Авансовый платёж на оплату проектно-изыскательских работ (с НДС)													0,00									0,00	
	Авансовый платёж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)													0,00									0,00	
	Авансовый платёж на оплату оборудования (с НДС)													0,00									0,00	
	Погашение аванса (справочно)													0,00									0,00	
8	Оплата за выполненные работы	363,90							27,93	59,27			87,20	276,70								0,00	363,90	
9	Итого финансирование по месяцам (с НДС)	363,90							27,93	59,27			87,20	276,70								0,00	363,90	

Договор ОАО «Климат»



10. Реконструкция КТП-160/10/0.4 КВА, ЗАВ. N 456855Д. ГОЛОВИНО ТП-314

№	Наименование мероприятий и работ	Стоймость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физическ не объемы по проекту		2012 год												2013 год						Приме чание													
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.				Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)	Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)											
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь				Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Организационные мероприятия: в том числе:	89,28																					0,62															
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13										0,62													88,66	88,66										
1.2.	Заслужение договора страхования	0,62	01.04.12	30.06.12										0,62																								
2.	Подготовка проектной документации	62,31									46,59																15,72	15,72										
2.1.	Инженерные изыскания	31,06	01.02.12	30.04.12							31,06																											
2.2.	Проектные работы	15,53	01.03.12	30.04.12							15,53																											
2.3.	Экспертиза проекта	15,72	01.05.12	31.03.13																							15,72	15,72										
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	28,27										28,27																										
3.1.	Строительно-монтажные работы	28,27	01.04.12	30.06.12								28,27																										
3.2.	Поставка оборудования																																					
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																				
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																					
4.2.	Перебазировка строительной техники																																					
4.3.	Вахтовый метод работ																																					
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	179,86									46,59			28,89													104,38	104,38										
	Строительно-монтажные работы	28,27												28,27																								
	Оборудование	151,59									46,59			0,62													104,38	104,38										
	Прочие	212,23									54,98			34,09													123,16	123,16										
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), Авансовые платежи																																					
7.	Погашение аванса (справочно)																																					
8.	Оплата за выполненные работы	212,23									54,98			34,09																								
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	212,23									54,98			54,98																								

Договор ОАО «Томский»

11. Реконструкция ТП-366 П.БОГАНДИНКА БЫТ КТП-100 КВА С ТМ-100 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Финансовые объемы по проекту	2012 год												2013 год				Примечание															
			начало	окончание		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.					II кв.														
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель		май	июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Организационные мероприятия: в том числе:	93,37																						4,71													
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13									4,71	4,71										4,71		88,66	88,66							88,66	93,37		
1.2.	Заключение договора страхования	4,71	01.04.12	30.06.12									4,71	4,71										4,71											4,71		
2.	Подготовка проектной документации	122,96																						92,71												92,71	122,96
2.1.	Инженерные изыскания	55,70	01.02.12	30.04.12																				55,70												55,70	
2.2.	Проектные работы	37,01	01.03.12	30.04.12																				37,01												37,01	
2.3.	Экспертиза проекта	30,25	01.05.12	31.03.13																							30,25	30,25							30,25	30,25	
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	732,08												732,08	732,08									732,08											732,08		
3.1.	Строительно-монтажные работы	421,93	01.04.12	30.06.12										421,93	421,93									421,93											421,93		
3.2.	Поставка оборудования	310,15	01.04.12	30.06.12										310,15	310,15									310,15											310,15		
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	18,02												18,02	18,02									18,02											18,02		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы	18,02	01.04.12	30.06.12										18,02	18,02									18,02											18,02		
4.2.	Перебазировка строительной техники																																				
4.3.	Вахтовый метод работ																																				
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	966,43												754,81	847,52									847,52			118,91	118,91						118,91	966,43		
	Строительно-монтажные работы	421,93											421,93	421,93										421,93											421,93		
	Оборудование	310,15											310,15	310,15										310,15											310,15		
	Прочие	234,35											22,73	115,44										115,44			118,91	118,91						118,91	234,35		
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	1140,39											890,68	1000,08										1000,08			140,31	140,31						140,31	1140,39		
7.	Авансовые платежи																																				
	Погашение аванса (справочно)																																				
8.	Оплата за выполненные работы ИТОГО финансирования по месяцам (с НДС)	1140,39											109,40	890,68										1000,08				140,31	140,31					140,31	1140,39		
9.	Итого финансирование по месяцам (с НДС)	1140,39											109,40	890,68										1000,08				140,31	140,31					140,31	1140,39		

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

12. Реконструкция ВЛ-10 кв Ф.У.САЛКА-2.26.14 км.Ж/Б ОПОРЫ 16 км.10.14 км ОПОРЫ ПРОТИВ НА Ж/Б

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы работ по проекту		2012 год												2013 год						Общий объем вложений тыс. руб. (без НДС)	Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Прирост месяца									
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.														
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь				освоения кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоения кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоения кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Организационные мероприятия: в том числе:	96,37																					7,71													
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13																																
1.2.	Заключение договора страхования	7,71	01.04.12	30.06.12																																
2.	Подготовка проектной документации	143,96																																		
2.1.	Инженерные изыскания	64,36	01.02.12	30.04.12																																
2.2.	Проектные работы	44,12	01.03.12	30.04.12																																
2.3.	Экспертиза проекта	35,48	01.05.12	31.03.13																																
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	1218,70																																		
3.1.	Строительно-монтажные работы	953,88	01.04.12	30.06.12																																
3.2.	Поставка оборудования	264,82	01.04.12	30.06.12																																
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	27,66																																		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы	27,66	01.04.12	30.06.12																																
4.2.	Перебазировка строительной техники																																			
4.3.	Вахтовый метод работ																																			
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	1486,69																																		
	Строительно-монтажные работы	953,88																																		
	Оборудование	264,82																																		
	Прочие	267,99																																		
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	1754,29																																		
	Авансовые платежи																																			
	Погашение аванса (справочно)																																			
8.	Оплата за выполненные работы	1754,29																																		
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	1754,29																																		

Договор ОАО «Томскоблэнерго»



14. Реконструкция ВЛ-0.4кВ; Д.УСЕНКА; 0.64 км, ТП-51, ОПОРЫ ПРОШИТАННЫЕ НА Ж/Б, ПРОВОД А-35,16

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Финансовые объемы по проекту		2012 год												2013 год						Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Примечание												
			начало	окончание	сл. нзм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.																
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоение кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Организационные мероприятия: в том числе,	100,58																					1,64															
1.1.	Оформление земельного участка	98,94	01.02.12	31.03.13																																		
1.2.	Заключение договора страхования	1,64	01.04.12	30.06.12																																		
2.	Подготовка проектной документации	62,31																																				
2.1.	Инженерные изыскания	31,07	01.02.12	30.04.12																																		
2.2.	Проектные работы	15,52	01.03.12	30.04.12																																		
2.3.	Экспертиза проекта	15,72	01.05.12	31.03.13																																		
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	214,64																																				
3.1.	Строительно-монтажные работы	214,64	01.04.12	30.06.12																																		
3.2.	Поставка оборудования																																					
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																				
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																					
4.2.	Перебазировка строительной техники																																					
4.3.	Вахтовый метод работ																																					
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	377,53																																				
	Строительно-монтажные работы	214,64																																				
	Оборудование	162,89																																				
	Прочие																																					
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	445,49																																				
	Авансовые платежи																																					
	Погашение аванса (справочно)																																					
	Оплата за выполненные работы	445,49																																				
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	445,49																																				

АВТОВОД ОАО «ТОМСЬКОБЛГОС»



16. Реконструкция ТП-203 С.Ю АНДРЕЕВСКИЕ КТП-160 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору лотовую в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Срок производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год												2013 год												Примечание						
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.			Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)											
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Организационные мероприятия: в том числе,	89,48																					0,82														
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13																																	
1.2.	Заключение договора страхования	0,82	01.04.12	30.06.12																			0,82														
2.	Подготовка проектной документации	62,31																																			
2.1.	Инженерные изыскания	31,07	01.02.12	30.04.12																																	
2.2.	Проектные работы	15,52	01.03.12	30.04.12																																	
2.3.	Экспертиза проекта	15,72	01.05.12	31.03.13																																	
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	33,20																																			
3.1.	Строительно-монтажные работы	33,20	01.04.12	30.06.12																																	
3.2.	Поставка оборудования																																				
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																			
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																				
4.2.	Перебировка строительной техники																																				
4.3.	Вахтовый метод работ																																				
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	184,99																																			
	Строительно-монтажные работы	33,20																																			
	Оборудование	151,79																																			
	Прочие																																				
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	218,29																																			
	Авансовые платежи																																				
	Погашение аванса (справочно)																																				
8.	Оплата за выполненные работы	218,29																																			
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	218,29																																			

17. Реконструкция ТП-317 С. ГОРЬКОВКА БЫТ КТП-250 КВА НА ЖБ ПРИСТАВКАХ

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физический объем работ по проекту	2012 год												2013 год					Примечание													
			начало	окончание		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.						II кв.												
						январь	февраль	март	январь	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель		май	июнь	освоение кап. вложений за квартал	освоение кап. вложений за год	освоение кап. вложений за квартал	освоение кап. вложений за год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Организационные мероприятия: в том числе,	90,43											1,77	1,77									1,77			88,66	88,66					88,66	90,43			
1.1.	Оформление земельного участка	88,66	01.02.12	31.03.13																													88,66			
1.2.	Заключение договора страхования	1,77	01.04.12	30.06.12									1,77											1,77									0,00	1,77		
2.	Подготовка проектной документации	78,42																																		
2.1.	Инженерные изыскания	36,67	01.02.12	30.04.12							58,82																									
2.2.	Проектные работы	22,15	01.03.12	30.04.12							36,67																									
2.3.	Экспертиза проекта	19,60	01.05.12	31.03.13																																
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	43,02											43,02																							
3.1.	Строительно-монтажные работы	43,02	01.04.12	30.06.12									43,02																							
3.2.	Поставка оборудования																																			
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,00																																		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																																			
4.2.	Перебазировка строительной техники																																			
4.3.	Вахтовый метод работ																																			
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	211,87									58,82	44,79	103,61																							
	Строительно-монтажные работы	43,02											43,02																							
	Оборудование	168,85									58,82	1,77	60,59																							
	Прочие	250,01								69,41	52,85	122,26																								
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),																																			
7.	Авансовые платежи																																			
	Авансовый платёж на оплату проектно-изыскательских работ (с НДС)																																			
	Авансовый платёж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)																																			
	Авансовый платёж на оплату оборудования (с НДС)																																			
	Погашение аванса (справочно)																																			
8.	Оплата за выполненные работы	250,01									69,41	69,41	52,85	52,85																						
9.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	250,01									69,41	69,41	52,85	52,85																						

Договор ОАО «Горьковский»



