

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 11/3/1-01/2012 от 01.06.2012 г.**

г. Сургут

«21» ноября 2012 г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Пядухова Дмитрия Олеговича, действующего на основании доверенности №ТЭ-02/2012 от 27.08.2012 г., с одной стороны, и **ООО «ИЦ ЭАК»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сеу Сильвияна Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – **Дополнительное соглашение**) к договору от 01 июня 2012 года №11/3/1-01/2012 на создание и модернизацию точек учета розничного рынка электроэнергетики у потребителей Тюменских распределительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» (далее – **Договор**) о нижеследующем:

1. Таблицу 2 пункта 6.1 Приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции:

Таблица 2.

№ п/п	Населенный пункт	Центр питания, ПС	Общее кол-во учетов	Количество потребителей, план			Количество ПКУ балансового учета (КТП)
				1 фаз.сч.	3 фаз.сч.	3 фаз.сч. ТТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Этап 1. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2012г.)							
Сорокинский РЭС							
1	Поддубровное	ПС Поддубровное	222	200	13	0	9
2	Пестово	ПС Балаганы	77	69	4	0	4
3	Петрово	ПС Викулово	49	41	6	0	2
	итого:		348	310	23	0	15
Голышмановский РЭС							
1	с. Голышманово	ПС Гладилово	214	197	13	0	4
2	С-Чирки	ПС Чирки	219	189	20	0	10
3	р.п. Голышманово	ПС Голышманово	63	42	19	0	2
4	Малышенка	ПС Малышенка	32	6	23	0	3
5	Королево	ПС Малышенка	11	1	9	0	1
6	Шулындино	ПС Малышенка	103	101	2	0	2
7	Лапушино	ПС Чирки	12	8	2	0	2
	итого:		654	543	87	0	24
Бердюжский РЭС							
1	Истошино	ПС Истошино	235	206	22	0	7
2	Окунево	ПС Тундрово	401	356	35	0	10
3	Окунево	ПС Пеганово	1	0	0	0	1
4	Зарослое	ПС Уктуз	206	177	21	0	8
5	Мурашово	ПС Уктуз	26	23	2	0	1
	итого:		869	762	80	0	27
Ишимский РЭС							

1	Прокуткино	ПС Прокутка	363	327	17	0	19
2	Неволино	ПС Прокутка	266	236	19	0	11
3	Тимохино	ПС Прокутка	56	53	1	0	2
	итого:		685	616	37	0	32
Аромашевский РЭС							
1	Юрминка	ПС Аромашево	198	165	28	0	5
2	Кармацкая	ПС Аромашево	148	130	13	0	5
3	Н-Уфимск	ПС Апула	85	79	5	0	1
4	Ангарка	ПС Березовка	75	65	9	0	1
5	Н-Юрты	ПС Березовка	74	69	4	0	1
	итого:		580	508	59	0	13
Сладковский РЭС							
1	Рождественка	ПС Менжинка	102	86	9	0	7
2	Полит-Отдел	ПС Менжинка	51	44	5	0	2
3	Менжинка	ПС Менжинка	185	158	22	0	5
4	Лопазное	ПС Сладково	264	230	20	0	14
5	Большое	ПС Сладково	87	75	5	0	7
6	Малиново	ПС Сладково	82	73	4	0	5
7	Кочкарное	ПС Сладково	45	39	2	0	4
8	Степное	ПС Сладково	124	108	7	0	9
9	Стрункино	ПС Выстрел	19	18	0	0	1
10	Б.Куртал	ПС Менжинка	23	23	0	0	0
11	Гуляй поле	ПС Сладково	45	44	0	0	1
	итого:		1027	898	74	0	55
Казанский РЭС							
1	Заречка	ПС Дубынка	112	98	9	0	5
2	Дубынка	ПС Дубынка	298	239	47	0	12
3	Травное	ПС Казанка	76	67	7	0	2
4	Б.Ярки	ПС Казанка	19	5	13	0	1
5	Смирное	ПС Каратаевка	23	2	12	0	9
6	Пешнево	ПС Копотилово	22	7	14	0	1
7	Ельцово	ПС Ильинка	134	124	5	0	5
8	Б.Ченчерь	ПС Ченчерь	21	3	16	0	2
9	Кугаево	ПС Дубынка	43	38	4	0	1
10	Благодатное	ПС Ильинка	2	0	0	0	2
	итого:		750	583	127	0	40
Абатский РЭС							
1	с.Шевырино	ПС Абатск	15	0	12	0	3
2	с.Банниково	ПС Банниково	14	3	10	0	1
3	с.Тушнолобово	ПС Тушнолобово	14	5	8	0	1
4	с.Репьёво	ПС Тушнолобово	2	0	2	0	0
5	Ерёмино	ПС Абатск	42	38	3	0	1
	итого:		87	46	35	0	6
Всего по 1 этапу Ишимского ТПО			5000	4266	522	0	212

Этап 2. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2013г.)							
Сорокинский РЭС							
1	Поддубровное	ПС Поддубровное	222	200	13	0	9
2	Березино	ПС Викулово	125	108	11	0	6
3	Калинино	ПС Калинино	249	212	28	0	9
4	Бородино	ПС Озерное	68	52	13	0	3
5	Готопутово	ПС Желнино	337	303	22	0	12
6	Калиновка	ПС Лотовка	8	3	4	0	1
7	Покровка	ПС Лотовка	10	3	7	0	0
8	Ворсиха	ПС Сорокино	16	0	12	0	4
9	Александровка	ПС Сорокино	16	3	10	0	3
10	Осиновка	ПС Сорокино	9	0	7	0	2
11	Пинигино	ПС Пинигино	12	0	9	0	3
	итого:		1072	884	136	0	52
Голышмановский РЭС							
1	Ражево	ПС Земляная	344	302	30	0	12
2	Гладилово	ПС Голышманово	46	20	19	0	7
3	Черемшанка	ПС Гладилово	23	8	10	0	5
4	Евсино	ПС Евсино	26	14	9	0	3
	итого:		439	344	68	0	27
Аромашевский РЭС							
4	Б-Кусеряк	ПС Березовка	48	47	0	0	1
	итого:		48	47	0	0	1
Ишимский РЭС							
1	Тоболово	ПС Карасуль	492	445	31	0	16
2	1-песьяново	ПС Песьяново	275	245	6	0	24
	итого:		767	690	37	0	40
Абатский РЭС							
1	Конево	ПС Абатск	318	275	29	0	14
2	Бития	ПС Быструха	112	99	8	0	5
3	Тельцово	ПС Быструха	62	50	7	0	5
	итого:		492	424	44	0	24
Сладковский РЭС							
1	Александровка	ПС Усово	308	270	27	0	11
2	Михайловка	ПС Усово	78	71	4	0	3
3	Усово	ПС Усово	343	302	26	0	15
4	Пелевино	ПС Усово	66	58	3	0	5
5	М-Куртал	Менжинка	31	27	3	0	1
	итого:		826	728	63	0	35
Казанский РЭС							
1	Благодатное	ПС Ильинка	96	88	6	0	2
	итого:		96	88	6	0	2
Бердюжский РЭС							
1	Полозаозерье	ПС Бердюжье	17	0	12	0	5

2	Уктуз	ПС Уктуз	13	2	7	0	4
3	Воробьево	ПС Бердюжье	4	0	3	0	1
4	Пеганово	ПС Пеганово	17	1	9	0	7
5	Кутырево	ПС Бердюжье	97	89	1	0	7
6	Босоногово	ПС Истошино	79	65	8	0	6
7	Шабурово	ПС Бердюжье	33	25	4	0	4
	итого:		260	182	44	0	34
Всего по 2 этапу Ишимского ТПО			4000	3387	398	0	215
Всего по Ишимскому ТПО			9000	7653	920	0	427

2. Таблицу 3 пункта 6.2 Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

Таблица 3.

№ п/п	Населенный пункт	Центр питания, ПС	Общее кол-во учетов	Количество потребителей, план			Количество ПКУ балансового учета (КТП)
				1 фаз.сч	3 фаз.сч	3 фаз.сч. ТТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Этап 1. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2012г.)							
Армизонский РЭС							
1	Прохорово	ПС Армизон	170	147	17	0	6
2	Яровое	ПС Армизон	90	75	13	0	2
3	Иваново	ПС Иваново	216	180	29	0	7
4	Калмакское	ПС Калмак	111	87	21	0	3
5	Забошное	ПС Орлово	34	29	4	0	1
6	Кировская	ПС Орлово	13	11	1	0	1
7	Красноорловское	ПС Орлово	117	100	12	0	5
8	Няшино	ПС Орлово	40	34	5	0	1
9	Орлово	ПС Орлово	57	52	4	0	1
10	Южно-Дубровное	ПС Орлово	188	159	24	0	5
11	Капралиха	ПС Раздолье	27	21	5	0	1
12	Раздолье	ПС Раздолье	71	55	13	0	3
	итого:		1134	950	148	0	36
Заводоуковский РЭС							
13	Падун	ПС Арболитовая	234	158	72	0	4
14	Каменка	ПС Боровинка	51	47	2	0	2
15	Заводоуковск	ПС Заводоуковск	45	34	10	0	1
16	Пригородный	ПС Заводоуковск	106	96	9	0	1
17	Яковлево	ПС Заводоуковск	90	59	29	0	2
18	Колесниково	ПС Колесниково	125	95	27	0	3
19	Комиссарово	ПС Колесниково	51	43	6	0	2
20	Падун	ПС Комсомольская	100	49	48	1	2
21	Пономарёво	ПС Лыбаево	104	80	22	0	2
22	Старая Заимка	ПС Новая Заимка	31	20	10	0	1
23	Озерки	ПС Озерки	97	76	19	0	2

24	Марково	ПС Полевая	20	16	3	0	1
25	Щучье	ПС Тумашово	89	87	0	0	2
26	Горюново	ПС Горюново	2	0	0	0	2
27	Сосновка	ПС Новая Заимка	12	0	12	0	0
28	Першино	ПС Дроново	67	56	11	0	0
	итого:		1224	916	280	1	27
Омутинский РЭС							
27	Б-Краснояр	ПС Омутинка	126	106	17	0	3
28	Кашевская	ПС Омутинка	28	23	4	0	1
29	Омутинка	ПС Омутинка	108	103	4	0	1
30	Журавли	ПС Ситниково	72	58	11	0	3
31	Ситниково	ПС Ситниково	174	148	23	0	3
	итого:		508	438	59	0	11
Упоровский РЭС							
32	Коротково	ПС Буньково	82	72	9	0	1
33	Механизаторов	ПС Буньково	121	111	8	0	2
34	Старая Шадрина	ПС Буньково	1	0	0	0	1
35	Емуртла	ПС Емуртла	142	128	10	1	3
36	Емуртлинский	ПС Емуртла	221	191	26	2	2
37	Марково	ПС Емуртла	32	28	3	0	1
38	Липиха	ПС Ингалинка	150	112	34	1	3
39	Нифаки	ПС Ингалинка	35	26	8	0	1
40	Крашенинино	ПС Пятково	26	25	0	0	1
41	Ниходская	ПС Пятково	74	68	5	0	1
42	Пятково	ПС Пятково	77	60	16	0	1
43	Скородум	ПС Тютрино	23	17	5	0	1
44	Суерка	ПС Тютрино	63	53	7	2	1
45	Бызово	ПС Упорово	140	123	15	0	2
46	Упорово	ПС Упорово	648	545	84	7	12
47	Черная	ПС Упорово	3	0	2	0	1
	итого:		1838	1559	232	13	34
Юргинский РЭС							
48	Бушуево	ПС Зоново	76	73	2	0	1
49	Зоново	ПС Зоново	59	36	22	0	1
50	Северо-Плетнево	ПС Плетнево	69	31	37	0	1
	итого:		204	140	61	0	3
Ялutorовский РЭС							
51	Южная	ПС Зиново	3	0	0	0	3
	итого:		3	0	0	0	3
Всего по этапу 1 Южного ТПО:			4911	4003	780	14	114
Этап 2. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2013г.)							
Заводоуковский РЭС						0	
1	Падун	ПС Арболитовая	5	2	1	1	1
2	Пригородный	ПС Арболитовая	10	8	1	0	1

3	Боровинка	ПС Боровинка	121	86	32	0	3
4	Красная	ПС Дроново	74	51	21	0	2
5	Гилёво	ПС Заводоуковск	207	135	67	2	3
6	Заводоуковск	ПС Заводоуковск	26	12	10	1	3
7	Пригородный	ПС Заводоуковск	352	276	64	6	6
8	Урожайный	ПС Заводоуковск	129	70	56	0	3
9	Колесниково	ПС Колесниково	205	165	34	0	6
10	Комиссарово	ПС Колесниково	5	1	2	1	1
11	Сединкино	ПС Колесниково	17	13	3	0	1
12	Падун	ПС Комсомольская	117	63	50	2	2
13	Семеново	ПС Комсомольская	33	28	3	0	2
14	Гилёво	ПС Лыбаево	117	88	26	0	3
15	Карасье	ПС Лыбаево	5	1	3	0	1
16	Нижний Ингал	ПС Лыбаево	86	74	10	0	2
17	Шиликуль	ПС Лыбаево	47	39	7	0	1
18	Старая Заимка	ПС Новая Заимка	199	164	32	0	3
19	Марково	ПС Полевая	50	45	4	0	1
20	Старая Заимка	ПС Полевая	31	25	5	0	1
21	Семеново	ПС Тумашово	60	54	5	0	1
22	Тумашово	ПС Тумашово	265	218	39	0	8
23	Горюново	ПС Горюново	44	21	22	1	0
	итого:		2205	1639	497	14	55
Омутинский РЭС							
24	Красноярская	ПС Омутинка	31	27	2	0	2
25	Южное Плетнево	ПС Омутинка	63	61	1	0	1
	итого:		94	88	3	0	3
Упоровский РЭС							
26	Пятково	ПС Пятково	119	106	12	0	1
27	Скородум	ПС Тютрино	33	29	3	0	1
28	Упорово	ПС Упорово	102	93	8	0	1
29	Масали	ПС Масали	12	0	12	0	0
	итого:		266	228	35	0	3
Юргинский РЭС							
30	Андреева	ПС Плетнево	10	9	0	0	1
31	Субботина	ПС Плетнево	18	14	3	0	1
32	Трошина	ПС Плетнево	51	48	2	0	1
33	Лабино	ПС Шипаково	174	144	27	0	3
34	Чуманово	ПС Шипаково	31	30	0	0	1
	итого:		284	245	32	0	7
Ялutorовский РЭС							
35	Русский Сингуль	ПС Зиново	29	26	2	0	1
36	Черемушки	ПС Зиново	37	31	5	0	1
37	Бердюгино	ПС Кавдык	147	129	14	1	3
38	Менгар	ПС Киево	41	38	2	0	1

39	Черемушки	ПС Киево	51	47	3	0	1
40	Большое Тихвино	ПС Красный Яр	95	82	10	0	3
41	Малое Тихвино	ПС Красный Яр	44	42	1	0	1
42	Кулики	Стеклозавод	60	50	8	0	2
43	Ревда	Стеклозавод	108	94	11	0	3
44	Прогресс	ПС Ялуторовская	125	112	11	0	2
	итого:		737	651	67	1	18
Всего по этапу 2 Южного ТПО:			3586	2851	634	15	86
Всего по Южному ТПО			8497	6854	1414	29	200

3. Календарный план по объектному выполнению работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2 к Договору № 11/3/1-01/2012 от 01.06.2012г.) принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Сводный сметный расчет по объектной стоимости работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети (Приложение № 3 к Договору № 11/3/1-01/2012 от 01.06.2012г.) принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Остальные условия Договора остаются без изменения и Стороны подтверждают принятые на себя обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются Приложение №1 и Приложение №2 и являются его неотъемлемыми частями:

7.1 Приложение № 1 - Календарный план по объектному выполнению работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго».

7.2 Приложение № 2 - Сводный сметный расчет по объектной стоимости работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго».

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг
ОАО «Тюменьэнерго»



Д.О. Пядухов

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ИЦ ЭАК»



С.И. Сеу

Договор № 11/3/1-01/2012 от 01.06.2012г.

**Календарный план
по объектному выполнению работ по созданию и модернизации точек учета розничного
рынка электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети
ОАО "Тюменьэнерго"**

№ п/п	Центр питания, ПС	Кол-во ТП, шт.	Объект (населенный пункт)	Срок начала выполнения работ (дд,мм,гг)	Срок окончания выполнения работ (дд,мм,гг)
1	2	3	4	5	6
Этап 1. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2012г.)					
	Сорокинский РЭС				
1	ПС Поддубровное	9	Поддубровное	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Балаганы	4	Пестово	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Викулово	2	Петрово	01.07.2012	30.11.2012
	Голышмановский РЭС				
1	ПС Гладилово	4	с. Голышманово	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Чирки	10	С-Чирки	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Голышманово	2	р.п. Голышманово	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Малышенка	3	Малышенка	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Малышенка	1	Королево	01.07.2012	30.11.2012
6	ПС Малышенка	2	Шулындино	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Чирки	2	Лапушино	01.07.2012	30.11.2012
	Бердюжский РЭС				
1	ПС Истошино	7	Истошино	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Тундрово	10	Окунево	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Пеганово	1	Окунево	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Уктуз	8	Зарослое	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Уктуз	1	Мурашово	01.07.2012	30.11.2012
	Ишимский РЭС				
1	ПС Прокутка	19	Прокуткино	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Прокутка	11	Неволино	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Прокутка	2	Тимохино	01.07.2012	30.11.2012
	Аромашевский РЭС				
1	ПС Аромашево	5	Юрминка	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Аромашево	5	Кармацкая	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Аптула	1	Н-Уфимск	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Березовка	1	Ангарка	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Березовка	1	Н-Юрты	01.07.2012	30.11.2012
	Сладковский РЭС				
1	ПС Менжинка	8	Рождественка	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Менжинка	2	Полит-Отдел	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Менжинка	5	Менжинка	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Сладково	14	Лопазное	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Сладково	7	Большое	01.07.2012	30.11.2012

6	ПС Сладково	5	Малиново	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Сладково	4	Кочкарное	01.07.2012	30.11.2012
8	ПС Сладково	9	Степное	01.07.2012	30.11.2012
9	ПС Выстрел	1	Стрункино	01.07.2012	30.11.2012
10	ПС Менжинка	0	Б.Куртал	01.07.2012	30.11.2012
11	ПС Сладково	1	Гуляй поле	01.07.2012	30.11.2012
Казанский РЭС					
1	ПС Дубынка	5	Заречка	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Дубынка	12	Дубынка	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Казанка	2	Травное	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Казанка	1	Б.Ярки	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Каратаевка	9	Смирное	01.07.2012	30.11.2012
6	ПС Копотилово	1	Пешнево	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Ильинка	5	Ельцово	01.07.2012	30.11.2012
8	ПС Ченчерь	2	Б.Ченчерь	01.07.2012	30.11.2012
9	ПС Дубынка	1	Кугаево	01.07.2012	30.11.2012
10	ПС Ильинка	2	Благодатное	01.07.2012	30.11.2012
Абатский РЭС					
1	ПС Абатск	3	с.Шевырино	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Банниково	1	с.Банниково	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Тушнолобово	1	с.Тушнолобово	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Тушнолобово	0	с.Репьево	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Абатск	1	Ермино	01.07.2012	30.11.2012
Этап 1. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2012г.)					
Армизонский РЭС					
1	ПС Армизон	6	Прохорово	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Армизон	2	Яровое	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Иваново	7	Иваново	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Калмак	3	Калмакское	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Орлово	1	Забошное	01.07.2012	30.11.2012
6	ПС Орлово	1	Кировская	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Орлово	5	Красноорловское	01.07.2012	30.11.2012
8	ПС Орлово	1	Няшино	01.07.2012	30.11.2012
9	ПС Орлово	1	Орлово	01.07.2012	30.11.2012
10	ПС Орлово	5	Южно-Дубровное	01.07.2012	30.11.2012
11	ПС Раздолье	1	Капралиха	01.07.2012	30.11.2012
12	ПС Раздолье	3	Раздолье	01.07.2012	30.11.2012
Заводоуковский РЭС					
1	ПС Арболитовая	4	Падун	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Боровинка	2	Каменка	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Заводоуковск	1	Заводоуковск	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Заводоуковск	1	Пригородный	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Заводоуковск	2	Яковлево	01.07.2012	30.11.2012
6	ПС Колесниково	3	Колесниково	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Колесниково	2	Комиссарово	01.07.2012	30.11.2012
8	ПС Комсомольская	2	Падун	01.07.2012	30.11.2012
9	ПС Лыбаево	2	Пономарево	01.07.2012	30.11.2012
10	ПС Новая Заимка	1	Старая Заимка	01.07.2012	30.11.2012

11	ПС Озерки	2	Озерки	01.07.2012	30.11.2012
12	ПС Полевая	1	Марково	01.07.2012	30.11.2012
13	ПС Тумашово	2	Щучье	01.07.2012	30.11.2012
14	ПС Горюново	2	Горюново	01.07.2012	30.11.2012
15	ПС Новая Заимка	0	Сосновка	01.07.2012	30.11.2012
16	ПС Дроново	0	Першино	01.07.2012	30.11.2012
Омутинский РЭС					
1	ПС Омутинка	3	Б-Краснояр	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Омутинка	1	Кашевская	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Омутинка	1	Омутинка	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Ситниково	3	Журавли	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Ситниково	3	Ситниково	01.07.2012	30.11.2012
Упоровский РЭС					
1	ПС Буньково	1	Коротково	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Буньково	2	Механизаторов	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Буньково	1	Старая Шадрина	01.07.2012	30.11.2012
4	ПС Емуртла	3	Емуртла	01.07.2012	30.11.2012
5	ПС Емуртла	2	Емуртлинский	01.07.2012	30.11.2012
6	ПС Емуртла	1	Марково	01.07.2012	30.11.2012
7	ПС Ингалинка	3	Липиха	01.07.2012	30.11.2012
8	ПС Ингалинка	1	Нифаки	01.07.2012	30.11.2012
9	ПС Пятково	1	Крашенинино	01.07.2012	30.11.2012
10	ПС Пятково	1	Ниходская	01.07.2012	30.11.2012
11	ПС Пятково	1	Пятково	01.07.2012	30.11.2012
12	ПС Тютрино	1	Скородум	01.07.2012	30.11.2012
13	ПС Тютрино	1	Суерка	01.07.2012	30.11.2012
14	ПС Упорово	2	Бызово	01.07.2012	30.11.2012
15	ПС Упорово	12	Упорово	01.07.2012	30.11.2012
16	ПС Упорово	1	Черная	01.07.2012	30.11.2012
Юргинский РЭС					
1	ПС Зоново	1	Бушуево	01.07.2012	30.11.2012
2	ПС Зоново	1	Зоново	01.07.2012	30.11.2012
3	ПС Плетнево	1	Северо-Плетнево	01.07.2012	30.11.2012
Ялуторовский РЭС					
1	ПС Зиново	3	Южная	01.07.2012	30.11.2012
Этап 2. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2013г.)					
Сорокинский РЭС					
1	ПС Поддубровное	9	Поддубровное	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Викулово	6	Березино	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Калинино	9	Калинино	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Озерное	3	Бородино	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Желнино	12	Готопутово	01.02.2013	31.05.2013
6	ПС Лотовка	1	Калиновка	01.02.2013	31.05.2013
7	ПС Лотовка	0	Покровка	01.02.2013	31.05.2013
8	ПС Сорокино	4	Ворсиха	01.02.2013	31.05.2013
9	ПС Сорокино	3	Александровка	01.02.2013	31.05.2013
10	ПС Сорокино	2	Осиновка	01.02.2013	31.05.2013
11	ПС Пинигино	3	Пинигино	01.02.2013	31.05.2013

	Голышмановский РЭС				
1	ПС Земляная	12	Ражево	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Голышманово	7	Гладилово	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Гладилово	5	Черемшанка	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Евсино	3	Евсино	01.02.2013	31.05.2013
	Аромашевский РЭС				
1	ПС Березовка	1	Б-Кусеряк	01.02.2013	31.05.2013
	Ишимский РЭС				
1	ПС Карасуль	16	Тоболово	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Песьяново	24	1-песьяново	01.02.2013	31.05.2013
	Абатский РЭС				
1	ПС Абатск	14	Конево	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Быструха	5	Бития	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Быструха	5	Тельцово	01.02.2013	31.05.2013
	Сладковский РЭС				
1	ПС Усово	11	Александровка	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Усово	3	Михайловка	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Усово	15	Усово	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Усово	5	Пелевино	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Менжинка	1	М-Куртал	01.02.2013	31.05.2013
	Казанский РЭС				-
1	ПС Ильинка	6	Благодатное	01.02.2013	31.05.2013
	Бердюжский РЭС				
1	ПС Бердюжье	5	Полозаозерье	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Уктуз	4	Уктуз	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Бердюжье	1	Воробьево	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Пеганово	7	Пеганово	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Бердюжье	7	Кутырево	01.02.2013	31.05.2013
6	ПС Истошино	6	Босоногово	01.02.2013	31.05.2013
7	ПС Бердюжье	4	Шабурово	01.02.2013	31.05.2013
Этап 2. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2013г.)					
	Заводоуковский РЭС				
1	ПС Арболитовая	1	Падун	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Арболитовая	1	Пригородный	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Боровинка	3	Боровинка	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Дроново	2	Красная	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Заводоуковск	3	Гилёво	01.02.2013	31.05.2013
6	ПС Заводоуковск	3	Заводоуковск	01.02.2013	31.05.2013
7	ПС Заводоуковск	6	Пригородный	01.02.2013	31.05.2013
8	ПС Заводоуковск	3	Урожайный	01.02.2013	31.05.2013
9	ПС Колесниково	6	Колесниково	01.02.2013	31.05.2013
10	ПС Колесниково	1	Комиссарово	01.02.2013	31.05.2013
11	ПС Колесниково	1	Сединкино	01.02.2013	31.05.2013
12	ПС Комсомольская	2	Падун	01.02.2013	31.05.2013
13	ПС Комсомольская	2	Семеново	01.02.2013	31.05.2013
14	ПС Лыбаево	3	Гилёво	01.02.2013	31.05.2013
15	ПС Лыбаево	1	Карасье	01.02.2013	31.05.2013
16	ПС Лыбаево	2	Нижний Ингал	01.02.2013	31.05.2013

17	ПС Лыбаево	1	Шиликуль	01.02.2013	31.05.2013
18	ПС Новая Заимка	3	Старая Заимка	01.02.2013	31.05.2013
19	ПС Полевая	1	Марково	01.02.2013	31.05.2013
20	ПС Полевая	1	Старая Заимка	01.02.2013	31.05.2013
21	ПС Тумашово	1	Семеново	01.02.2013	31.05.2013
22	ПС Тумашово	8	Тумашово	01.02.2013	31.05.2013
23	ПС Горюново	2	Горюново	01.02.2013	31.05.2013
Омутинский РЭС					
1	ПС Омутинка	2	Красноярская	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Омутинка	1	Южное Плетнево	01.02.2013	31.05.2013
Упоровский РЭС					
1	ПС Пятково	1	Пятково	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Тютрино	1	Скородум	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Упорово	1	Упорово	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Масали	1	Масали	01.02.2013	31.05.2013
Юргинский РЭС					
1	ПС Плетнево	1	Андреева	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Плетнево	1	Субботина	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Плетнево	1	Трошина	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Шипаково	3	Лабино	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Шипаково	1	Чуманово	01.02.2013	31.05.2013
Ялutorовский РЭС					
1	ПС Зиново	1	Русский Сингуль	01.02.2013	31.05.2013
2	ПС Зиново	1	Черемушки	01.02.2013	31.05.2013
3	ПС Кавдык	3	Бердюгино	01.02.2013	31.05.2013
4	ПС Киево	1	Менгар	01.02.2013	31.05.2013
5	ПС Киево	1	Черемушки	01.02.2013	31.05.2013
6	ПС Красный Яр	3	Большое Тихвино	01.02.2013	31.05.2013
7	ПС Красный Яр	1	Малое Тихвино	01.02.2013	31.05.2013
8	ПС Стеклозавод	2	Кулики	01.02.2013	31.05.2013
9	ПС Стеклозавод	3	Ревда	01.02.2013	31.05.2013
10	ПС Ялutorовская	2	Прогресс	01.02.2013	31.05.2013

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг ОАО "Тюменьэнерго"

/Д.О.Пядухов/



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "ИЦ ЭАК"

/С.И.Сев/



Договор № 10/ТЭ-13-01-000000

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
по объектной стоимости работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка
электроэнергии у потребителей филиала Тюменские распределительные сети ОАО
"Тюменьэнерго"

№ п/п	Центр питания, ПС	Кол-во ТП, шт.	Объект (населенный пункт)	Общая стоимость с НДС 18% (руб)	Общая стоимость без НДС 18% (руб)
1	2	3	4	5	6
Этап 1. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2012г.)					
	Сорокинский РЭС				
1	ПС Поддубровное	9	Поддубровное	3 781 793,76	3 204 909,97
2	ПС Балаганы	4	Пестово	1 350 960,15	1 144 881,48
3	ПС Викулово	2	Петрово	838 535,07	710 622,94
	ИТОГО:	15		5 971 288,98	5 060 414,39
	Голышмановский РЭС				
1	ПС Гладилово	4	с. Голышманово	3 434 252,66	2 910 383,61
2	ПС Чирки	10	С-Чирки	3 788 822,68	3 210 866,68
3	ПС Голышманово	2	р.п. Голышманово	1 063 785,28	901 512,95
4	ПС Малышенка	3	Малышенка	643 844,43	545 630,87
5	ПС Малышенка	1	Королево	221 025,34	187 309,61
6	ПС Малышенка	2	Шулындино	1 650 942,21	1 399 103,57
7	ПС Чирки	2	Лапушино	274 288,47	232 447,86
	ИТОГО:	24		11 076 961,08	9 387 255,15
	Бердюжский РЭС				
1	ПС Истошино	7	Истошино	3 897 241,72	3 302 747,22
2	ПС Тундрово	10	Окунево	6 559 522,38	5 558 917,27
3	ПС Пеганово	1	Окунево	60 424,64	51 207,32
4	ПС Уктуз	8	Зарослое	3 502 464,12	2 968 189,93
5	ПС Уктуз	1	Мурашово	440 953,42	373 689,34
	ИТОГО:	27		14 460 606,27	12 254 751,08
	Ишимский РЭС				
1	ПС Прокутка	19	Прокуткино	6 373 381,46	5 401 170,73
2	ПС Прокутка	11	Неволино	4 544 632,31	3 851 383,31
3	ПС Прокутка	2	Тимохино	939 394,85	796 097,33
	ИТОГО:	32		11 857 408,62	10 048 651,37
	Аромашевский РЭС				
1	ПС Аромашево	5	Юрминка	3 252 655,18	2 756 487,44
2	ПС Аромашево	5	Кармацкая	2 480 343,82	2 101 986,29
3	ПС Аптула	1	Н-Уфимск	1 337 241,67	1 133 255,65
4	ПС Березовка	1	Ангарка	1 189 940,90	1 008 424,49
5	ПС Березовка	1	Н-Юрты	1 169 686,23	991 259,52
	ИТОГО:	13		9 429 867,80	7 991 413,39
	Сладковский РЭС				
1	ПС Менжинка	8	Рождественка	1 870 414,14	1 585 096,73
2	ПС Менжинка	2	Полит-Отдел	867 790,61	735 415,77
3	ПС Менжинка	5	Менжинка	3 049 705,78	2 584 496,42
4	ПС Сладково	14	Лопазное	4 651 232,76	3 941 722,68
5	ПС Сладково	7	Большое	1 639 232,27	1 389 179,89

6	ПС Сладково	5	Малиново	1 471 942,01	1 247 408,48
7	ПС Сладково	4	Кочкарное	864 456,22	732 590,02
8	ПС Сладково	9	Степное	2 292 003,39	1 942 375,75
9	ПС Выстрел	1	Стрункино	332 932,14	282 145,88
10	ПС Менжинка	2	Б.Куртал	348 204,03	295 088,16
11	ПС Сладково	3	Гуляй поле	726 554,08	615 723,80
ИТОГО:		55		18 114 467,43	15 351 243,58
Казанский РЭС					
1	ПС Дубынка	5	Заречка	1 931 236,53	1 636 641,13
2	ПС Дубынка	12	Дубынка	5 103 021,43	4 324 594,43
3	ПС Казанка	2	Травное	1 248 319,39	1 057 897,79
4	ПС Казанка	1	Б.Ярки	346 232,07	293 417,01
5	ПС Каратаевка	9	Смирное	768 048,88	650 888,88
6	ПС Копотилово	1	Пешнево	392 673,06	332 773,78
7	ПС Ильинка	5	Ельцово	2 260 208,97	1 915 431,33
8	ПС Ченчерь	2	Б.Ченчерь	424 865,23	360 055,28
9	ПС Дубынка	1	Кугаево	700 367,76	593 532,00
10	ПС Ильинка	2	Благодатное	120 849,28	102 414,64
ИТОГО:		40		13 295 822,60	11 267 646,27
Абатский РЭС					
1	ПС Абатск	3	с.Шевырино	375 222,44	317 985,12
2	ПС Банниково	1	с.Банниково	267 466,33	226 666,38
3	ПС Тушнолобово	1	с.Тушнолобово	265 420,18	224 932,36
4	ПС Тушнолобово	0	с.Репьево	32 324,75	27 393,86
5	ПС Абатск	1	Ерёмино	684 205,38	579 835,07
ИТОГО:		6		1 624 639,08	1 376 812,79
ЗИП				2 876 180,26	2 437 440,90
ПИР				2 907 034,17	2 463 588,28
Всего по этапу 1 Ишимского ТПО		212		91 614 276,29	77 639 217,20
Этап 1. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2012г.)					
Армизонский РЭС					
1	ПС Армизон	6	Прохорово	2 862 784,16	2 426 088,27
2	ПС Армизон	2	Яровое	1 466 407,04	1 242 717,83
3	ПС Иваново	7	Иваново	3 616 753,87	3 065 045,65
4	ПС Калмак	3	Калмакское	1 837 802,12	1 557 459,42
5	ПС Орлово	1	Забошное	564 113,61	478 062,38
6	ПС Орлово	1	Кировская	243 119,22	206 033,24
7	ПС Орлово	5	Красноорловское	2 010 000,90	1 703 390,59
8	ПС Орлово	1	Няшино	655 972,44	555 908,85
9	ПС Орлово	1	Орлово	912 317,37	773 150,31
10	ПС Орлово	5	Южно-Дубровное	3 097 167,62	2 624 718,32
11	ПС Раздолье	1	Капралиха	459 161,62	389 120,02
12	ПС Раздолье	3	Раздолье	1 224 045,79	1 037 326,94
ИТОГО:		36		18 949 645,75	16 059 021,82
Заводоуковский РЭС					
1	ПС Арболитовая	4	Падун	3 797 397,25	3 218 133,26
2	ПС Боровинка	2	Каменка	864 720,79	732 814,23
3	ПС Заводоуковск	1	Заводоуковск	736 784,27	624 393,45

4	ПС Заводоуковск	1	Пригородный	1 659 258,12	1 406 150,95
5	ПС Заводоуковск	2	Яковлево	1 482 776,19	1 256 589,99
6	ПС Колесниково	3	Колесниково	2 055 890,66	1 742 280,22
7	ПС Колесниково	2	Комиссарово	868 813,08	736 282,27
8	ПС Комсомольская	2	Падун	1 652 298,45	1 400 252,92
9	ПС Лыбаево	2	Пономарёво	1 687 564,80	1 430 139,66
10	ПС Новая Заимка	1	Старая Заимка	524 834,16	444 774,71
11	ПС Озерки	2	Озерки	1 578 520,53	1 337 729,26
12	ПС Полевая	1	Марково	351 140,42	297 576,63
13	ПС Тумашово	2	Щучье	1 437 967,81	1 218 616,79
14	ПС Горюново	2	Горюново	120 849,25	102 414,62
15	ПС Новая Заимка	0	Сосновка	193 948,39	164 363,04
16	ПС Дроново	0	Першино	1 025 586,47	869 141,08
	ИТОГО:	27		20 038 350,64	16 981 653,08
	Омутинский РЭС				
1	ПС Омутинка	3	Б-Краснояр	2 060 799,24	1 746 440,03
2	ПС Омутинка	1	Кашевская	473 277,85	401 082,92
3	ПС Омутинка	1	Омутинка	1 684 421,35	1 427 475,72
4	ПС Ситниково	3	Журавли	1 237 138,94	1 048 422,83
5	ПС Ситниково	3	Ситниково	2 793 623,77	2 367 477,77
	ИТОГО:	11		8 249 261,15	6 990 899,27
	Упоровский РЭС				
1	ПС Буньково	1	Коротково	1 295 915,07	1 098 233,11
2	ПС Буньково	2	Механизаторов	1 930 609,79	1 636 109,99
3	ПС Буньково	1	Старая Шадрина	60 424,63	51 207,31
4	ПС Емуртла	3	Емуртла	2 294 557,39	1 944 540,16
5	ПС Емуртла	2	Емуртлинский	3 460 336,37	2 932 488,45
6	ПС Емуртла	1	Марково	532 811,95	451 535,55
7	ПС Ингалинка	3	Липиха	2 440 225,46	2 067 987,68
8	ПС Ингалинка	1	Нифаки	583 345,19	494 360,33
9	ПС Пятково	1	Крашенинино	438 906,97	371 955,06
10	ПС Пятково	1	Ниходская	1 170 708,43	992 125,79
11	ПС Пятково	1	Пятково	1 227 380,10	1 040 152,63
12	ПС Тютрино	1	Скородум	398 604,45	337 800,38
13	ПС Тютрино	1	Суерка	1 003 604,25	850 512,08
14	ПС Упорово	2	Бызово	2 225 417,87	1 885 947,35
15	ПС Упорово	12	Упорово	10 430 461,08	8 839 373,80
16	ПС Упорово	1	Черная	92 749,36	78 601,15
	ИТОГО:	34		29 586 058,36	25 072 930,82
	Юргинский РЭС				
1	ПС Зоново	1	Бушуево	1 197 917,80	1 015 184,58
2	ПС Зоново	1	Зоново	961 011,25	814 416,31
3	ПС Плетнево	1	Северо-Плетнево	1 127 750,26	955 720,56
	ИТОГО:	3		3 286 679,31	2 785 321,45
	Ялutorовский РЭС				
1	ПС Зиново	3	Южная	181 273,88	153 621,93
	Всего по Южному ТПО:	114		80 291 269,09	68 043 448,37
	ЗИП			2 129 592,73	1 804 739,60
	ПИР			2 907 034,17	2 463 588,28
	Всего по этапу 1 Южного ТПО:	114		85 327 895,99	72 311 776,25
	ВСЕГО по 1 этапу Ишимскому и Южному ТПО			176 942 172,28	149 950 993,45

Этап 2. Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО (объем работ 2013г.)					
	Сорокинский РЭС				
1	ПС Поддубровное	9	Поддубровное	3 781 793,76	3 204 909,97
2	ПС Викулово	6	Березино	2 175 378,98	1 843 541,51
3	ПС Калинино	9	Калинино	4 205 901,09	3 564 322,96
4	ПС Озерное	3	Бородино	1 178 628,71	998 837,89
5	ПС Желнино	12	Готопутово	5 667 877,55	4 803 286,06
6	ПС Лотовка	1	Калиновка	170 492,06	144 484,80
7	ПС Лотовка	0	Покровка	158 554,56	134 368,27
8	ПС Сорокино	4	Ворсиха	435 647,08	369 192,44
9	ПС Сорокино	3	Александровка	388 315,60	329 081,02
10	ПС Сорокино	2	Осиновка	233 985,92	198 293,15
11	ПС Пинигино	3	Пинигино	326 735,31	276 894,33
	ИТОГО:	52		18 723 310,63	15 867 212,40
	Голышмановский РЭС				
1	ПС Земляная	12	Ражево	5 782 037,26	4 900 031,58
2	ПС Голышманово	7	Гладилово	1 032 843,75	875 291,31
3	ПС Гладилово	5	Черемшанка	584 861,41	495 645,26
4	ПС Евсино	3	Евсино	538 685,59	456 513,21
	ИТОГО:	27		7 938 428,00	6 727 481,36
	Аромашевский РЭС				
1	ПС Березовка	1	Б-Кусеряк	771 972,00	654 213,56
	ИТОГО:	1		771 972,00	654 213,56
	Ишимский РЭС				
1	ПС Карасуль	16	Тоболово	8 204 818,89	6 953 236,35
2	ПС Песьяново	24	1-песьяново	5 256 295,44	4 454 487,66
	ИТОГО:	40		13 461 114,33	11 407 724,01
	Абатский РЭС				
1	ПС Абатск	14	Конево	5 477 962,91	4 642 341,45
2	ПС Быструха	5	Бития	1 930 213,46	1 635 774,12
3	ПС Быструха	5	Тельцово	1 172 225,11	993 411,11
	ИТОГО:	24		8 580 401,48	7 271 526,68
	Сладковский РЭС				
1	ПС Усово	11	Александровка	5 188 667,72	4 397 176,03
2	ПС Усово	3	Михайловка	1 320 814,12	1 119 334,00
3	ПС Усово	15	Усово	5 898 661,67	4 998 865,82
4	ПС Усово	5	Пелевино	1 228 690,05	1 041 262,75
5	ПС Менжинка	1	М-Куртал	517 673,02	438 705,95
	ИТОГО:	35		14 154 506,57	11 995 344,55
	Казанский РЭС				0,00
1	ПС Ильинка	6	Благодатное	1 550 082,43	1 313 629,18
	ИТОГО:	6		1 550 082,43	1 313 629,18
	Бердюжский РЭС				
1	ПС Бердюжье	5	Полозаозерье	496 071,72	420 399,76
2	ПС Уктуз	4	Уктуз	385 113,80	326 367,63
3	ПС Бердюжье	1	Воробьево	108 911,77	92 298,11
4	ПС Пеганово	7	Пеганово	583 573,17	494 553,53
5	ПС Бердюжье	7	Кутырево	1 786 536,93	1 514 014,35
6	ПС Истошино	6	Босоногово	1 475 901,71	1 250 764,16
7	ПС Бердюжье	4	Шабурово	684 830,70	580 365,00
	ИТОГО:	34		5 520 939,80	4 678 762,54
Всего по этапу 2 Ишимского ТПО:		219		70 700 755,24	59 915 894,28

Этап 2. Тюменские распределительные сети Южное ТПО (объем работ 2013г.)

Заводоуковский РЭС					
1	ПС Арболитовая	1	Падун	120 695,83	102 284,60
2	ПС Арболитовая	1	Пригородный	197 701,34	167 543,51
3	ПС Боровинка	3	Боровинка	2 000 448,84	1 695 295,63
4	ПС Дроново	2	Красная	1 232 362,91	1 044 375,35
5	ПС Заводоуковск	3	Гилёво	3 335 617,53	2 826 794,52
6	ПС Заводоуковск	3	Заводоуковск	538 399,31	456 270,60
7	ПС Заводоуковск	6	Пригородный	5 658 365,74	4 795 225,20
8	ПС Заводоуковск	3	Урожайный	2 146 116,92	1 818 743,15
9	ПС Колесниково	6	Колесниково	3 410 051,66	2 889 874,29
10	ПС Колесниково	1	Комиссарово	121 718,90	103 151,61
11	ПС Колесниково	1	Сединкино	305 722,54	259 086,90
12	ПС Комсомольская	2	Падун	1 910 403,54	1 618 986,05
13	ПС Комсомольская	2	Семеново	593 236,57	502 742,86
14	ПС Лыбаево	3	Гилёво	1 933 753,24	1 638 773,93
15	ПС Лыбаево	1	Карасье	124 051,02	105 127,98
16	ПС Лыбаево	2	Нижний Ингал	1 402 780,65	1 188 797,16
17	ПС Лыбаево	1	Шиликуль	763 993,64	647 452,24
18	ПС Новая Заимка	3	Старая Заимка	3 181 313,76	2 696 028,61
19	ПС Полевая	1	Марково	806 342,31	683 340,94
20	ПС Полевая	1	Старая Заимка	519 718,80	440 439,66
21	ПС Тумашово	1	Семеново	958 758,32	812 507,05
22	ПС Тумашово	8	Тумашово	4 414 095,31	3 740 758,74
23	ПС Горюново	2	Горюново	687 327,45	582 480,89
ИТОГО:		57		36 362 976,13	30 816 081,47
Омутинский РЭС					
1	ПС Омутинка	2	Красноярская	561 934,92	476 216,03
2	ПС Омутинка	1	Южное Плетнево	1 000 083,91	847 528,74
ИТОГО:		3		1 562 018,83	1 323 744,77
Упоровский РЭС					
1	ПС Пятково	1	Пятково	1 859 138,16	1 575 540,81
2	ПС Тютрино	1	Скородум	547 951,24	464 365,46
3	ПС Упорово	1	Упорово	1 597 677,87	1 353 964,30
4	ПС Масали	1	Масали	193 948,39	164 363,04
ИТОГО:		4		4 198 715,66	3 558 233,61
Юргинский РЭС					
1	ПС Плетнево	1	Андреева	196 678,27	166 676,50
2	ПС Плетнево	1	Субботина	320 861,84	271 916,81
3	ПС Плетнево	1	Трошина	819 435,46	694 436,83
4	ПС Шипаково	3	Лабино	2 797 716,06	2 370 945,81
5	ПС Шипаково	1	Чуманово	514 603,44	436 104,61
ИТОГО:		7		4 649 295,06	3 940 080,56
Ялуторовский РЭС					
1	ПС Зиново	1	Русский Сингуль	486 371,00	412 178,81
2	ПС Зиново	1	Черемушки	610 554,56	517 419,12
3	ПС Кавдык	3	Бердюгино	2 374 346,15	2 012 157,75
4	ПС Киево	1	Менгар	668 042,52	566 137,73
5	ПС Киево	1	Черемушки	820 458,53	695 303,84
6	ПС Красный Яр	3	Большое Тихвино	1 584 319,63	1 342 643,75
7	ПС Красный Яр	1	Малое Тихвино	712 437,33	603 760,45
8	ПС Стеклозавод	2	Кулики	1 007 112,87	853 485,48

9	ПС Стеклозавод	3	Ревда	1 782 153,52	1 510 299,59
10	ПС Ялуторовская	2	Прогресс	1 994 236,18	1 690 030,66
	ИТОГО:	18		12 040 032,27	10 203 417,18
Всего по этапу 2 Южного ТПО:		89		58 813 037,95	49 841 557,59
ВСЕГО по 2-му этапу Ишимскому и Южному ТПО				129 513 793,19	109 757 451,87
Всего по Южному ТПО:		203		144 140 933,94	122 153 333,84
Всего по Ишимскому ТПО:		431		162 315 031,53	137 555 111,48
ВСЕГО по 2-м этапам Ишимского и Южного ТПО				306 455 965,47	259 708 445,32

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг ОАО "Тюменьэнерго"

(Д.О.Пядухов/



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "ИЦ ЭАК"

/С.И.Сеу/

