


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 08/1/47 от 16.11.2009	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту строительства «ПС- 110/10 кВ Комарово с питающей ЛЭП-110 кВ в г.Тюмень» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети	Изменения внесены в Приложения №2 «Календарный план» Продление сроков выполнения работ по Договору	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин