

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору подряда № 16/02 от 23.01.2012 г.**

г. Тюмень

«27» августа 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Механизированная колонна №54 «Сибирьэлектросетьстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Ершова Виктора Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола заседания центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 23/12 от «22» августа 2012 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с корректировкой графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объектов, перераспределением объемов работ по статьям затрат, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 17.1, 22.2 Договора подряда № 16/02 от 23.01.2012 г. (далее – Договор), Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «Срок начала работ по Договору 01 февраля 2012г. Работы по Договору должны быть завершены и объекты должны быть подготовлены к сдаче в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2012г.»

1.2. Пункт 22.6 Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с 23 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору».

1.3. Изменить Приложение № 2 к Договору – «Сводная таблица стоимости работ» и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Изменить Сводные расчеты стоимости – Приложения: № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5, № 2.6, № 2.7, № 2.8, № 2.9, № 2.10, № 2.11, № 2.12 к Договору и изложить их соответственно в редакции Приложений: № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5, № 1.6, № 1.7, № 1.8, № 1.9, № 1.10, № 1.11, № 1.12 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. Изменить Приложение № 3 к Договору – «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции Объектов» и изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с «23» января 2012 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, ул. Университетская, 4
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, ул. Университетская, 4

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО МК №54 «СЭСС»

Ю/а: 625307, Россия, г. Тюмень,
ул. Ямская, 89
П/а: 625053, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 34
ИНН/КПП 7204066588/720401001
Р/счет 40702810967100104073
в Западно-Сибирском банке

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

распределительные сети»
Адрес филиала: 625000, г. Тюмень,
ул. Даудельная, 44
ИНН: 8602060185 КПП: 720245001
Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

тел.(3452) 59-63-59, факс: (3452) 50-95-97

**Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**



/В.Г. Сорокин/

К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651
тел.: (3452) 59-36-79
факс: (3452) 59-36-94

Генеральный директор



/В.П. Ершов/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
(в соответствии со сводным сметным расчетом)

по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ Исетского района Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения.

№ n/n	Номера сметных расчетов и смет	Наименование объектов	Общая сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	НДС 18%, тыс.руб.	Общая сметная стоимость с НДС, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	прил.2.1.	Реконструкция ВЛ-10 КВ, Ф.КОМАРОВО ОТ ПС ТОПОЛЯ, 15.0 КМ, ОПОРЫ ПРОПИТ., ПРОВОД А-50, А-35	1 110,680	199,922	1 310,602
2	прил.2.2.	ВЛ-0,4 кв Коммунар 18,3 км ОП. пропит на ж\б провод а-70,50, а-25	227,265	40,908	268,173
3	прил.2.3.	Реконструкция ВЛ-10КВ; Ф.ШКОЛЬНЫЙ; 0.28 КМ, ОТ ПС ГОРЬКОВКА ОТП. НА КТП 136, ОПОРЫ ПРОПИТ. НА Ж/Б, ПР	1 824,571	328,423	2 152,994
4	прил.2.4.	Реконструкция ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-378	170,770	30,739	201,509
5	прил.2.5	Реконструкция ВЛ-10 КВ; Ф.МУЛАШИ; 16.65 КМ, УЧ. ОТ СБРУНА ОРЛЕНОК ДО МУЛАШЕЙ, ОПОРЫ СВБ-ИО-3.5	1 909,129	343,643	2 252,772
6	прил.2.6	Реконструкция ТП-365 С.БОБЫЛЕВО КТП-400 КИОСКОВАЯ НА Ж/Б	284,129	51,143	335,272
7	прил.2.7	Реконструкция Вл-0,4 кв от тп-330 Батени 3,1 км ОП. пропит. на ж\ б провод а-25,16	186,222	33,520	219,742
8	прил.2.8	Реконструкция ТП-269 - 250 КВА	236,287	42,532	278,819
9	прил.2.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-263 Архангельское 5,2 км	201,064	36,191	237,255
10	прил.2.10	Реконструкция ТП-235 С ТР-Р ТМ-160 КВА	232,272	41,809	274,081
11	прил.2.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-98	174,960	31,493	206,453
12	прил.2.12	Реконструкция ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-321	189,431	34,097	223,528
		ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ	6 746,780	1 214,420	7 961,200

Подрядчик:

 Федерация «Тюменьэнерго»
 ЗАО МК «ТЭСС»
 Генеральный директор
 Романная
 колония № 54
 «Сибирьэлектро-
 сетстрой»
 г. Тюмень
 /В.П.Ершов/

Заказчик:

 ОАО "Тюменьэнерго"
 Заместитель генерального директора-
 директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
 "Тюменские распределительные сети"
 /В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по реконструкции ВЛ-10 КВ, Ф. КОМАРОВО ОТ ПС ТОПОЛЯ, 15.0 КМ, ОПОРЫ ПРОПИТ., ПРОВОД А-50, А-35

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,367	16,367
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,367	16,367
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-10 КВ, Ф. КОМАРОВО ОТ ПС ТОПОЛЯ, 15.0 КМ, ОПОРЫ ПРОПИТ., ПРОВОД А-50, А-35	109,374	10,777	77,999	0,000	198,150
		Итого по Главе 2	109,374	10,777	77,999	0,000	198,150
		Итого по Главам 1-8	109,374	10,777	77,999	16,367	214,517
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,920	0,920
4	ЛС 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	1,953	1,953
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	2,873	2,873
		Итого по Главам 1-9	109,374	10,777	77,999	19,240	217,390
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	8,110	8,110
6	ЛС 5,6	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	11,320	11,320
7	ЛС 7	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	6,560	6,560
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	25,990	25,990
		Итого по главам 1-12	109,374	10,777	77,999	45,230	243,380
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	109,374	10,777	77,999	45,230	243,380
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -5 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)	546,870	53,885	276,898	233,027	1 110,680
9		НДС 18%	98,437	9,699	49,842	41,945	199,922
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	645,307	63,584	326,740	274,972	1 310,602

Подрядчик:


Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0,4кв Коммунар 18,3км ОП. пропит на ж/б провод а-70,50, а-25

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛ-0,4кв Коммунар 18,3км ОП. пропит на ж/б провод а-70,50, а-25	3,475	0,157	0,000	0,000	3,632
		Итого по Главе 2	3,475	0,157	0,000	0,000	3,632
		Итого по Главам 1-8	3,475	0,157	0,000	16,460	20,092
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты ,связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	4,370	4,370
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	4,490	4,490
		Итого по Главам 1-9	3,475	0,157	0,000	20,950	24,582
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
6	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,060	9,060
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,840	17,840
		Итого по главам 1-12	3,475	0,157	0,000	38,790	42,422
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	3,475	0,157	0,000	38,790	42,422
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	21,023	0,950	0,000	205,292	227,265
9		НДС 18%	3,784	0,171	0,000	36,953	40,908
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	24,807	1,121	0,000	242,245	268,173

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"


Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-10КВ;Ф.ШКОЛЬНЫЙ; 0.28 КМ,ОТ ПС ГОРЬКОВКА ОТП.НА КТП 136,
ОПОРЫ ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПР

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-10КВ;Ф.ШКОЛЬНЫЙ; 0.28 КМ,ОТ ПС ГОРЬКОВКА ОТП.НА КТП 136,ОПОРЫ ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПР	163,582	35,241	78,254	0,000	277,077
		Итого по Главе 2	163,582	35,241	78,254	0,000	277,077
		Итого по Главам 1-8	163,582	35,241	78,254	16,460	293,537
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	1,340	1,340
4	Расчет 1	Командировочные затраты	0,000	0,000	0,000	4,144	4,144
5	ЛС № 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	1,953	1,953
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	7,437	7,437
		Итого по Главам 1-9	163,582	35,241	78,254	23,897	300,974
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 4	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	15,949	15,949
7	ЛС 5;6	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	21,061	21,061
8	ЛС 7	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	12,491	12,491
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	49,501	49,501
		Итого по главам 1-12	163,582	35,241	78,254	73,398	350,475
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	163,582	35,241	78,254	73,398	350,475
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР 13,34)	989,670	213,208	277,800	343,893	1 824,571
10		НДС 18%	178,141	38,377	50,004	61,901	328,423
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	1 167,811	251,585	327,804	405,794	2 152,994

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"

/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по реконструкции ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-378

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-378	2,466	0,547	0,000	0,000	3,013
		Итого по Главе 2	2,466	0,547	0,000	0,000	3,013
		Итого по Главам 1-8	2,466	0,547	0,000	16,460	19,473
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150
		Итого по Главам 1-9	2,466	0,547	0,000	16,610	19,623
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,301	4,301
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	8,040	8,040
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,170	4,170
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	16,511	16,511
		Итого по главам 1-12	2,466	0,547	0,000	33,121	36,134
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	2,466	0,547	0,000	33,121	36,134
7		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -5 ; Прочие -6,05 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР -13,34)	12,331	2,735	0,000	155,704	170,770
8		НДС 18%	2,220	0,492	0,000	28,027	30,739
9		Всего по сводной таблице в текущих ценах	14,551	3,227	0,000	183,731	201,509

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"


Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-10 КВ;Ф.МУЛАШИ;16.65 КМ,УЧ.ОТ СБРУНА ОРЛЕНОК ДО МУЛАШЕЙ,ОПОРЫ СВБ-ИО-3.5

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-10 КВ;Ф.МУЛАШИ;16.65 КМ,УЧ.ОТ СБРУНА ОРЛЕНОК ДО МУЛАШЕЙ,ОПОРЫ СВБ-ИО-3.5	187,791	12,335	85,600	0,000	285,726
		Итого по Главе 2	187,791	12,335	85,600	0,000	285,726
		Итого по Главам 1-8	187,791	12,335	85,600	16,460	302,186
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	1,560	1,560
4	Расчет 1	Затраты ,связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	3,583	3,583
5	Расчет 2	Командировочные затраты	0,000	0,000	0,000	3,108	3,108
6	ЛС 3	Затраты на пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	1,907	1,907
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	10,158	10,158
		Итого по Главам 1-9	187,791	12,335	85,600	26,618	312,344
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	ЛС 4	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	21,140	21,140
8	ЛС 5,6	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	23,060	23,060
9	ЛС 7	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	14,920	14,920
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	59,120	59,120
		Итого по главам 1-12	187,791	12,335	85,600	85,738	371,464
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	187,791	12,335	85,600	85,738	371,464
10		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31; ПНР 13,34)	1 136,137	74,628	303,880	394,484	1 909,129
11		НДС 18%	204,505	13,433	54,698	71,007	343,643
12		Всего по сводной таблице в текущих ценах	1 340,642	88,061	358,578	465,491	2 252,772

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"

/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ТП-365 С.БОБЫЛЕВО КТП-400 КИОСКОВАЯ НА Ж/Б

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-365 С.БОБЫЛЕВО КТП-400 КИОСКОВАЯ НА Ж/Б	10,964	0,313	0,000	0,000	11,277
		Итого по Главе 2	10,964	0,313	0,000	0,000	11,277
		Итого по главам 1-8	10,964	0,313	0,000	16,460	27,737
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	5,682	5,682
5	расчет 2	Командировочные затраты	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	6,018	6,018
		Итого по главам 1-9	10,964	0,313	0,000	22,478	33,755
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
7	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,060	9,060
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,840	17,840
		Итого по главам 1-12	10,964	0,313	0,000	40,318	51,595
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	10,964	0,313	0,000	40,318	51,595
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	66,332	1,892	0,000	215,905	284,129
10		НДС 18%	11,940	0,341	0,000	38,863	51,143
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	78,272	2,233	0,000	254,768	335,272

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор



/В.П.Ершов/

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»


СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0,4кв от тп-330 Батени 3,1 км ОП. пропит. на ж\б провод а-25,16

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0,4кв от тп-330 Батени 3,1 км ОП. пропит. на ж\б провод а-25,16	0,452	0,137	0,000	0,000	0,589
		Итого по Главе 2	0,452	0,137	0,000	0,000	0,589
		Итого по Главам 1-8	0,452	0,137	0,000	16,460	17,049
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	1,114	1,114
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	1,234	1,234
		Итого по Главам 1-9	0,452	0,137	0,000	17,694	18,283
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
6	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,060	9,060
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,840	17,840
		Итого по главам 1-12	0,452	0,137	0,000	35,534	36,123
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	0,452	0,137	0,000	35,534	36,123
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	2,734	0,829	0,000	182,659	186,222
9		НДС 18%	0,492	0,149	0,000	32,879	33,520
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	3,226	0,978	0,000	215,538	219,742

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор



Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Приложение № 1.8
к Дополнительному соглашению № 2 от "27" августа 2012 г.
к Договору подряда № 16/02 от "23" января 2012 г.

Приложение № 2.8
к Договору подряда № 16/02 от "23" января 2012 г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по реконструкции ТП-269 - 250 КВА

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-269 - 250 КВА	3,393	0,125	0,000	0,000	3,518
		Итого по Главе 2	3,393	0,125	0,000	0,000	3,518
		Итого по Главам 1-8	3,393	0,125	0,000	16,460	19,978
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	5,682	5,682
5	Расчет 2	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,086	0,086
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	5,888	5,888
		Итого по Главам 1-9	3,393	0,125	0,000	22,348	25,866
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
7	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,060	9,060
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,499	4,499
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,839	17,839
		Итого по главам 1-12	3,393	0,125	0,000	40,187	43,705
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	3,393	0,125	0,000	40,187	43,705
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	20,528	0,757	0,000	215,002	236,287
10		НДС 18%	3,695	0,136	0,000	38,700	42,532
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	24,223	0,893	0,000	253,702	278,819

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"

Генеральный директор



Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"




Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по реконструкции ВЛ-0,4кв от тп-263 Архангельское 5,2км

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы.	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0,4кв от тп-263 Архангельское 5,2км	2,204	0,301	0,000	0,000	2,505
		Итого по Главе 2	2,204	0,301	0,000	0,000	2,505
		Итого по главам 1-8	2,204	0,301	0,000	16,460	18,965
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой	0,000	0,000	0,000	1,142	1,142
5	Расчет 2	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,043	0,043
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	1,305	1,305
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,690	4,690
7	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,220	9,220
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,761	4,761
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	18,671	18,671
		Итого по главам 1-12	2,204	0,301	0,000	36,436	38,941
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	2,204	0,301	0,000	36,436	38,941
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	13,334	1,817	0,000	185,913	201,064
10		НДС 18%	2,400	0,327	0,000	33,464	36,191
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	15,734	2,144	0,000	219,377	237,255

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»


СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ТП-235 С ТР-Р ТМ-160 КВА

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ТП-235 С ТР-Р ТМ-160 КВА	5,067	0,251	0,000	0,000	5,318
		Итого по Главе 2	5,067	0,251	0,000	0,000	5,318
		Итого по Главам 1-8	5,067	0,251	0,000	16,460	21,778
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	3,496	3,496
5	Расчет 2	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,129	0,129
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	3,745	3,745
		Итого по Главам 1-9	5,067	0,2510	0,000	20,205	25,523
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,275	4,275
7	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,065	9,065
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,495	4,495
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,835	17,835
		Итого по главам 1-12	5,067	0,251	0,000	38,040	43,358
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	5,067	0,251	0,000	38,040	43,358
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	30,654	1,518	0,000	200,100	232,272
10		НДС 18%	5,518	0,273	0,000	36,018	41,809
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	36,172	1,791	0,000	236,118	274,081

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-98

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-98	3,387	0,125	0,000	0,000	3,512
		Итого по Главе 2	3,387	0,125	0,000	0,000	3,512
		Итого по главам 1-8	3,387	0,125	0,000	16,460	19,972
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
		Итого по главам 1-9	3,387	0,125	0,000	16,580	20,092
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
5	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	8,480	8,480
6	ЛС 6	Затраты экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,309	4,309
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,069	17,069
		Итого по главам 1-12	3,387	0,125	0,000	33,649	37,161
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	3,387	0,125	0,000	33,649	37,161
7		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -5 ; Прочие -6,05 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ИР и эксп -3,31)	16,934	0,625	0,000	157,401	174,960
8		НДС 18%	3,048	0,113	0,000	28,332	31,493
9		Всего по сводной таблице в текущих ценах	19,982	0,738	0,000	185,733	206,453

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по реконструкции ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-321


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы,	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	16,460	16,460
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	Реконструкция ВЛ-0.4 КВ ОТ ТП-321	0,903	0,273	0,000	0,000	1,176
		Итого по Главе 2	0,903	0,273	0,000	0,000	1,176
		Итого по Главам 1-8	0,903	0,273	0,000	16,460	17,636
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
4	Расчет 1	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,000	0,000	0,000	1,021	1,021
5	Расчет 2	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,043	0,043
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	1,184	1,184
		Итого по Главам 1-9	0,903	0,273	0,000	17,644	18,820
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,280	4,280
7	ЛС 4;5	Изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	9,060	9,060
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,000	0,000	0,000	4,501	4,501
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	17,841	17,841
		Итого по главам 1-12	0,903	0,273	0,000	35,485	36,661
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	0,903	0,273	0,000	35,485	36,661
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР -6,05 ; Прочие -6,95 ; обор -3,55; ИР -3,38 ; ПР и эксп -3,31)	5,463	1,652	0,000	182,316	189,431
10		НДС 18%	0,983	0,297	0,000	32,817	34,097
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	6,446	1,949	0,000	215,133	223,528

Подрядчик:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.П.Ершов/



/В.Г.Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ Исетского района Тюменского ГПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - «Тюменские распределительные сети» для технологического присоединения.

Начало выполнения работ: 1 квартал 2012г.

Окончание работ: 4 квартал 2012г.

1. Реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф. КОМАРОВО ОТ ПС ТСТОПОЛЯ, 15.0 км, ОПОРЫ ПРОПИТ., ПРОВОДА А-50, А-35

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год												Примечание						
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.									
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Организационные мероприятия: в том числе,	120,145									0,000	6,394	0,000	6,394						113,751			113,751	120,145	
1.1.	Оформление земельного участка	113,751	01.02.12	30.11.12										0,000						113,751			113,751	113,751	
1.2.	Заключение договора страхования	6,394	01.04.12	31.05.12							65,106	0,000	0,000	65,106						21,714			21,714	86,820	
2.	Подготовка проектной документации	86,820									38,262			38,262											
2.1.	Инженерные изыскания	38,262	01.02.12	30.04.12							38,262			38,262											
2.2.	Проектные работы	26,844	01.03.12	30.04.12							26,844			26,844											
2.3.	Экспертиза проекта	21,714	01.05.12	30.11.12							0,000			0,000						21,714			21,714	21,714	
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	877,653									0,000	877,653	0,000	877,653										877,653	
3.1.	Строительно-монтажные работы	600,755	01.04.12	31.05.12								600,755		600,755										600,755	
3.2.	Поставка оборудования	276,898	01.04.12	31.05.12								276,898		276,898										276,898	

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)	Примечание	
			начало	окончание	ед. изм.	количество	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)								
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
4	Глава 9. Прочие работы и затраты	26,062						0,000	26,062	0,000	26,062									26,062	
4.1	Комплексные пуско-наладочные работы	26,062	01.04.12	31.05.12						26,062										26,062	
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	1110,680						65,106	910,109	0,000	975,215						135,465	0,000	135,465	1110,680	
5.1	Строительно-монтажные работы	600,755						0,000	600,755	0,000	600,755						0,000	0,000	0,000	600,755	
5.2	Оборудование	276,898						0,000	276,898	0,000	276,898						0,000	0,000	0,000	276,898	
5.3	Прочие	233,027						65,106	32,456	0,000	97,562						135,465	0,000	135,465	233,027	
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	1310,602						76,825	1073,928	0,000	1150,753						159,849	0,000	159,849	1310,602	
7	Авансовые платежи	0,000																		0,000	
	Авансовый платеж на оплату проектно-изыскательских работ (с НДС)	0,000																		0,000	
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																		0,000	
	Авансовый платеж на оплату прочих работ и затрат (с НДС, оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, перебазировка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																		0,000	
	Авансовый платеж на оплату оборудования (с НДС)	0,000																		0,000	
8	Погашение аванса (справочно)																				
9	Оплата за выполненные работы	1310,602							76,825	1073,928	1150,753									1310,602	
10	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	1310,602							76,825	1073,928	1150,753									1310,602	

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

2. ВЛ-0,4кв Коммунар 18,3км ОП. пропит на ж/б провод а-70,50, а-25

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору (без НДС) в текущих ценах тыс. руб.	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 год												Примечание						
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.									
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Освоенные кап. вложения за квартал	тыс. руб. (без НДС)	Один объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Организационные мероприятия: в том числе,	115,231									0,000	0,834	0,000	0,834						114,397	114,397	114,397	115,231		
1.1	Оформление земельного участка	114,397	01.02.12	30.11.12																114,397					
1.2	Заключение договора страхования	0,834	01.04.12	31.05.12								0,834		0,834											
2.	Подготовка проектной документации	59,685									44,790	0,000	0,000	44,790						14,895	14,895	14,895	59,685		
2.1.	Инженерные изыскания	30,623	01.02.12	30.04.12							30,623			30,623									30,623		
2.2.	Проектные работы	14,167	01.03.12	30.04.12							14,167			14,167									14,167		
2.3.	Экспертиза проекта	14,895	01.05.12	30.11.12										0,000						14,895	14,895	14,895	14,895		
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	21,973									0,000	21,973	0,000	21,973									21,973		
3.1	Строительно-монтажные работы	21,973	01.04.12	31.05.12								21,973		21,973									21,973		
4	Глава 9. Прочие работы и затраты	30,376									0,000	30,376	0,000	30,376									30,376		
4.1	Перебазировка строительной техники	30,376	01.04.12	31.05.12							30,376			30,376									30,376		
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	227,265									44,790	53,183	0,000	97,973						129,292	0,000	129,292	227,265		
5.1	Строительно-монтажные работы	21,973									0,000	21,973	0,000	21,973						0,000	0,000	0,000	21,973		
5.2	Оборудование	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,000		
5.3	Прочие	205,292									44,790	31,210	0,000	76,000						129,292	0,000	129,292	205,292		
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	268,173									52,852	62,756	0,000	115,608						152,565	0,000	152,565	268,173		
7	Авансовые платежи	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату проектно-изыскательских работ (с НДС)	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату прочих работ и затрат (с НДС, оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, перебазировка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату оборудования (с НДС)	0,000																					0,000		
8	Погашение аванса (справочно)																						0,000		
9	Оплата за выполненные работы	268,173									52,852	62,756		115,608								152,565	268,173		
10	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	268,173									52,852	62,756		115,608								152,565	268,173		

6. Реконструкция ТП-365 С.БОБЫЛЕВО КТП-400 КИОСКОВАЯ НА Ж/Б

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)				
			начало	окончание	ед. изм.	количество	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)										
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Организационные мероприятия: в том числе,	115,231									0,000	0,834	0,000	0,834	0,000	114,397			114,397	114,397		114,397	115,231
1.1.	Оформление земельного участка	114,397	01.02.12	30.11.12																			
1.2.	Заключение договора страхования	0,834	01.04.12	31.05.12								0,834		0,834									0,834
2.	Подготовка проектной документации	59,685									44,790	0,000	0,000	44,790		14,895						14,895	59,685
2.1.	Инженерные изыскания	30,623	01.02.12	30.04.12							30,623												30,623
2.2.	Проектные работы	14,167	01.03.12	30.04.12							14,167												14,167
2.3.	Экспертиза проекта	14,895	01.05.12	30.11.12																		14,895	14,895
3	Глава 2. Основные объекты строительства	68,224									0,000	68,224	0,000	68,224									68,224
3.1.	Строительно-монтажные работы	68,224	01.04.12	31.05.12								68,224											68,224
3.2.	Поставка оборудования																						0,000
4	Глава 9. Прочие работы и затраты	40,989									0,000	40,989	0,000	40,989									40,989
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																						0,000
4.2.	Перебазировка строительной техники	39,489	01.04.12	31.05.12								39,489		39,489									39,489
4.3.	Командировочные расходы	1,500	01.04.12	31.05.12								1,500		1,500									1,500
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),	284,129									44,790	110,047	0,000	154,837		129,292	0,000		129,292	0,000		129,292	284,129
	в том числе:													0,000									0,000
5.1	Строительно-монтажные работы	68,224									0,000	68,224	0,000	68,224		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	68,224
5.2	Оборудование	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
5.3	Прочие	215,905									44,790	41,823		86,613		129,292	0,000		129,292	0,000		129,292	215,905
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	335,272									52,852	129,856	0,000	182,708		152,564	0,000		152,564	0,000		152,564	335,272
7	Авансовые платежи	0,000																					0,000
	Авансовый платеж на оплату проектно-исследовательских работ (с НДС)	0,000																					0,000
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																					0,000
	Авансовый платеж на оплату прочих работ и затрат (с НДС, оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, перебазировка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																					0,000
8	Авансовый платеж на оплату оборудования (с НДС)	0,000																					0,000
9	Погашение аванса (справочно)										0,000	52,852	129,856	182,708									0,000
10	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	335,272									0,000	52,852	129,856	182,708								152,564	335,272
		335,272									0,000	52,852	129,856	182,708								152,564	335,272

Договор ОАО «Томьинвест»

8. Реконструкция ТП-269 - 250 КВА

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физически с объемами по проекту		2012 год												Общий объем освоения кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Общий объем освоения кап. за год тыс. руб. (без НДС)					
			начало	окончание	с/л. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.									
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Организационные мероприятия: в том числе,	115,231							0,000	0,000	0,000	0,834	0,000	0,834	0,000	0,834			114,397	114,397		114,397	115,231		
1.1.	Оформление земельного участка	114,397	01.02.12	30.11.12															114,397	114,397		114,397	114,397		
1.2.	Заключение договора страхования	0,834	01.04.12	31.05.12								0,834											0,834		
2.	Подготовка проектной документации	59,682							11,170	11,170	33,620	0,000	0,000	0,000	33,620				14,892	14,892		14,892	59,682		
2.1.	Инженерные изыскания	30,623	01.02.12	30.04.12					11,170	11,170	19,453				19,453								30,623		
2.2.	Проектные работы	14,167	01.03.12	30.04.12							14,167				14,167								14,167		
2.3.	Экспертиза проекта	14,892	01.05.12	30.11.12															14,892	14,892		14,892	14,892		
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	21,285							0,000	0,000	0,000	21,285	0,000	0,000	21,285								21,285		
3.1.	Строительно-монтажные работы	21,285	01.04.12	31.05.12						0,000		21,285			21,285								21,285		
3.2.	Поставка оборудования							0		0,000													0,000		
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	40,089							0,000	0,000	0,000	40,089	0,000	0,000	40,089								40,089		
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы																						0,000		
4.2.	Переоборудовка строительной техники	39,489	01.04.12	31.05.12								39,489			39,489								39,489		
4.3.	Командировочные расходы	0,600	01.04.12	31.05.12								0,600			0,600								0,600		
5.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	236,287							11,170	11,170	33,620	62,208	0,000	0,000	95,828				129,289	129,289	0,000	129,289	236,287		
5.1.	Строительно-монтажные работы	21,285									0,000	21,285			21,285				0,000	0,000	0,000	0,000	21,285		
5.2.	Оборудование	0,000									0,000	0,000			0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5.3.	Прочие	215,002							11,170	11,170	33,620	40,923		74,543					129,289	129,289	0,000	129,289	215,002		
6.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	278,819							13,181	13,181	39,672	73,405	0,000	0,000	113,077				152,561	152,561	0,000	152,561	278,819		
7.	Авансовые платежи	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату проектно-исследовательских работ (с НДС)	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																					0,000		
	Авансовый платеж на оплату прочих работ и затрат (с НДС, оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, переоборудовка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																					0,000		
8.	Погашение аванса (справочно)																						0,000		
9.	Оплата за выполненные работы	278,819									13,181	39,672	73,405	126,258					152,561	152,561	0,000	152,561	278,819		
10.	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	278,819									13,181	39,672	73,405	126,258					152,561	152,561	0,000	152,561	278,819		

Договор ОАО «Томскэнерго»

10. Реконструкция ТП-235 С ТР-Р ТМ-160 КВА

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору (без НДС) в текущих ценах тыс. руб.	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		I кв.				II кв.				III кв.				IV кв.				Итого за год тыс. руб. (без НДС)		
			начало	окончание	ед. изм.	количество	январь	февраль	март	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	апрель	май	июнь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	август	сентябрь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	октябрь	ноябрь	декабрь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)				
																						8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	I кв.				II кв.				III кв.				IV кв.						
1	Организационные мероприятия: в том числе.	115,231					январь	февраль	март	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	апрель	май	июнь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	август	сентябрь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)	октябрь	ноябрь	декабрь	Освоенные кап. вложения за квартал тыс. руб. (без НДС)				
1.1.	Оформление земельного участка	114,397	01.02.12	30.11.12						0,000	0,000	0,834	0,000	0,834							114,397	114,397	114,397	114,397	
1.3.	Заключение договора страхования	0,834	01.04.12	31.05.12						0,834	0,834	0,834	0,834	0,834								0,834	0,834	0,834	0,834
2.	Подготовка проектной документации	59,668								11,170	33,620	0,000	0,000	33,620								14,878	14,878	14,878	14,878
2.1.	Инженерные изыскания	30,640	01.02.12	30.04.12						11,170	19,470			19,470								14,878	14,878	14,878	14,878
2.2.	Проектные работы	14,150	01.03.12	30.04.12						11,170	14,150			14,150								14,150	14,150	14,150	14,150
2.3.	Экспертиза проекта	14,878	01.05.12	30.11.12						11,170	14,150			14,150								14,878	14,878	14,878	14,878
4.	Глава 2. Основные объекты строительства	32,172								0,000	0,000	32,172	0,000	32,172											32,172
4.1.	Строительно-монтажные работы	32,172	01.04.12	31.05.12						0,000	32,172	32,172	32,172	32,172											32,172
4.2.	Поставка оборудования									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											0,000
6.	Глава 9. Прочие работы и затраты	25,201								0,000	0,000	25,201	0,000	25,201											25,201
6.1.	Комплексные пуско-наладочные работы									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											0,000
6.2.	Перебазировка строительной техники	24,301	01.04.12	31.05.12						24,301	24,301	24,301	24,301	24,301											24,301
6.3.	Командировочные расходы	0,900	01.04.12	31.05.12						0,900	0,900	0,900	0,900	0,900											0,900
7.	Общий объем капитальных вложений в том числе:	232,272								11,170	33,620	58,207	0,000	91,827								129,275	129,275	129,275	232,272
	Строительно-монтажные работы	32,172								0,000	0,000	32,172	0,000	32,172								0,000	0,000	0,000	0,000
	Оборудование	0,000								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000	0,000	0,000
	Прочие	200,100								11,170	33,620	26,035	0,000	59,655								129,275	129,275	129,275	200,100
8.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС).	274,081								13,181	39,672	68,684	0,000	108,356								152,544	152,544	152,544	274,081
9.	Авансовые платежи	0,000																							0,000
	Авансовый платеж на оплату проектно-разработочных работ (с НДС)	0,000																							0,000
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																							0,000
	Авансовый платеж на оплату прочих работ и затрат (с НДС: оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, перебазировка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																							0,000
	Авансовый платеж на оплату оборудования (с НДС)	0,000																							0,000
	Погашение аванса (справочно)																								0,000
10.	Оплата за выполненные работы	274,081								13,181	39,672	68,684	0,000	121,537								152,544	152,544	152,544	274,081
11.	Итого финансирование по месяцам (с НДС)	274,081								13,181	39,672	68,684	0,000	121,537								152,544	152,544	152,544	274,081

Договор ОАО «ТомсбэнергО»

11. Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-98

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)					
			начало	окончание	ед. изм.	количество	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)											
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Организационные мероприятия: в том числе,	100,309																						
1.1.	Оформление земельного участка	99,583	01.02.12	30.11.12							0,000	0,726		0,726						99,583			100,309	
1.2.	Заключение договора страхования	0,726	01.04.12	31.05.12								0,726								99,583			99,583	
2.	Подготовка проектной документации	57,092									42,829	0,000		42,829									57,092	
2.1.	Инженерные изыскания	28,662	01.02.12	30.04.12							28,662												28,662	
2.2.	Проектные работы	14,167	01.03.12	30.04.12							14,167												14,167	
2.3.	Экспертиза проекта	14,263	01.05.12	30.11.12							14,167												14,167	
3.	Глава 2. Основные объекты строительства	17,559									0,000	17,559		17,559									17,559	
3.1.	Строительно-монтажные работы	17,559	01.04.12	31.05.12								17,559		17,559									17,559	
3.2.	Поставка оборудования										0,000	0,000		0,000									0,000	
4.	Глава 9. Прочие работы и затраты	0,000									0,000	0,000		0,000									0,000	
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы										0,000	0,000		0,000									0,000	
4.2.	Перебазировка строительной техники										0,000	0,000		0,000									0,000	
4.3.	Командировочные расходы										0,000	0,000		0,000									0,000	
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	174,960									42,829	18,285		61,114									174,960	
5.1.	Строительно-монтажные работы	17,559									0,000	17,559		17,559									17,559	
5.2.	Оборудование	0,000									0,000	0,000		0,000									0,000	
5.3.	Прочие	157,401									42,829	0,726		43,555									157,401	
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), в том числе:	206,453									50,538	21,576	0,000	72,114									206,453	
7	Авансовые платежи	0,000																					0,000	
	Авансовый платеж на оплату проектно-изыскательских работ (с НДС)	0,000																					0,000	
	Авансовый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)	0,000																					0,000	
	Авансовый платеж за оплату прочих работ и затрат (с НДС: оформление земельного участка, заключение договора страхования, комплексные пуско-наладочные работы, перебазировка строительной техники, командировочные расходы)	0,000																					0,000	
8	Авансовый платеж на оплату оборудования (с НДС)																						0,000	
9	Погашение аванса (справочно)																						0,000	
9	Оплата за выполненные работы	206,453									50,538	21,576		72,114									206,453	
10	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	206,453									50,538	21,576		72,114									206,453	

