


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 17.4/21 от 30.12.2011	Выполнение работ по капитальному ремонту распределительных сетей 10/0,4 кВ Ишимского и Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" ТРС	П.5.2 договора – «Срок выполнения работ по договору с 01.04.2012 по 31.12.2012г.»	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин