


**Информация  
о внесении изменений в договор,  
заключенный по итогам закупочной процедуры**

N п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
	07-166/12 от 01.05.2012	Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Северо-Ватинская с установкой блокирующих высокочастотных комплектов защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ	П.3.2 Срок начала работ по Договору – 01 мая 2012 г. Срок завершения работ – не позднее 30 сентября 2012 г.	П.3.2 Срок начала работ по Договору – 10 июля 2012 г. Срок завершения работ – не позднее 31 декабря 2012 г.

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Нижевартовские электрические сети



В.А. Белый