

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2  
к Договору подряда № 16/06 от 13.01.2012 г.**

г. Тюмень

«27» августа 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Киселева Вадима Геннадьевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола заседания центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 23/12 от «22» августа 2012 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с корректировкой графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по строительству объектов, перераспределением объемов работ по статьям затрат, без изменения стоимости по Договору, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 17.1, 21.2 Договора подряда № 16/06 от 13.01.2012 г. (далее – Договор), Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «Срок начала работ по Договору 13 января 2012г. Работы по Договору должны быть завершены и объекты должны быть подготовлены к сдаче в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2012г.»

1.2. Пункт 21.6 Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с 13 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору».

1.3. Изменить Приложение № 2 к Договору – «Сводный расчет стоимости» и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Изменить Приложение № 3 к Договору – «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ» и изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с «13» января 2012 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Реквизиты и подписи сторон:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ОАО «Тюменьэнерго»**

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул.

Университетская, 4

П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул.

Университетская, 4

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Адрес филиала: 625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

ИНН: 8602060185 КПП: 720245001

Р/счет 40702810467100009063

в Западно-Сибирском банке

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

К/счет 30101810800000000651

БИК 047102651

Тел. (3452) 59-63-59, факс: (3452) 50-95-97

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

/В.Г. Сорокин/

**ПОДРЯДЧИК:**

**ООО «Ремикон»**

Ю/а: 625019, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 101а

ИНН 7202130196 КПП 720301001

Р/счет 40702810900000002677

в ОАО «Сибнефтебанк» г. Тюмень

К/счет 30101810700000000861

БИК 047102861

Тел/факс 8 (3452) 500-314

Директор



/В.Г. Киселев/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**  
работ по строительству ВЛ 10-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ в н.п. Армизонское, Армизонского района для электроснабжения юго-восточной части села для технологического присоединения

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	15,275	15,275
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,275</b>	<b>15,275</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Строительство ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в н.п. Армизонское, Армизонского района для электроснабжения юго-восточной части села	189,643	1,450	121,837	0,000	312,930
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>189,643</b>	<b>1,450</b>	<b>121,837</b>	<b>0,000</b>	<b>312,930</b>
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>189,643</b>	<b>1,450</b>	<b>121,837</b>	<b>15,275</b>	<b>328,205</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.7 зона V прилож. 1 п.86 б	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,7%	7,017	0,054	0,000	0,000	7,071
4	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на страхование 0,5%	0,00	0,00	0,00	1,648	1,648
5		Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,00	0,00	0,00	10,659	10,659
6		Затраты, связанные с командированием персонала	0,00	0,00	0,00	2,388	2,388
7		Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	7,447	7,447
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>7,017</b>	<b>0,054</b>	<b>0,000</b>	<b>22,142</b>	<b>29,213</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>196,660</b>	<b>1,504</b>	<b>121,837</b>	<b>37,417</b>	<b>357,418</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,00	0,00	0,00	28,780	28,780
9		Изыскательские работы - геодезия	0,00	0,00	0,00	21,560	21,560
10		Изыскательские работы - геология	0,00	0,00	0,00	10,560	10,560
11		Экспертиза проекта 33,75% от ПИР	0,00	0,00	0,00	20,554	20,554
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81,454</b>	<b>81,454</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>196,660</b>	<b>1,504</b>	<b>121,837</b>	<b>118,871</b>	<b>438,872</b>
<b>Перевод в текущие цены</b>							
12		Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмп=6; Кобор=3,27; Кпроч.=6,03; Кппр=6,03; Кпир=3,13	1 179,960	9,022	398,407	480,576	2 067,965
		<b>НДС 18%</b>	<b>212,393</b>	<b>1,624</b>	<b>71,713</b>	<b>86,504</b>	<b>372,234</b>
		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>1 392,353</b>	<b>10,646</b>	<b>470,120</b>	<b>567,080</b>	<b>2 440,199</b>

Заказчик:  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

/В.Г. Сорокин/



/В.Г. Киселев/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»



