

№ _____
На _____ от 10.09.2018

**Изменения по проведению запроса предложений с предварительным
квалификационным отбором**
на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы охранного
телевидения Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети» №31806769673 от 31.07.2018 г.

1. Изменение сроков по закупке:

Дата начала 2 этапа:	07.09.2018
Вскрытие конвертов 2 этап	17.09.2018
Дата подведения итогов:	28.09.2018
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:	С момента подписания договора Окончание – не позднее 30.11.2018

Председатель Закупочной комиссии филиала



А.А. Фирсов