

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
**к Договору № 09/2-122 от 26.06.2012 г.**  
**на выполнение работ по установке ТСО на ПС «Комаровская»**  
**филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети**

г. Урай

«01» октября 2012 г.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Урайские электрические сети Белозерцева Олега Константиновича, действующего на основании доверенности № 07/11-85 от 01.12.2011 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Щит», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кабанова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Изменить п. 3.2. договора № 09/2-122 от 26.06.2012 г. «срок окончания работ: «30» ноября 2012 г».
2. Изменить «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта» (приложение № 3 к договору № 09/2-122 от 26.06.2012 г.) согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникающие с 01 октября 2012 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 09/2-122 от 26.06.2012 г., остальные пункты договора, приложений, не затронутые настоящим соглашением, изменению и дополнению не подлежат.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:
  - 6.1. приложение \_ «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта».

**Заказчик:**

**ОАО «Тюменьэнерго»**  
**Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»**  
**Урайские электрические сети**



\_\_\_\_\_  
**О.К. Белозерцев**

**Подрядчик:**

**ООО ОП «Щит»**  
**Генеральный директор**



\_\_\_\_\_  
**Ю.А. Кабанов**

Договор филиала  
**ОАО «Тюменьэнерго»**  
**Урайские электрические**  
**сети**

График освоения капитальных вложений и финансирования поставок работ по строительству (реконструкции) объекта: "Электроподстанции "Комаровская"

Наименование и адрес подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие "Цент" зарегистрированное по адресу: Россия, Томская область, 628285, г. Урай, Мкр. 2, д. 55, кв. 2.

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		201__ год												Примечание						
			начало	окончание	ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.									
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	Освоение кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	...	N
	Организационные мероприятия: в том числе, Закупка оборудования и материалов Заключение договора страхования	312.56	Август 2012	Август 2012	комплект	1																312.56	312.56		
3.	Глава 3. Объекты полсобного и обслуживающего назначения																								
3.6	Система охранного видеонаблюдения																								
	Строительные работы	0.00																							
	Монтажные работы	868.80	Октябрь 2012	Октябрь 2012	Комплекс	1													X			862.80	862.80		
9.	Глава 9. Прочие работы и затраты	46.5																							
	Комплексные пуско-наладочные работы	7.14	Октябрь 2012	Октябрь 2012	Комплекс	1													X			7.14	7.14		

Договор филиала  
ОАО "Томэнерго"  
Урайские электрические сети

