

Информация об изменении сроков производства работ по договору

№ заявки по РПЗ	Наименование заявки (название)	Формат заявки (PDF)	Результат проверки, осуществленной по РПЗ РПЗ (название)				Результат проверки, осуществленной по РПЗ РПЗ (название)				Результат проверки, осуществленной по РПЗ РПЗ (название)				Результат проверки, осуществленной по РПЗ РПЗ (название)				Результат проверки, осуществленной по РПЗ РПЗ (название)									
			Итого	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ	Итого по РПЗ						
2014-0123	Выполнение работ по монтажу, сооружению и монтажу оборудования (ОАО "Сургутнефтегаз" - Сургутнефтегаз) с/с/с в 2014г.	Организация 2014-0123 05.06.2014 40/13/5	8 500,00	Итого	2	06.06.2014	31.08.2014	2014-0328/4 00/13/7	06.06.2014	8 500,00	Итого	2	06.06.2014	31.08.2014	8100/14	06.06.2014	8 500,00	Итого	2	06.06.2014	31.08.2014	1	22.09.2014	8 500,00	Итого	2	06.06.2014	30.09.2014

Директор филиала ОАО "Тюменскэнерго" Сургутские электросетевые

A.3. Бирка