

Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора

№ заявки по РРС	Наименование предмета закупки	Результаты протокола составленного по результатам закупки						Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу составленному по результатам закупки)						Результаты протокола предварительных переговоров						Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу предварительных переговоров)						Результаты договора, заключенного по результатам закупки						Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору)						Результаты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора						Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)					
		номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)													
2013.0470	Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по межрайонно-земельного участка с целью уточнения границ под объектами недвижимости филиала ОАО «Томьэнерго» Сургутские электривские сети	2013.0470 (263726)/4	02.09.2013	2320,951	объект	3	01.10.2013	31.07.2014	2013.0470 (263726)/4-2	16.09.2013	2320,951	объект	3	01.10.2013	31.07.2014	МН-2013-142	01.10.2013	2320,951	объект	3	01.10.2013	31.07.2014	1	20.08.2014	2320,951	объект	3	01.10.2013	31.10.2014																				

Директор филиала ОАО «Томьэнерго»  
Сургутские электривские сети

Иск. Горелавец Т.С.  
тел. тел. 77-32-46



А.Э. Бурма



ПТС