

Информация об изменении объема, цены, сроков, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора

№ закупки по РПС	Наименование предмета закупки	Способ закупки / ЭТП	Результаты протокола составления по результатам закупки		Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки)						Результаты протокола предоставления переговоров		Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу предоставления переговоров)						Результаты договора заключенного по результатам закупки		Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору)						Результаты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора		Условия о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)					
			номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)	номер	дата (чч.мм.гггг)	Цена, тыс. руб.	Ед. изм.	Кол-во	Дата начала (чч.мм.гггг)	Дата окончания (чч.мм.гггг)				
2014.1099	Архива земельного участка площадью 5157 кв.м. под ВЛ 110 кВ Вязово-город, отпайка от воздушной линии электропередачи 110 кВ Сургут-Повертан на ПС "Аэртит" ВЛ-110 кВ Вязово-Город с залогом на ПС "Северная" филиала ОАО "Тюменскийэнерго" Сургутские электросети	ЕН	19.15	07.05.2015	13059.62	кв.м	5799	20.08.2014	19.08.2063	-	-	-	-	-	-	602	13.10.2014	13059.62	кв.м	5799	20.08.2014	19.08.2063	6н	10.03.2015	1116.63	кв.м	5157	20.08.2014	19.08.2063					

Директор _____ (подпись)



А.С. Бузина (расшифровка подписи)