


**Информация  
о внесении изменений в договор,  
заключенный по итогам закупочной процедуры  
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 16/20 от 01.06.2012	Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ с.Успенка, с. Каменка Тюменского района Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения	Изменения внесены в п.3.2, 21.6 Договора, в Приложения 1.1-1.12, Приложение №2, Приложения №2.1-2.12, Приложение №3 к договору  Изменение сроков окончания выполнения работ по отдельным этапам и перераспределение объемов работ по статьям затрат	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –  
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин