

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 22/60 от 29.07.2011	Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС - 35/10 кВ «Техническая» Тюменского ТПО	Приложение 2 к договору - «Календарный план»	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

В.Г.Сорокин

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 2 от "15" марта 2012 г. к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10кВ Техническая Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 22/60 от "29" июля 2011 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10кВ Техническая Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 22/60 от "29" июля 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектных и изыскательских работ
по реконструкции ПС 35/10 кВ Техническая Тюменского ТПО
филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Срок выполнения работ – 2 квартал 2012 года

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5
1	Изыскательские работы	01.08.2011	15.11.2011	141 933,14
2	Проектные работы	15.08.2011	30.11.2011	2 318 813,45
3	Госэкспертиза	20.11.2011	31.05.2012	513 726,93
	Всего по договору			2 974 473,52

Заказчик:


ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель генерального директора -
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети"

Подрядчик:

ООО "Электропромсервис"

Директор



В.Г. Сорокин/



М.В. Сошенин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»