

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору № 04/10 от 06.02.2012 г. на выполнение работ по межеванию земельных
участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства
филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

г. Тюмень

«28» декабря 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя директора по управлению собственностью и правовому обеспечению филиала «Тюменские распределительные сети» Перминова Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности № ТРС-1 от 27.12.2012 г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» (ОАО «Уралмаркшейдерия»), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Андрущенко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «СТОРОНЫ», на основании протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 45/12 от 24.12.2012 г.,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда № 04/10 от 06.02.2012 г. на выполнение работ по межеванию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью переноса сроков окончания выполнения работ по Договору, в соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ, на основании п. 9.1., 11.1 Договора, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Начальный срок выполнения работ по настоящему договору: «06» февраля 2012 г.; конечный срок выполнения работ – «31» декабря 2013 г. (в соответствии с Календарным планом выполнения работ – Приложение № 2 к настоящему Договору)».

1.2. Пункт 3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с «06» февраля 2012 г. и действует до «31» января 2014 г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору».

1.3. Приложение № 2 к Договору («Календарный план выполнения работ») изменить и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с «06» февраля 2012 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и подписи Сторон :

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Юр/адрес: Россия, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный

ОАО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 454138,

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

округ - Югра, ул. Университетская, 4.

**Филиал ОАО «Тюменьэнерго» –
Тюменские распределительные сети**
Россия, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
Почтовый адрес: 625002, Россия, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
Тел. 8 (3452) 59-63-59
ИНН 8602060185 / КПП 720245001

Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанка России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

**Заместитель директора по управлению
собственностью и правовому обеспечению
филиала «Тюменские распределительные
сети»**



Д.В. Перминов

г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10
ИНН 7448150065 / КПП 744801001
ОГРН 1127448008434

Р/счет № 40502810672190000001
ОТДЕЛЕНИЕ N8597
СБЕРБАНКА РОССИИ
К/счет 30101810700000000602
БИК 047501602

Генеральный директор



А.В. Андрущенко

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение работ по межеванию земельных участков
и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства
филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ 04/10 от «06» февраля 2012 г.


Календарный план выполнения работ

№ этапа	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения	Перечень объектов	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	Межевание (раздел, уточнение границ) земельных участков	92 ВЛ	С момента подписания договора	Декабрь 2013 г.
1.1.	Топографо-геодезические работы: - подготовительные работы, - определение координат опор, - установление границ земельных участков (формирование границ камерально)	92 ВЛ	С момента подписания договора	Август 2012 г.
1.2.	Межевые планы: - подготовительные работы, - согласование границ земельных участков, - подготовка межевых планов, - сопровождение постановки на государственный кадастровый учет	92 ВЛ	Август 2012 г.	Декабрь 2013 г.
2	Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства	92 ВЛ 4 ПС	Август 2012 г.	Декабрь 2012 г.
2.1.	Создание планово-картографической основы на охранную зону	92 ВЛ 4 ПС	Август 2012 г.	Декабрь 2012 г.
2.2.	Составление карт (планов) с внесением сведений о границах охранных зон в ГКН	92 ВЛ 4 ПС	Август 2012 г.	Декабрь 2012 г.

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель директора по управлению
собственностью и правовому обеспечению
филиала «Тюменские распределительные


М.п.  Д.В. Перминов

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Уралмаркшейдерия»

Генеральный директор


М.п.  А.В. Андрущенко

Договор ОАО «Тюменьэнерго»