


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 16/03 от 24.01.2012	Выполнение строительства ВЛ 0,4-10 кВ с.Мальково, с.Горьковка, с.Опохино Тюменского ТПО филиала ОАО «ТЭ»-«ТРС» для технологического присоединения	Приложение №2 к договору – «Сводная таблица стоимости работ»; в том числе расшифровка стоимости; Приложение 3 к договору - «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объектов»;	Более подробная информация изложена в приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»



В.Г.Сорокин


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ
(в соответствии со сводным сметным расчетом)

работ по строительству ВЛ-0,4-10 кВ в с.Мальково, с.Горьковка, с.Опохино Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование объектов	Общая сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	НДС 18%, тыс.руб.	Общая сметная стоимость с НДС, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	прил.2.1.	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2105	448,30	80,70	529,00
2	прил.2.2.	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2007	354,07	63,73	417,80
3	прил.2.3.	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №665	476,51	85,77	562,28
4	прил.2.4.	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2047	362,97	65,33	428,30
5	прил.2.5	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2113	602,50	108,45	710,95
6	прил.2.6	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №4	529,84	95,37	625,21
7	прил.2.7	ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №680	664,04	119,53	783,57
8	прил.2.8	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2091	523,82	94,29	618,11
9	прил.2.9	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2008	471,67	84,90	556,57
10	прил.2.10	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2072	1 050,05	189,01	1 239,06
11	прил.2.11	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2056	457,15	82,29	539,44
12	прил.2.12	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №651	441,45	79,46	520,91
13	прил.2.13	ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №24	347,38	62,53	409,91
		ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ	6 729,75	1 211,36	7 941,11

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.П. Ершов/



/В.Г. Сорокин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2105



№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2105	37,12	1,61	0,00	0,00	38,73
		Итого по Главе 2	37,12	1,61	0,00	0,00	38,73
		Итого по Главам 1-8	37,12	1,61	0,00	20,33	59,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
	Расчет	Затраты на вахтовый метод работы	0,00	0,00	0,00	0,72	0,720
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,94	0,940
		Итого по Главам 1-9	37,12	1,61	0,00	21,27	60,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
6	ЛС 6	Затраты на Экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
		Итого по главам 1-12	37,12	1,61	0,00	41,03	79,76
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	37,12	1,61	0,00	41,03	79,76
7		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95					
			224,60	9,74	0,00	213,96	448,30
8		НДС 18%	40,43	1,75	0,00	38,52	80,70
9		Всего по сводной таблице в текущих ценах	265,03	11,49	0,00	252,48	529,00

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"

/В.П. Ершов/

/В.Г. Сорокин/





СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2007

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Итого по Главе 1			0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2007	22,79	0,88	0,00	0,00	23,67
Итого по Главе 2			22,79	0,88	0,00	0,00	23,67
Итого по Главам 1-8			22,79	0,88	0,00	20,33	44,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работы	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
Итого по Главе 9			0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
Итого по Главам 1-9			22,79	0,88	0,00	21,39	45,06
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
6	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	18,59	18,59
Итого по главам 1-12			22,79	0,88	0,00	39,98	63,65
Итого по сводной таблице в базовых ценах			22,79	0,88	0,00	39,98	63,65
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	137,90	5,34	0,00	210,83	354,07
9		НДС 18%	24,82	0,96	0,00	37,95	63,73
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	162,72	6,30	0,00	248,78	417,80

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №665

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
4	5	6	7				
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №665	38,24	4,95	0,64	0,00	43,83
		Итого по Главе 2	38,24	4,95	0,64	0,00	43,83
		Итого по Главам 1-8	38,24	4,95	0,64	20,33	64,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
		Итого по Главам 1-9	38,24	4,95	0,64	20,63	64,46
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
		Итого по главам 1-12	38,24	4,95	0,64	41,43	85,26
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	38,24	4,95	0,64	41,43	85,26
7		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,53 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	231,35	29,92	2,25	212,99	476,51
8		НДС 18%	41,64	5,39	0,41	38,34	85,77
9		Всего по сводной таблице в текущих ценах	272,99	35,31	2,66	251,33	562,28

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО «Тюменьэнерго»



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2047

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2047	23,20	1,47	0,00	0,00	24,67
		Итого по Главе 2	23,20	1,47	0,00	0,00	24,67
		Итого по Главам 1-8	23,20	1,47	0,00	20,33	45,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,22	0,220
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
		Итого по Главам 1-9	23,20	1,47	0,00	20,74	45,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
6	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
		Итого по главам 1-12	23,20	1,47	0,00	41,54	66,21
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	23,20	1,47	0,00	41,54	66,21
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	140,34	8,90	0,00	213,73	362,97
9		НДС 18%	25,26	1,60	0,00	38,47	65,33
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	165,60	10,50	0,00	252,20	428,30

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2113


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Итого по Главе 1			0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2113	55,78	2,09	0,00	0,00	57,87
Итого по Главе 2			55,78	2,09	0,00	0,00	57,87
Итого по Главам 1-8			55,78	2,09	0,00	20,33	78,20
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
Итого по Главе 9			0,00	0,00	0,00	1,14	1,14
Итого по Главам 1-9			55,78	2,09	0,00	21,47	79,34
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03
6	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	15,04	15,04
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	30,86	30,86
Итого по главам 1-12			55,78	2,09	0,00	52,33	110,20
Итого по сводной таблице в базовых ценах			55,78	2,09	0,00	52,33	110,20
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95					
9		НДС 18%	337,49	12,61	0,00	252,40	602,50
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	398,24	14,88	0,00	297,83	710,95

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"

/В.П. Ершов/

/В.Г. Сорокин/




СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №4


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №4	51,28	1,48	0,00	0,00	52,76
		Итого по Главе 2	51,28	1,48	0,00	0,00	52,76
		Итого по главам 1-8	51,28	1,48	0,00	20,33	73,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35 2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
5	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,36	0,360
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		Итого по главам 1-9	51,28	1,48	0,00	20,83	73,59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
7	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
		Итого по главам 1-12	51,28	1,48	0,00	40,52	93,28
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	51,28	1,48	0,00	40,52	93,28
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ИР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95					
10		НДС 18%	310,24	8,95	0,00	210,65	529,84
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	366,08	10,56	0,00	248,57	625,21

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/И. Ершов/



/В.Г. Сорокин/


СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №680


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудовани я, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №680	62,30	2,88	0,00	0,00	65,18
		Итого по Главе 2	62,30	2,88	0,00	0,00	65,18
		Итого по Главам 1-8	62,30	2,88	0,00	20,33	85,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
		Итого по Главам 1-9	62,30	2,88	0,00	21,79	86,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16
6	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	35,36	35,36
		Итого по главам 1-12	62,30	2,88	0,00	57,15	122,33
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	62,30	2,88	0,00	57,15	122,33
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95					
		Итого по сводной таблице в текущих ценах	376,92	17,43	0,00	269,69	664,04
9		НДС 18%	67,85	3,14	0,00	48,54	119,53
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	444,77	20,57	0,00	318,23	783,57

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.П. Ершов/



/В.Г. Сорокин/


СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛН-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2091


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС2	ВЛН-0,4кВ от ВЛН-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2091	49,06	1,58	0,00	0,00	50,64
		Итого по Главе 2	49,06	1,58	0,00	0,00	50,64
		Итого по главам 1-8	49,06	1,58	0,00	20,33	70,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,74	0,740
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
		Итого по главам 1-9	49,06	1,580	0,00	21,27	71,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
6	ЛС 5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
7	ЛС 6	Затраты на Экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
		Итого по главам 1-12	49,06	1,58	0,00	42,07	92,71
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	49,06	1,58	0,00	42,07	92,71
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	296,81	9,56	0,00	217,45	523,82
9		НДС 18%	53,43	1,72	0,00	39,14	94,29
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	350,24	11,28	0,00	256,59	618,11

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.П. Ершов/



/В.Г. Сорокин/


СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2008


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2008	40,71	1,86	0,00	0,00	42,57
		Итого по Главе 2	40,71	1,86	0,00	0,00	42,57
		Итого по Главам 1-8	40,71	1,86	0,00	20,33	62,90
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		Итого по Главам 1-9	40,71	1,86	0,00	21,33	63,90
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
6	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
7	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
		Итого по главам 1-12	40,71	1,86	0,00	41,02	83,59
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	40,71	1,86	0,00	41,02	83,59
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ИР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	246,30	11,25	0,00	214,12	471,67
9		НДС 18%	44,33	2,03	0,00	38,54	84,90
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	290,63	13,28	0,00	252,66	556,57

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



/В.П. Ершов/



/В.Г. Сорокин/

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ,ТП-10/0,4кВ №2072



№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	20,33	20,330
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,330
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ,ТП-10/0,4кВ №2072	118,40	9,73	0,38	0,00	128,51
		Итого по Главе 2	118,40	9,73	0,38	0,00	128,51
		Итого по главам 1-8	118,40	9,73	0,38	20,33	148,84
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
5	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04
		Итого по главам 1-9	118,40	9,73	0,38	21,37	149,88
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	7,71	7,71
7	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	37,33	37,33
		Итого по главам 1-12	118,40	9,73	0,38	58,70	187,21
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	118,40	9,73	0,38	58,70	187,21
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95					
			716,32	58,87	1,35	273,51	1 050,05
10		НДС 18%	128,95	10,60	0,24	49,23	189,01
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	845,27	69,47	1,59	322,74	1 239,06

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"

/В.П. Еришов/

/В.Г. Сорокин/





СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2056

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы,	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС2	ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2056	40,26	1,52	0,00	0,00	41,78
		Итого по Главе 2	40,26	1,52	0,00	0,00	41,78
		Итого по Главам 1-8	40,26	1,52	0,00	20,33	62,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		Итого по Главам 1-9	40,26	1,52	0,00	20,47	62,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
5	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
6	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	18,58	18,58
		Итого по главам 1-12	40,26	1,52	0,00	39,05	80,83
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	40,26	1,52	0,00	39,05	80,83
7		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95	243,55	9,20	0,00	204,40	457,15
8		НДС 18%	43,84	1,66	0,00	36,79	82,29
9		Всего по сводной таблице в текущих ценах	287,39	10,86	0,00	241,19	539,44

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Тюмень ОАО «Тюменьэнерго»



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №651

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,330	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №651	32,16	3,69	0,00	0,00	35,85
		Итого по Главе 2	32,16	3,69	0,00	0,00	35,85
		Итого по Главам 1-8	32,16	3,69	0,00	20,33	56,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
		Итого по Главам 1-9	32,16	3,69	0,00	21,03	56,88
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ЛС 4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38
6	ЛС 5,6	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19
7	ЛС 7	Затраты экспертизу	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50
		Итого по главам 1-12	32,16	3,69	0,00	44,53	80,38
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	32,16	3,69	0,00	44,53	80,38
8		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95 ; ПНР 13,34	194,56	22,30	0,00	224,59	441,45
9		НДС 18%	35,02	4,01	0,00	40,43	79,46
10		Всего по сводной таблице в текущих ценах	229,58	26,31	0,00	265,02	520,91

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"





СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №24

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 1	Землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 2	ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №24	15,93	0,58	0,00	0,00	16,51
		Итого по Главе 2	15,93	0,58	0,00	0,00	16,51
		Итого по Главам 1-8	15,93	0,58	0,00	20,33	36,84
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование 0,5 %	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4	Расчет	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52
5	Расчет	Затраты на вахтовый метод работ	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81
		Итого по Главам 1-9	15,93	0,58	0,00	26,14	42,65
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЛС 3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
7	ЛС 4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
8	ЛС 6	Затраты на экспертизу	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
		Итого по главам 1-12	15,93	0,58	0,00	45,83	62,34
		Итого по сводной таблице в базовых ценах	15,93	0,58	0,00	45,83	62,34
9		Итого по сводной таблице в текущих ценах СМР 6,05 ; обор -3,55 ; ИР -3,38 ; ПР -3,31 ; ЭКС -3,31 ; Прочие -6,95 ; ПНР 13,34	96,36	3,49	0,00	247,53	347,38
10		НДС 18%	17,34	0,63	0,00	44,56	62,53
11		Всего по сводной таблице в текущих ценах	113,70	4,12	0,00	292,09	409,91

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО МК №54 "СЭСС"
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"-
"Тюменские распределительные сети"



Договор ОАО "Тюменьэнерго"

4. ВЛ-0.4КВ от ВЛ-0.4КВ III-10/0.4КВ №2047

№	Наименование мероприятий и работ	Сроки выполнения работ				Фактические объемы по проекту		2012 год												Примечание				
		Стоимость работ по договору (без НДС)				ср. вкл.	конкретно	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.				Итого по плану (без НДС)			
		3	4	5	6			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Организационные мероприятия: в том числе:	142,61																						
1.1	Оборудование земельного участка	142,29	01.02.12	30.11.12																				
1.3	Заключение договора страхования	1,32	01.04.12	31.05.12																				
2	Подготовка проектной документации	89,61																						
2.1	Инженерные изыскания	36,67	01.02.12	31.05.12																				
2.2	Проектные работы	15,56	01.02.12	31.05.12																				
2.3	Экспертная проработка	37,38	01.06.12	30.11.12																				
4	Глава 2. Основные объекты строительства	149,24																						
4.1	Строительные-монтажные работы	149,24	01.04.12	31.05.12																				
4.2	Поставки оборудования	1,51																						
5	Глава 3. Прокладка кабелей и проводов	1,51																						
6.1	Комплексы промышленные работы																							
6.2	Передача работ строительной технике																							
6.3	Различный метод работ	1,51	01.04.12	31.05.12																				
7	Общие объемы капитальных вложений в том числе:	362,97																						
	Строительные-монтажные работы	149,24																						
	Оборудование																							
	Прочие	213,73																						
8	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	428,30																						
9	Автоматические вложения																							
	Автоматический платеж на оплату процентов-выплатных работ (с НДС)																							
	Автоматический платеж на оплату строительства-монтажных работ (с НДС)																							
	Автоматический платеж на оплату оборудования (с НДС)																							
	Получение аванса (срочно)																							
10	Оплата за выполненные работы	428,30																						
11	Итого фактически по месяцам (с НДС)	428,30																						

Бюджетное учреждение «Тюменский порт»

6.ЕЛН-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ПЛ-10/0,4кВ №4

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Сроки выполнения работ		Финансовые объекты по проекту		2012 год												Пояснение					
			начало	окончание	с/м.в.	контрактно	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.								
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Организованные мероприятия в том числе:	142,26																						
1.1.	Сформирование земельного участка	141,29	01.02.12	30.11.12																				
1.3.	Заключение договора страхования	0,97	01.04.12	31.05.12																				
2.	Подготовка проектной документации	65,88																						
2.1.	Измерные съемки	33,87	01.02.12	31.05.12																				
2.2.	Проектные работы	15,56	01.02.12	31.05.12																				
2.3.	Экспертиза проекта	16,45	01.06.12	30.11.12																				
4.	Глава 2. Основные объекты строительства	319,19																						
4.1.	Строительные-монтажные работы	319,19	01.04.12	31.05.12																				
4.2.	Поставка оборудования																							
5.	Глава 3. Прочие работы и услуги	2,51																						
6.1.	Комплексные геодезические работы	2,51																						
6.2.	Переоборудование строительной техники																							
5.3.	Вспомогательные работы	2,51	01.04.12	31.05.12																				
7.	Общая сумма капитальных вложений тыс.руб. (без НДС)	529,84																						
	в том числе:																							
	Строительные-монтажные работы	319,19																						
	Оборудование																							
	Прочие	210,65																						
8.	Общая сумма капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	625,21																						
9.	Амортизация																							
	Амортизация вклада в оплату проектно-исполнительских работ (с НДС)																							
	Амортизация вклада в оплату строительных-монтажных работ (с НДС)																							
	Амортизация вклада в оплату лабораторных работ (с НДС)																							
	Погашение займа (срочно)																							
10.	Оплата за выполненные работы ИТОГО финансирования по плану (с НДС)	625,21																						
11.	ИТОГО финансирования по плану (с НДС)	625,21																						

Итого по плану финансирования 625,21

7.В.ЛИ-0,4кВ от ПП-10/0,4кВ №680

№	Наименование мероприятий и работ	Средства работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки выполнения работ		Фактические объемы по проекту		2012 год												Примечание							
			начало	окончание	сч. вым.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.										
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		основные кан. материалы (без НДС)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Организованные мероприятия в том числе:	144,76										3,47								141,29			141,29		144,76	
1.1.	Обработка земельного участка	141,29	01.02.12	30.11.12																						
1.3.	Заполнение договора страхования	3,47	01.04.12	31.05.12																						
2.	Подготовка проектной документации	118,26																								
2.1.	Измерения на местности	58,41	01.02.12	31.05.12																						
2.2.	Проектные работы	50,32	01.02.12	31.05.12																						
2.3.	Экспертиза проекта	29,53	01.06.12	30.11.12																						
4.	Глава 2. Основные объекты строительства	394,35																								
4.1.	Строительно-монтажные работы	394,35	01.04.12	31.05.12																						
4.2.	Поставка оборудования																									
5.	Глава 3. Прочие работы и затраты	6,67																								
5.1.	Коммунальные хозяйственные работы																									
6.2.	Переоборудование строительной техники																									
6.3.	Вспомогательная работа	6,67	01.04.12	31.05.12																						
7.	Общий объем капитальных вложений в том числе:	664,94																								
	в том числе:																									
	Строительно-монтажные работы	394,35																								
	Оборудование	0,00																								
	Прочие	269,69																								
8.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	783,57																								
9.	Аналоговые вложения																									
	Аналоговый платеж на оплату проектно-исследовательских работ (с НДС)																									
	Аналоговый платеж на оплату строительно-монтажных работ (с НДС)																									
	Аналоговый платеж на оплату оборудования (с НДС)																									
	Платежи за автотранспорт (справочно)																									
10.	Оплата и выполнение работ	783,57																								
11.	Итого финансирования по месяцам (с НДС)	783,57																								

ООО «ЮКОМБЭНЕРДЖИ»

13.В.ИИ-0.4кв от ТП-10/0.4кв №24

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ по договору (тыс. руб. без НДС)	Сроки производства работ		Фактические объемы по проекту		I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Примечание						
			начало	окончание	с/м.	млн.руб.	тыс. руб. (без НДС)																		
							апрель	апрель	апрель		апрель	апрель	апрель												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Организационные мероприятия в том числе:	143,37																							
1.1.	Оформление земельного участка	141,29	01.02.12	30.11.12																					
1.2.	Заключение договора страхования	2,08	01.04.12	31.05.12																					
2.	Подготовка проектной документации	65,87																							
2.1.	Инженерные изыскания	33,87	01.02.12	31.05.12																					
2.2.	Поселенческие работы	15,35	01.02.12	31.05.12																					
2.3.	Экспертиза проекта	16,45	01.06.12	30.11.12																					
4.	Глава 1. Основные объекты строительства	99,85																							
4.1.	Строительско-монтажные работы	95,35	01.04.12	31.05.12																					
4.2.	Поставка оборудования	38,29																							
6.	Глава 2. Прочие работы и затраты																								
6.1.	Комплексные поисково-наблюдательные работы	24,46	01.04.12	31.05.12																					
6.2.	Передача строительно-технической документации	13,83	01.04.12	31.05.12																					
6.3.	Заказной сметы работ	347,38																							
7.	Общий объем капитальных вложений в том числе:																								
	Строительско-монтажные работы	95,85																							
	Оборудование																								
	Прочие	247,53																							
8.	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)	409,91																							
9.	Аналоговые платежи																								
	Аналоговый платеж за оплату проектно-исследовательских работ (с НДС)																								
	Аналоговый платеж на оплату строительства монтажных работ (с НДС)																								
	Аналоговый платеж за оплату (оборудования) (с НДС)																								
	Получение заявки (сервисно)																								
10.	Оплата за выполненные работы	409,91																							
11.	Итого финансирование по месяцам (с НДС)	409,91																							

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО МК №54

Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:

ОАО "Тюменьэнерго"
Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"
"Тюменские распределительные сети"



В.Г. Сорокин

Самар-040-41 Тюменьэнерго