

**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочной процедуры
(филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»)**

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора	Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения	Измененная редакция пункта договора
1	2	3	4	5
1.	договор 22/66/2079 от 01.08.2011	Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ «Тарманы»	Приложение 2 к договору - «Календарный план»	Более подробная информации изложена в Приложении №1 к изменениям

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

В.Г.Сорокин

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 2 от «15» марта 2012 г. к Договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети» № 22/66/2079 от 01 августа 2011 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы
Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ 22/66/2079 от 01 августа 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы
Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Срок выполнения работ 3 квартал 2011 г. – 2 квартал 2012 г.

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерные изыскания	01.08.2011	30.11.2011	338 000,00	44 086,95
2	Разработка проектной документации	01.08.2011	30.11.2011	3 794 000,00	494 869,56
3	Экспертиза проектно- изыскательских работ	20.12.2011	30.06.2012	634 000,00	82 695,65
4	Разработка рабочей документации	01.08.2011	30.06.2012	3 784 000,00	493 565,23
	Итого аванс по договору				1 115 217,39
	Всего по договору			8 550 000,00	

Заказчик:
ОАО «Тюменьэнерго»
Заместитель генерального директора ОАО
«Тюменьэнерго» – директор филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети»

Подрядчик:
ОАО «ИДЦ»
Генеральный директор



/В. Г. Сорокин



«15» марта 2012 г.

/В.Р. Жиганшин

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Служба логистики и
маркетинга ОАО «ИДЦ»