

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Договору подряда № 16/20 от 01.06.2012 г.**

г. Тюмень

«25» февраля 2013 г.

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»,** именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «М-Сетьстрой»,** именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Ершова Романа Викторовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» № 1 от «17» января 2013 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью изменения сроков окончания выполнения работ по отдельным этапам и перераспределением объемов работ по статьям затрат без изменения общей стоимости работ по Договору, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 17.1, 21.2 Договора подряда № 16/20 от 01.06.2012 г. (далее – Договор), Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «Срок начала работ по Договору «01» июня 2012 г. Работы по Договору должны быть завершены и объекты должны быть подготовлены к сдаче в эксплуатацию не позднее «30» апреля 2013 г.».

1.2. Первое предложение п. 21.6 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с «01» июня 2012 г. и действует до «31» мая 2013 г.».

1.2. Изменить Приложение № 2 к Договору – «Сводная таблица стоимости работ» и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Изменить Сводные расчеты стоимости – Приложения: № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5, № 2.6, № 2.7, № 2.8, № 2.9, № 2.10, № 2.11, № 2.12 к Договору и изложить их соответственно в редакции Приложений: № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5, № 1.6, № 1.7, № 1.8, № 1.9, № 1.10, № 1.11, № 1.12 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Изменить Приложение № 3 к Договору – «График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции Объектов» и изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Иные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ положения настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с «01» июня 2012 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Реквизиты и подписи сторон:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ОАО «Тюменьэнерго»**

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
ул. Университетская, 4  
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская  
область, Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, ул. Университетская, 4  
ОГРН 1028600587399

**ПОДРЯДЧИК:**

**ООО «М-Сетьстрой»**

Ю/а: 625000, Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Ленина, 78  
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень,  
Главпочтамт а/я 869

ИНН: 7202112366 КПП: 720201001  
Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»  
Тюменские распределительные сети  
625000, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень,  
ул. Даудельная, 44  
Почтовый адрес: 625002, Россия, Тюменская  
область, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44  
ИНН: 8602060185 КПП: 720245001  
Р/счет 40702810467100009063  
в Западно-Сибирском банке  
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень  
К/счет 30101810800000000651  
БИК 047102651  
тел.(3452) 59-63-59, факс: (3452) 50-95-97

Заместитель генерального директора –  
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»



/В.Г. Сорокин/

Р/счет 40702810667100104551  
в Западно-Сибирском банке  
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень  
К/счет 30101810800000000651  
БИК 047102651  
тел. (3452) 23-80-07  
факс: (3452) 23-80-07

Директор



/Р.В. Ершов/  
М.П.


**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ**  
(в соответствии со сводным сметным расчетом)

по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ с.Успенка, с.Каменка Тюменского района Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование объектов	Общая сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	НДС 18%, тыс.руб.	Общая сметная стоимость с НДС, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	прил.2.1.	Реконструкция ВЛ-10КВФ.ЧАПЛЫК 7 КМ,УЧ.ОТ Р 741 ДО Р 822 ОТ РП УСПЕНКА,ОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б, ПРОВОД ЗАС-35 (Егоров Алексей Васильевич)	2 271,945	408,950	2 680,895
2	прил.2.2.	Реконструкция ВЛ-10КВФ.ЛТУ РП УСПЕНКА,5.1 КМ,ОП. ПРОПИТ. ПРОВОД ЗА-35 2.6 КМ,ПРОВОД ЗА-25 2.5 КМ (Мясников Владимир Александрович)	2 228,623	401,152	2 629,775
3	прил.2.3.	Реконструкция ВЛ-0.4КВот ТП-384,д. Зырянка, 2.3км. ОП. пропита на ж/б, провод А-35,А-25,А-16,А-50 (Добрынин Владимир Иванович)	307,423	55,336	362,759
4	прил.2.4.	Реконструкция ТП-149 С.КАМЕНКА КТП-100 КВА НА Ж/Б (Шишелякин Иван Александрович)	467,176	84,092	551,268
5	прил.2.5	Реконструкция ВЛ-0.4 КВП.КАМЕНКА 1.2 КМОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПР ОВОД АС-50 А-25 ТП-472 (Матвеев Павел Геннадьевич)	204,988	36,898	241,886
6	прил.2.6	Реконструкция ВЛ-0.4КВС.КАМЕНКА0.3 КМ,ТП-71,ОП. ПРОПИТ.ПРОВО Д АС-50 (Гапон Оксана Леонидовна)	206,110	37,100	243,210
7	прил.2.7	Реконструкция ТП-227 С.БОРКИ КОНТОРА КТП-160 КВА НА Ж/Б (Ефременко Игорь Евгеньевич)	466,013	83,882	549,895
8	прил.2.8	Реконструкция ВЛ-0.4КВД.КАСКАРАТП-166,1.0 КМ,ОП. ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-35 (Черданцев Юрий Владимирович)	374,692	67,444	442,136
9	прил.2.9	Реконструкция ВЛ-0.4КВ Н.П ЯКУШИ 0.25 КМ,ТП-255,ОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПРОВОД А-25 (Юнусова Диана Фирдусовна)	313,964	56,513	370,477
10	прил.2.10	Реконструкция ТП-188 С.РЕШЕТНИКОВО ФЕРМА КТПП-630 НА Ж/Б (Метельников Эдуард Сергеевич)	213,243	38,384	251,627
11	прил.2.11	Реконструкция ВЛ-04 КВУЧХОЗ-РОЩИНО 6.40 КМ,ТП-120,ОП. ПРОПИТ АННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-50,35, 25,16 (Черницова Татьяна Викторовна)	286,014	51,483	337,497
12	прил.2.12	Реконструкция ТП-262 С.ПАДЕРИНО БЫТ КТП-160 КВА НА Ж/Б ОСНОВАНИИ (Богоухов Сергей Михайлович)	498,360	89,705	588,065
		<b>ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ</b>	<b>7 838,551</b>	<b>1 410,939</b>	<b>9 249,490</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Ершов/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-10КВФ.ЧАПЛЫК7 КМ,УЧ.ОТ Р 741 ДО Р 822 ОТ РП УСПЕНКА,ОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б, ПРОВОД ЗАС-35

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.	
			Сметная стоимость, тыс. руб.					
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	7	
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>								
1	ЛС №1	Землеустроительные работы					17,830	17,830
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17,830</b>	<b>17,830</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>								
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-10КВФ.ЧАПЛЫК7 КМ,УЧ.ОТ Р 741 ДО Р 822 ОТ РП УСПЕНКА,ОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б, ПРОВОД ЗАС-35	215,323	11,952	75,570	0,000		302,845
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>215,323</b>	<b>11,952</b>	<b>75,570</b>	<b>0,000</b>		<b>302,845</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>215,323</b>	<b>11,952</b>	<b>75,570</b>	<b>17,830</b>		<b>320,675</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>								
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	7,968	0,442	0,000	0,000		8,410
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,930		0,930
5	ЛС №3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	3,008		3,008
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>7,968</b>	<b>0,442</b>	<b>0,000</b>	<b>3,938</b>		<b>12,348</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>223,291</b>	<b>12,394</b>	<b>75,570</b>	<b>21,768</b>		<b>333,023</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>								
6	ЛС №4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	17,880		17,880
7	ЛС №5,6	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	53,780		53,780
8	ЛС №7	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	24,180		24,180
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,840</b>		<b>95,840</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>223,291</b>	<b>12,394</b>	<b>75,570</b>	<b>117,608</b>		<b>428,863</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>223,291</b>	<b>12,394</b>	<b>75,570</b>	<b>117,608</b>		<b>428,863</b>
9		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42; оборуд.-3,58; ПНР-13,45)</b>	<b>1 424,596</b>	<b>79,074</b>	<b>270,540</b>	<b>497,735</b>		<b>2 271,945</b>
10		<b>НДС 18%</b>	<b>256,427</b>	<b>14,233</b>	<b>48,697</b>	<b>89,593</b>		<b>408,950</b>
11		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>1 681,023</b>	<b>93,307</b>	<b>319,237</b>	<b>587,328</b>		<b>2 680,895</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



Договор ОАО «Тюменьэнерго»

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА,5.1 КМ,ОП. ПРОПИТ. ПРОВ ОД ЗА-35 2.6 КМ,ПРОВОД ЗА-25 2.5 КМ


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				14,790	14,790
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,790</b>	<b>14,790</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА,5.1 КМ,ОП. ПРОПИТ. ПРОВ ОД ЗА-35 2.6 КМ,ПРОВОД ЗА-25 2.5 КМ	217,731	13,978	73,080	0,000	304,789
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>217,731</b>	<b>13,978</b>	<b>73,080</b>	<b>0,000</b>	<b>304,789</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>217,731</b>	<b>13,978</b>	<b>73,080</b>	<b>14,790</b>	<b>319,579</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	8,056	0,517	0,000	0,000	8,573
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,990	0,990
5	ЛС №3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2,942	2,942
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>8,056</b>	<b>0,517</b>	<b>0,000</b>	<b>3,932</b>	<b>12,505</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>225,787</b>	<b>14,495</b>	<b>73,080</b>	<b>18,722</b>	<b>332,084</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	ЛС №4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	16,800	16,800
7	ЛС №5,6	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	45,650	45,650
8	ЛС №7	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	21,080	21,080
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,530</b>	<b>83,530</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>225,787</b>	<b>14,495</b>	<b>73,080</b>	<b>102,252</b>	<b>415,614</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>225,787</b>	<b>14,495</b>	<b>73,080</b>	<b>102,252</b>	<b>415,614</b>
9		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42; оборуд.-3,58; ПНР-13,45)</b>	1 440,521	92,477	261,627	433,998	2 228,623
10		<b>НДС 18%</b>	259,294	16,646	47,093	78,119	401,152
11		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>1 699,815</b>	<b>109,123</b>	<b>308,720</b>	<b>512,117</b>	<b>2 629,775</b>

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

Подрядчик:

ООО "М-Сетьстрой"  
Директор




**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВот ТП-384,д. Зырянка, 2.3км. ОП. пропита на ж/б, провод А-35,А-25,А-16,А-50

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудованя, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				12,900	12,900
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,900</b>	<b>12,900</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-0.4КВот ТП-384,д. Зырянка, 2.3км. ОП. пропита на ж/б, провод А-35,А-25,А-16,А-50	13,013	0,331	0,000	0,000	13,344
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>13,013</b>	<b>0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13,344</b>
		<b>Итого по главам 1-8</b>	<b>13,013</b>	<b>0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>12,900</b>	<b>26,244</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,160	0,160
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>13,013</b>	<b>0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>13,060</b>	<b>26,404</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	7,630	7,630
6	ЛС №4, 5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	21,070	21,070
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	9,690	9,690
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,390</b>	<b>38,390</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>13,013</b>	<b>0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>51,450</b>	<b>64,794</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>13,013</b>	<b>0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>51,450</b>	<b>64,794</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	83,024	2,113	0,000	222,286	307,423
9		<b>НДС 18%</b>	14,945	0,380	0,000	40,011	55,336
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>97,969</b>	<b>2,493</b>	<b>0,000</b>	<b>262,297</b>	<b>362,759</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Ершов/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-149 С.КАМЕНКА КТП-100 КВА НА ЖБ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				12,890	12,890
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,890</b>	<b>12,890</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ТП-149 С.КАМЕНКА КТП-100 КВА НА ЖБ	35,358	1,280	0,000	0,000	36,638
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>35,358</b>	<b>1,280</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36,638</b>
		<b>Итого по главам 1-8</b>	<b>35,358</b>	<b>1,280</b>	<b>0,000</b>	<b>12,890</b>	<b>49,528</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	1,309	0,048	0,000	0,000	1,357
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,200	0,200
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>1,309</b>	<b>0,048</b>	<b>0,000</b>	<b>0,200</b>	<b>1,557</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>36,667</b>	<b>1,328</b>	<b>0,000</b>	<b>13,090</b>	<b>51,085</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	7,730	7,730
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	21,470	21,470
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	9,860	9,860
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,060</b>	<b>39,060</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>36,667</b>	<b>1,328</b>	<b>0,000</b>	<b>52,150</b>	<b>90,145</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>36,667</b>	<b>1,328</b>	<b>0,000</b>	<b>52,150</b>	<b>90,145</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	233,934	8,472	0,000	224,770	467,176
9		<b>НДС 18%</b>	42,108	1,525	0,000	40,459	84,092
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>276,042</b>	<b>9,997</b>	<b>0,000</b>	<b>265,229</b>	<b>551,268</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Ершов/


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-0.4 КВП.КАМЕНКА1.2 КМОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПР ОВОД АС-50 А-25 ТП-472

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				12,050	12,050
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,050</b>	<b>12,050</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-0.4 КВП.КАМЕНКА1.2 КМОП. ПРОПИТ.НА Ж/Б,ПР ОВОД АС-50 А-25 ТП-472	6,059	0,000	0,000	0,000	6,059
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>6,059</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,059</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>6,059</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12,050</b>	<b>18,109</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	0,224	0,000	0,000	0,000	0,224
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - до 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,224</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	<b>0,234</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>6,283</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12,060</b>	<b>18,343</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,310	3,310
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	14,270	14,270
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	5,930	5,930
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,510</b>	<b>23,510</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>6,283</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,570</b>	<b>41,853</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>6,283</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,570</b>	<b>41,853</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	40,087	0,000	0,000	164,901	204,988
9		<b>НДС 18%</b>	7,216	0,000	0,000	29,682	36,898
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>47,303</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>194,583</b>	<b>241,886</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Ершов/


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-0.4КВС.КАМЕНКА0.3 КМ,ТП-71,ОП. ПРОПИТ.ПРОВО Д АС-50

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы, в т.ч.				12,060	12,060
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,060</b>	<b>12,060</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-0.4КВС.КАМЕНКА0.3 КМ,ТП-71,ОП. ПРОПИТ.ПРОВО Д АС-50	5,984	0,250	0,000	0,000	6,234
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>5,984</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,234</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>5,984</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	<b>12,060</b>	<b>18,294</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,7%	0,221	0,009	0,000	0,000	0,230
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,010	0,010
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,221</b>	<b>0,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	<b>0,240</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>6,205</b>	<b>0,259</b>	<b>0,000</b>	<b>12,070</b>	<b>18,534</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3,290	3,290
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	14,270	14,270
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	5,920	5,920
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,480</b>	<b>23,480</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>6,205</b>	<b>0,259</b>	<b>0,000</b>	<b>35,550</b>	<b>42,014</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>6,205</b>	<b>0,259</b>	<b>0,000</b>	<b>35,550</b>	<b>42,014</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	39,587	1,652	0,000	164,871	206,110
9		<b>НДС 18%</b>	7,126	0,297	0,000	29,677	37,100
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>46,713</b>	<b>1,949</b>	<b>0,000</b>	<b>194,548</b>	<b>243,210</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



/В.Г. Сорокин/



/Р.В. Ершов/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»



**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-227 С.БОРКИ КОНТОРА КТП-160 КВА НА ЖБ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы, в т.ч.				12,870	12,870
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,870</b>	<b>12,870</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ТП-227 С.БОРКИ КОНТОРА КТП-160 КВА НА ЖБ	36,058	1,221	0,000	0,000	37,279
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>36,058</b>	<b>1,221</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>37,279</b>
		<b>Итого по главам 1-8</b>	<b>36,058</b>	<b>1,221</b>	<b>0,000</b>	<b>12,870</b>	<b>50,149</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	1,334	0,045	0,000	0,000	1,379
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,090	0,090
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>1,334</b>	<b>0,045</b>	<b>0,000</b>	<b>0,090</b>	<b>1,469</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>37,392</b>	<b>1,266</b>	<b>0,000</b>	<b>12,960</b>	<b>51,618</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	7,000	7,000
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	21,210	21,210
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	9,520	9,520
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,730</b>	<b>37,730</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>37,392</b>	<b>1,266</b>	<b>0,000</b>	<b>50,690</b>	<b>89,348</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>37,392</b>	<b>1,266</b>	<b>0,000</b>	<b>50,690</b>	<b>89,348</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	238,560	8,075	0,000	219,378	466,013
9		<b>НДС 18%</b>	42,941	1,453	0,000	39,488	83,882
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>281,501</b>	<b>9,528</b>	<b>0,000</b>	<b>258,866</b>	<b>549,895</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор





**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**



работ по реконструкции ВЛ-0.4КВД,КАСКАРАТП-166,1.0 КМ,ОП. ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-35

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы, в т.ч.				12,870	12,870
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,870</b>	<b>12,870</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-0.4КВД,КАСКАРАТП-166,1.0 КМ,ОП. ПРОПИТАННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-35	23,055	0,781	0,000	0,000	23,836
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>23,055</b>	<b>0,781</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,836</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>23,055</b>	<b>0,781</b>	<b>0,000</b>	<b>12,870</b>	<b>36,706</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,150	0,150
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>23,055</b>	<b>0,781</b>	<b>0,000</b>	<b>13,020</b>	<b>36,856</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	7,630	7,630
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	21,210	21,210
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	9,730	9,730
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,570</b>	<b>38,570</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>23,055</b>	<b>0,781</b>	<b>0,000</b>	<b>51,590</b>	<b>75,426</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>23,055</b>	<b>0,781</b>	<b>0,000</b>	<b>51,590</b>	<b>75,426</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	147,092	4,985	0,000	222,615	374,692
9		<b>НДС 18%</b>	26,476	0,897	0,000	40,071	67,444
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>173,568</b>	<b>5,882</b>	<b>0,000</b>	<b>262,686</b>	<b>442,136</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор

  
/В.Г. Сорокин/  


  
/Р.В. Ершов/  




**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**



работ по реконструкции ВЛ-0.4КВ Н.П ЯКУШИ 0.25 КМ,ТП-255,ОП. ПРОПИТ.НА ЖБ,ПРОВОД А-25

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы, в т.ч.				12,960	12,960
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,960</b>	<b>12,960</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-0.4КВ Н.П ЯКУШИ 0.25 КМ,ТП-255,ОП. ПРОПИТ.НА ЖБ,ПРОВОД А-25	14,926	0,583	0,000	0,000	15,509
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>14,926</b>	<b>0,583</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,509</b>
		<b>Итого по главам 1-8</b>	<b>14,926</b>	<b>0,583</b>	<b>0,000</b>	<b>12,960</b>	<b>28,469</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,080	0,080
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>14,926</b>	<b>0,583</b>	<b>0,000</b>	<b>13,040</b>	<b>28,549</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	6,850	6,850
6	ЛС №4, 5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	20,230	20,230
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	9,200	9,200
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,280</b>	<b>36,280</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>14,926</b>	<b>0,583</b>	<b>0,000</b>	<b>49,320</b>	<b>64,829</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>14,926</b>	<b>0,583</b>	<b>0,000</b>	<b>49,320</b>	<b>64,829</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	95,227	3,720	0,000	215,017	313,964
9		<b>НДС 18%</b>	17,141	0,669	0,000	38,703	56,513
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>112,368</b>	<b>4,389</b>	<b>0,000</b>	<b>253,720</b>	<b>370,477</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор

  
/В.Г. Сорокин/  


  
/Р.В. Ершов/  




**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ТП-188 С.РЕШЕТНИКОВО ФЕРМА КТПП-630 НА ЖБ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы, в т.ч.				12,950	12,950
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,950</b>	<b>12,950</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ТП-188 С.РЕШЕТНИКОВО ФЕРМА КТПП-630 НА ЖБ	5,444	0,224	0,000	0,000	5,668
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>5,444</b>	<b>0,224</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,668</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>5,444</b>	<b>0,224</b>	<b>0,000</b>	<b>12,950</b>	<b>18,618</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,7%	0,201	0,008	0,000	0,000	0,209
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,030	0,030
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,201</b>	<b>0,008</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	<b>0,239</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>5,645</b>	<b>0,232</b>	<b>0,000</b>	<b>12,980</b>	<b>18,857</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	4,280	4,280
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	14,270	14,270
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	6,260	6,260
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,810</b>	<b>24,810</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>5,645</b>	<b>0,232</b>	<b>0,000</b>	<b>37,790</b>	<b>43,667</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>5,645</b>	<b>0,232</b>	<b>0,000</b>	<b>37,790</b>	<b>43,667</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	<b>36,014</b>	<b>1,478</b>	<b>0,000</b>	<b>175,751</b>	<b>213,243</b>
9		<b>НДС 18%</b>	<b>6,483</b>	<b>0,266</b>	<b>0,000</b>	<b>31,635</b>	<b>38,384</b>
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>42,497</b>	<b>1,744</b>	<b>0,000</b>	<b>207,386</b>	<b>251,627</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор




**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции ВЛ-04 КВУЧХОЗ-РОЩИНО 6.40 КМ,ТП-120,ОП. ПРОПИТ АННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-50,35, 25,16

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №1	Землеустроительные работы				12,940	12,940
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,940</b>	<b>12,940</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция ВЛ-04 КВУЧХОЗ-РОЩИНО 6.40 КМ,ТП-120,ОП. ПРОПИТ АННЫЕ НА Ж/Б,ПРОВОД А-50,35, 25,16	11,470	0,515	0,000	0,000	11,985
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>11,470</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,985</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>11,470</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>12,940</b>	<b>24,925</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - до 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,00	0,00	0,00	0,060	0,060
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>11,470</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>13,000</b>	<b>24,985</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	6,040	6,040
6	ЛС №4,5	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	19,890	19,890
7	ЛС №6	Экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	8,810	8,810
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,740</b>	<b>34,740</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>11,470</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>47,740</b>	<b>59,725</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>11,470</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>47,740</b>	<b>59,725</b>
8		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42)</b>	73,178	3,285	0,000	209,551	286,014
9		<b>НДС 18%</b>	13,172	0,592	0,000	37,719	51,483
10		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>86,350</b>	<b>3,877</b>	<b>0,000</b>	<b>247,270</b>	<b>337,497</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор




**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

работ по реконструкции П-262 С.ПАДЕРИНО БЫТ КТП-160 КВА НА ЖБ ОСНОВАНИИ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №2	Реконструкция П-262 С.ПАДЕРИНО БЫТ КТП-160 КВА НА ЖБ ОСНОВАНИИ	25,528	0,000	70,601	0,000	96,129
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>25,528</b>	<b>0,000</b>	<b>70,601</b>	<b>0,000</b>	<b>96,129</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>25,528</b>	<b>0,000</b>	<b>70,601</b>	<b>0,000</b>	<b>96,129</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-3,7%	0,946	0,000	0,000	0,000	0,946
4	Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование - 0,5%* от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 ССР	0,000	0,000	0,000	0,330	0,330
5	ЛС №3	Затраты на пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2,942	2,942
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,946</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,272</b>	<b>4,218</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>26,474</b>	<b>0,000</b>	<b>70,601</b>	<b>3,272</b>	<b>100,347</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	ЛС №4	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	10,390	10,390
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,390</b>	<b>10,390</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>26,474</b>	<b>0,000</b>	<b>70,601</b>	<b>13,662</b>	<b>110,737</b>
		<b>Итого по сводной таблице в базовых ценах</b>	<b>26,474</b>	<b>0,000</b>	<b>70,601</b>	<b>13,662</b>	<b>110,737</b>
9		<b>Итого по сводной таблице в текущих ценах (СМР-6,38; прочие-7,06; проектные 3,35, изыск. - 3,42; оборуд.-3,58; ПНР-13,45)</b>	168,902	0,000	252,752	76,706	498,360
10		<b>НДС 18%</b>	30,403	0,000	45,495	13,807	89,705
11		<b>Всего по сводной таблице в текущих ценах</b>	<b>199,305</b>	<b>0,000</b>	<b>298,247</b>	<b>90,513</b>	<b>588,065</b>

**Заказчик:**  
ОАО "Тюменьэнерго"  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
"Тюменские распределительные сети"

**Подрядчик:**  
ООО "М-Сетьстрой"  
Директор



Договор ОАО «Тюменьэнерго»

График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ с. Успенка, с. Каменка Тюменского района Тюменского ГПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения

1. Реконструкция ВЛ-10кВФ.ЧАШЫК7 КМ,УЧ.ОТ Р 741 ДО Р 822 ОТ РИ УСПЕНКА,ОЛ. ПРОИТ.НА Ж/Б, ПРОВОД ЗАС-35

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.												2013 г.			Примечание				
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.		Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)					
							июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			
1	Организационные мероприятия в том числе:	132,447	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.	Оформление земельного участка	125,881	01.06.12	30.04.13																						
1.2.	Заключение договора страхования	6,566	01.06.12	31.10.12																						
2.	Подготовка проектной документации	324,830																								
2.1.	Инженерные изыскания	183,928	01.06.12	31.10.12																						
2.2.	Проектные работы	59,898	01.07.12	31.10.12																						
2.3.	Экспертиза проекта	81,004	01.11.12	30.04.13																						
3.	Строительно-монтажные работы	1774,210																								
3.1.	Строительно-монтажные работы	1503,670	01.10.12	31.10.12																						
3.2.	Поставка оборудования	270,540	01.10.12	31.10.12																						
4.	Прочие затраты	40,458																								
4.1.	Комплексные пуско-наладочные работы	40,458	01.10.12	31.10.12																						

ОАО «Тюменьэнерго»







3. Реконструкция ВЛ-0,4кВот ТП-384д. Зырянка, 2.3км. ОП. пролита на ж/б, провод А-35,А-25,А-16,А-50

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.												2013 г.						Примечание	
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.			Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24		25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Организационные мероприятия: в том числе:	92,204									1,130	1,130									91,074	91,074	91,074	92,204		
1.1.	Оформление земельного участка	91,074	01.06.12	30.04.13																	91,074	91,074	91,074	91,074		
1.2.	Заключение договора страхования	1,130	01.06.12	30.09.12							1,130	1,130												1,130		
2.	Подготовка проектной документации	130,082									97,620	97,620									32,462	32,462	32,462	130,082		
2.1.	Инженерные изыскания	72,059	01.06.12	30.09.12							72,059	72,059												72,059		
2.2.	Проектные работы	25,561	01.07.12	30.09.12							25,561	25,561												25,561		
2.3.	Экспертиза проекта	32,462	01.11.12	30.04.13																	32,462	32,462	32,462	32,462		
3.	Строительно-монтажные работы	85,137									85,137	85,137												85,137		
3.1.	Строительно-монтажные работы	85,137	01.09.12	30.09.12							85,137	85,137												85,137		
3.2.	Поставка оборудования																									
4	Прочие затраты																									



4. Реконструкция ТП-149 С.КАМЕНКА КТП-100 КВА НА ЖЛБ

№	Наименование мероприятий и работ	Сумма работ в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.												2013 г.						Примечание	
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.			Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24		25
1	1	92,415	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	1	92,415										1,412	1,412			1,412					91,003	91,003	91,003	92,415		
	1.1.	91,003	01.06.12	30.04.13																	91,003	91,003	91,003	91,003		
	1.2.	1,412	01.06.12	31.10.12								1,412	1,412			1,412								1,412		
	2.	132,355											99,323			99,323					33,032	33,032	33,032	132,355		
	2.1.	73,427	01.06.12	31.10.12									73,427			73,427								73,427		
	2.2.	25,896	01.07.12	31.10.12									25,896			25,896								25,896		
	2.3.	33,032	01.11.12	30.04.13																	33,032	33,032	33,032	33,032		
	3.	242,406											242,406			242,406								242,406		
	3.1.	242,406	01.10.12	31.10.12									242,406			242,406								242,406		
	3.2.																									
	4.																									

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.				2013 г.				Примечание		
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.			II кв.	
							нонь	нонь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь		февраль	март
			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)		Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)			Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),	467,176															467,176
	в том числе:																
	Строительно-монтажные работы	242,406															
	материалы																
	Оборудование																
	Прочие	224,770															
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	551,268															551,268
7	Авансовые платежи																
	Погашение аванса (справочно)																
8	Оплата за выполненные работы	551,268															551,268
9	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	551,268															551,268

Итого освоено (тыс. руб.)

5. Реконструкция ВЛ-0.4 кВп.КАМЕНКА 1.2 КМОП. ПРОПИТ НА Ж/Б ПР ОВОД АС-50 А-25 ТП-472

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.												2013 г.						Примечание	
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.			III кв.			IV кв.			I кв.			II кв.			Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)				
							август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь		январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Организационные мероприятия в том числе:	85,144														0,071					85,073			85,144		
1.1.	Оформление земельного участка	85,073	01.06.12	30.04.13																	85,073			85,073		
1.2.	Заключение договора страхования	0,071	01.06.12	30.11.12												0,071								0,071		
2.	Подготовка проектной документации	79,757											59,892			59,892					19,865			79,757		
2.1.	Инженерные изыскания	48,803	01.06.12	31.10.12									48,803			48,803								48,803		
2.2.	Проектные работы	11,089	01.07.12	31.10.12									11,089			11,089								11,089		
2.3.	Экспертиза проекта	19,865	01.11.12	30.04.13																	19,865			19,865		
3.	Строительство - монтажные работы	40,087																						40,087		
3.1.	Строительные-монтажные работы	40,087	01.11.12	30.11.12												40,087								40,087		
3.2.	Поставка оборудования															40,087								40,087		
4.	Прочие затраты																									

Договор ОАО «Юмшенэнерго»

№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.				2013 г.				Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)	Примечание				
			начало	окончание	ед. изм.	количество	II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.				II кв.			
							июнь	Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			январь	февраль	март	апрель
			тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)				тыс. руб. (без НДС)		тыс. руб. (без НДС)	
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),	204,988															104,938	104,938	204,988	
	в том числе:																			
	Строительно-монтажные работы	40,087																		40,087
	материалы																			
	Оборудование	164,901																		164,901
	Прочие																			
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	241,886																		241,886
7	Авансовые платежи																			
	Погашение аванса (справочно)																			
8	Оплата за выполненные работы	241,886																		241,886
9	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	241,886																		241,886

Договор: САО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»















№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физические объемы по проекту		2012 г.				2013 г.				Привлеченные			
			начало	окончание	ед. изм.	количество	III кв.		IV кв.		I кв.			II кв.				
							ноябрь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль		март	апрель	май
5	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), в том числе:	313,964						191,647		191,647						122,317	313,964	
	Строительно-монтажные работы	98,947						98,947		98,947								98,947
	материалы																	
	Оборудование																	
	Прочие	215,017						92,700		92,700						122,317	215,017	
6	Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),	370,477						226,142		226,142						144,335	370,477	
7	Авансовые платежи																	
	Погашение аванса (справочно)																	
8	Оплата за выполненные работы	370,477												226,142	226,142	144,335	370,477	
9	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	370,477												226,142	226,142	144,335	370,477	











№	Наименование мероприятий и работ	Стоматология работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС)		Физические объемы по проекту		Сроки производства работ		2012 г.												2013г.				Примечание		
		количество		окончание		III кв.				IV кв.				I кв.				Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)								
		начало	окончание	ед. изм.	количество	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь	январь	февраль	март		Общий объем освоения кап. вложений тыс. руб. (без НДС)	
9	ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)	588,065																588,065	588,065	588,065					588,065	Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)

Заказчик:  
**ОАО "Тюменьэнерго"**  
 Заместитель генерального директора -  
 директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -  
 "Тюменские распределительные сети"



В.Г. Сорокин/

Подрядчик:  
**ООО "М-Сетьстрой"**  
 Директор



П.В. Ершов/