Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в  г. Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ПС-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
В Приложении №2 к Договору - График
осв.кап вложений имеются затраты на: 
Получение разрешения на строительство и Заключение договора страхования, но в Приложении №1 к Договору - Сводная таблица стоимости отражения не имеет.
Также в графике не отражены затраты: 
Временные здания и сооружения ПС,
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ПС) 4,3%*1,1*1,05, отраженные в сводной таблице стоимости.
Страховые расходы в графике отображены в конце после суммирования затрат, а в ССР входит в сумму затрат. Таким образом при подсчете в графике и сводной таблице будут расхождения. Просим дать разъяснения по заполнению графика, с учетом того, что окончательная сумма должна совпадать с сводной таблицей
Ответ: 
Временные здания и сооружения (ВЗиС), а также дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (СМР) в зимнее время в графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок (график), работ должны быть включены в позицию строительно-монтажные работы, отдельной строкой не выносятся, т.е. СМР в графике отражаются с учетом ВЗиС и зимнего удорожания.

Так как Заказчик предлагает выполнение комплекса работ по объекту строительства, что отражено в пункте 2.2 проекта договора, организационные вопросы по оформлению и получению разрешительных документов на строительство Объекта возложено в обязанности Подрядчика. Исключение любого вида работ может быть расценено Заказчиком как отказ от выполнения условий договора. Заключение договора страхования является организационным мероприятием, и должно быть выполнено перед началом производства строительно-монтажных работ. Финансирование данных затрат предусмотрено в графике отдельной строкой (п. 11.6 графика). Наименование мероприятия по заключению договора страхования принять в соответствии с предложенным графиком.
