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	В очереди
Добрый день!
В связи с переносом сроков подведения итогов по конкурсу, период подписания договоров составляет с 10 по 30 мая 2018. Таким образом, осуществить поставку в указанные в Техническом задании сроки под потребность 2 квартала: с 14 мая 2018 по 31 мая 2018 не представляется возможным, поскольку практически все измерительные и контрольные устройства по данному конкурсу изготавливаются под заказ. Просим Вас перенести сроки поставки устройств, заказываемых под потребность 2 квартала на период с 1 по 29 июня 2018 года.
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	Учитывая сроки, необходимые для изготовления приборов, согласовываем увеличение срока поставки потребности 2 квартала до 29.06.2018 года.
Увеличение срока поставки будет учтено при заключении договоров.






