Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в  г. Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ПС-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Вопрос заказчику:
В Графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ согласно приложению №2 к проекту договора, не учтены следующие затраты, учтенные в Сводной таблице стоимости работ, считаю необходимо их добавить в график: 
1. Временные здания и сооружения ПС 3,9%;
2. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ПС) 4,3%*1,1*1,05;
Также считаем, что в главе «Организационные мероприятия» Графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ излишне указана строка «Получение разрешения на строительство» - это обязанности Заказчика, прошу согласовать ее исключение, а строку «Заключение договора страхования» необходимо перенести в главу 9 «Прочие работы и затраты» и переименовать в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ в строку «Средства по покрытию затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование, в том числе строительных рисков (1%) ПС»
Ответ: 
Временные здания и сооружения (ВЗиС), а также дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (СМР) в зимнее время в графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок (график), работ должны быть включены в позицию строительно-монтажные работы, отдельной строкой не выносятся, т.е. СМР в графике отражаются с учетом ВЗиС и зимнего удорожания.

Так как Заказчик предлагает выполнение комплекса работ по объекту строительства, что отражено в пункте 2.2 проекта договора, организационные вопросы по оформлению и получению разрешительных документов на строительство Объекта возложено в обязанности Подрядчика. Исключение любого вида работ может быть расценено Заказчиком как отказ от выполнения условий договора. Заключение договора страхования является организационным мероприятием, и должно быть выполнено перед началом производства строительно-монтажных работ. Финансирование данных затрат предусмотрено в графике отдельной строкой (п. 11.6 графика). Наименование мероприятия по заключению договора страхования принять в соответствии с предложенным графиком.
