

г. _____

_____201__

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам _____ (закупка осуществлялась только при участии субъектов малого и среднего предпринимательства, «Подрядчик» является субъектом малого и среднего предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного в _____ по адресу _____ (№ _____), на основании протокола _____ от _____ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-2, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ, используемый для осуществления расчета между Подрядчиком и Заказчиком. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-3, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Акт приемки законченного реконструкцией объекта рабочей комиссией - документ, подписанный членами рабочей комиссии о завершении Подрядчиком строительно-монтажных работ в объеме, согласно проектной и рабочей документации и условиям Договора, составленный по форме, утвержденной Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-2-9-02-2015.

Акт приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией - документ, подписанный членами приемочной комиссии по приемке и вводу законченного реконструкцией объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления его в состав основных средств всех форм собственности, составленный по форме № РС-14, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-2-9-02-2015.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по объекту - приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и оказания услуг.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ надлежащем порядке.

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; организационно - технологическая и прямо-сдаточная

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненным работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и нормативно техническими документами.

Исходно - разрешительная документация – комплект документов, оформляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, который является основанием для начала выполнения работ на объекте.

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения.

Консервация Объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства.

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

Объект – расположен в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югра:

- ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Лосинка - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348362;

- ВЛ-110 кВ Магистральная - Кинтус - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.02.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301879;

- ВЛ-110 кВ Кинтус - Вандрас - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301990;

- ВЛ-110 кВ Кинтус - ЛПХ - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301874;

- ВЛ-110 кВ ПП Восточный - Киняминская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 384874;

- ВЛ-110 кВ Отпайка Угутская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 392200;

- ВЛ-110 кВ Отпайка Компрессорная - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348499;

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО ТОМЬЕНЭРГО-
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО ТОМЬЕНЭРГО-
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

- ВЛ-110 кВ Отпайка Восточно-Сургутская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348626;

- ВЛ-110 кВ Отпайка Асомкинская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348616;

- ВЛ-110 кВ Отпайка Речная - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348494;

- ВЛ-110 кВ отпайка Приобская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301955;

- ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-1ц - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301878;

- ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-2ц - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301988;

- ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская - Ярки - Базьяны - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.05.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 384566;

- ВЛ-10 кВ Выкатная - Реполовский - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.05.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 384304;

- ВЛ-110 кВ Отпайка Тепловская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348628;

- ВЛ-110 кВ Отпайка КНС-18 - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348498;

- ВЛ-110 кВ Средний Балык - КНС-20 - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 384873;

- ВЛ-110 кВ Кратер - Средний Балык - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348500;

- ВЛ-110 кВ Кратер - Средний Балык - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 384735;

- ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-1,2ц - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО ТОМЬСКО-ЕНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО ТОМЬСКО-ЕНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ Г.П.О.
КАРАГАЕВА И. В.

недвижимое имущество и сделок с ним 20.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348493;

- ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3,4ц - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348492;

- ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348501;

- ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348481;

- ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348263;

- ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС 110 кВ Пойковская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348630;

- ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348262;

- ВЛ-110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 301954;

- ВЛ-110 кВ Ленинская - Лосинка - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348495;

- ВЛ-110 кВ Шлейфовый заход на ПС Петелинская - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.03.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348619;

- ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2002 г., свидетельство о праве собственности № 86-АА 348618;

- ВЛ 110 кВ Правдинская - Петелинская, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-16/2002-26 от 27.03.2002 г.;

- ВЛ 110 кВ Магистральная - Правдинская, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-16/2002-30 от 27.03.2002 г.;

- ВЛ 110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-16/2002-28 от 27.03.2002 г.;

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «УМЭНЭ-ЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «УМЭНЭ-ЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

- ВЛ 110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Петелинская, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-16/2002-26 от 27.03.2002 г.;

- ВЛ 110 кВ Правдинская – Пойковская, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-16/2002-28 от 27.03.2002 г.;

- ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус-1,2 с отпайкой на ПС Лиственная 1,2, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-2/2002-500 от 27.02.2002 г.;

- ВЛ-110 кВ отпайка ЛПХ, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-2/2002-513 от 13.03.2002 г.;

- ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1,2 цепь, право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-86/001-86/001/013/2016-854/1 от 01.09.2016 г.;

- ВЛ-110 кВ Ленинская-Нефтеюганская-1,2 право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-2/2002-492 от 27.02.2002 г.;

- ВЛ-110 кВ Снежная-КС-6 (участок №№1-31) право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службой по Тюменской области, Ханты-мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, запись о регистрации права №72-72-08/002/2005-341 от 14.04.2005 г.;

- ВЛ-110 кВ Снежная-КС-6 (участок №№32-159) право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службой по Тюменской области, Ханты-мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, запись о регистрации права №86-01/01-2/2002-497 от 05.03.2002 г.;

- ВЛ-110 кВ Снежная-КС-6 (участок №№159-181) право собственности зарегистрировано Регистрационной палатой Ханты-Мансийского автономного округа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запись о регистрации права №86-01/01-2/2002-491 от 05.03.2002 г.

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах, лесном кодексе РФ, правилах пожарной безопасности в лесах, правилах использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, правил санитарной безопасности в лесах, и иных обязательных нормативных технических документах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по договору подряда и принимающей на себя обязательства по расширению просек, рекультивации нарушенных земель, совершению определённых строительных и других работ необходимых для сдачи объекта по плану и в срок, в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки документации для строительства.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАРАГАЕВА И. В.

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору.

Приемка объекта в эксплуатацию – законченный реконструкцией объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией, назначенной приказом Заказчика.

Работы - общестроительные, монтажные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы), выполнения общестроительных, монтажных работ, сдачи объекта в эксплуатацию и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

Рабочая документация – документация, состоящая из документов в текстовой форме рабочих чертежей, разрабатываемая в целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства.

Сметная документация – составная часть проекта, определяющая общую стоимость строительства объекта, составленных с применением сметных нормативов, состоящая из сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (сметы), сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Субподрядчик - специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения работ.

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок.

Скрытые работы - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

Техническая документация - совокупность документов, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции Объекта. Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке.

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ» филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору) в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.1. Состав работ:

– сплошная рубка лесных насаждений, очистка мест рубок на просках ВЛ, в том числе от ранее сваленных деревьев (в случае их наличия);

– трелевка и складирование вырубленной древесины в штабели по породному составу, в пределах границ просеки ВЛ;

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КИЖОВСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

– рекультивация нарушенных земель.

2.2. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, Лесного кодекса РФ, Постановлению Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Правилам использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Приказом Федерального Агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 10.06.2011г. №223). Разъяснения к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 (письмо Рослесхоза от 23.01.2013г. №НК-03-54/554), Постановлению правительства РФ от 20 мая 2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах», Постановлению правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполненных работ по Договору является законченный реконструкцией Объект, принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией приказом Заказчика.

2.3. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору с привлечением субподрядных организаций, перечень которых предусмотрен Приложением № 5 к настоящему Договору **(данный пункт включается в текст Договора, в случае заключения Договора с Подрядчиком, в составе заявки которого были указаны субподрядные организации).*

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по Объекту (Приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроков выполнения работ.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по объекту должен соответствовать показателям инвестиционной программы по Объекту.

3.2. Срок начала работ по Договору: _____ г.

Срок завершения работ – _____ г.

4. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по Объекту (Приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

4.2. Перед началом работ обеспечить получение и оформление всех необходимых в соответствии с действующим законодательством документов, разрешающих производить расчистку просек. Подрядчик несет все риски, связанные с незаконным осуществлением рубок без оформления необходимых документов. Получить все необходимые согласования и допуски для производства работ на Объекте у других Собственников.

4.3. До начала работ ознакомить свой персонал с правилами сбора и безопасного обращения с отходами в соответствии с требованиями стандарта организации

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬ-ЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
СКИ-АЛ АО «ТОМЕНЬ-ЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

АО «Тюменьэнерго» ПР –ИА-74.90.13.03-23-001-2009 «Правила обращения с отходами производства и потребления в АО «Тюменьэнерго» (размещен на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: <http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие> с подрядными организациями).

4.4. Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией шифр 6/17-49 разработанной ООО «Северэнергопроект», строительными нормами и правилами; соблюдать требования стандарта организации АО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.29.240.013-2008 «Организация производственно-технологических процессов. Общие положения», регламента организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Тюменьэнерго» - РЕ-ИА-74.20.60.000-7-9-17-2014.

4.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.6. Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% поставок по Договору.

4.7. Согласовывать с Заказчиком места накопления всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, осуществлять сбор и временное накопление отходов в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

4.8. Соблюдать технологию и правила вырубки на трассе, предусмотренные действующим законодательством, обеспечить место проведения работ техникой, механизированным инструментом, приспособлениями, приведенными в состояние технической готовности, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

4.9. Одновременно с вырубкой (ДКР) производит сбор порубочных остатков в кучи с дальнейшей очисткой мест рубок от порубочных остатков и другие необходимые мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.10. Устранить за свой счет все недостатки в работе, выявленные Заказчиком или контролирующими (надзорными) органами как в ходе проверки выполнения работ, так и в ходе приемки результата выполненной работы, в течение 10 дней с момента подписания акта о выявленных недостатках в работе/с момента получения Заказчиком предписания (акта, постановления и т.п.) контролирующего (надзорного) органа

4.11. При выполнении работ обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, и образования отходов не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, в том числе:

- обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и/или привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления;

- соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила;

- принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ОБЛАСТИ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал АО «Тюменьэнерго»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Ведущий специалист ГПО
КАРАГАЕВА И. В.



Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ;

- в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения;

- до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям;

- самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

- самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

- получать разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс в поверхностные водоемы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отходов;

- заключать договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение строительных отходов с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

4.12. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.13. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.14. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по обеспечению мониторинга (видеонаблюдения) Объекта с передачей информации Заказчику, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.15. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.16. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.17. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией в соответствии с требованиями Порядка ведения исполнительной и формирования приема – сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

4.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРНО-ХИМИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Филиал АО «Тюменьэнерго»
Нефтегорно-химические сети
Ведущий специалист ГНО
КАРАГАЕВА И. В.

незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.19. Использовать при производстве работ на объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.20. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и конкурсной/закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то риск удорожания стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, лежит на Подрядчике.

4.21. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на Строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории Строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом.

4.22. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.23. *(при заключении договоров с юридическими лицами)* Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

(при заключении договоров с физическими лицами/индивидуальными предпринимателями) Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о произошедших изменениях персональных данных Подрядчика /руководителя Подрядчика (Ф.И.О., серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации). В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.25. Предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОБЕЛЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОБЕЛЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.



В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

4.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.27. В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (размещена на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: [http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие с подрядными организациями/](http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие%20с%20подрядными%20организациями/))

Подрядчик вправе:

4.28. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

5.1. Представить Подрядчику проектную и рабочую документацию по объекту: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28 га» в согласованный Сторонами срок.

Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, по Договору в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору инженерно – техническим персоналом филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Заказчик в целях осуществления надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе заключать договоры по надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями.

5.4. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Заказчик вправе:

5.6. Вносить изменения в техническую документацию в случае необходимости выполнения дополнительных работ, без увеличения общей стоимости работ по договору, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены Договора, указанной в сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

5.7. Приостановить финансирование по настоящему Договору при нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения Подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты, по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства по финансированию.

5.8. Осуществлять контроль соблюдения требований охраны окружающей среды Подрядчиком в рамках производственного экологического контроля Заказчика.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола о результатах конкурсной/закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет (.....) рублей _____ копеек, кроме того НДС 18 % составляет (.....) рублей _____ копеек.

Всего с НДС 18 % стоимость работ по Договору составляет (.....) рублей _____ копеек.

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения, указанные в п.10.4 настоящего Договора. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.

6.4. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения договора.

6.5. Прочие затраты Подрядчика (перебазировка строительных машин и механизмов, перевозка рабочих и другие затраты, входящие в сводный сметный расчет стоимости строительства) учитываются и возмещаются при их документальном подтверждении.

6.6. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений, по согласованию Заказчика, возможно в процентах (по нормативу) от стоимости СМР.

6.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

При производстве расчётов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объёмы работ в соответствии с ПСД, резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передаётся. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации.

6.8. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

6.9. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическими расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАРАГАЕВА И. В.

ГПО
Иванов

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.

При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Работы, оплачиваются Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы № КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и счета - фактуры.

7.2. Прочие работы и затрат по Договору оплачиваются Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Договору.

Одновременно с Актом сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат Подрядчик предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры.

7.3. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. *(Если Договором предусмотрена предоплата, предложение указывается в следующей редакции: - Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ, а также со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ).* В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

7.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

7.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания

СОГЛАСОВАНО
 СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО»
 НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО»
 НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
 КАРАГАЕВА И. В.



денежных средств с расчетного счета Заказчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема – передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

7.7. Срок осуществления платежей, указанный в п. 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора, может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке до 30 (тридцати) календарных дней на основании письменного заявления/уведомления Заказчика, направленного Подрядчику в любой форме, в том числе телеграммой, телефонограммой, сообщением с использованием средств факсимильной связи, позволяющим идентифицировать отправителя.

7.8 Заказчик имеет право оплатить работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в последний месяц квартала/года, не позднее 30 числа последнего месяца квартала/года при условии отсутствия нарушений Подрядчиком обязанностей, предусмотренных статьями 17 «Обеспечение обязательств Подрядчика» настоящего Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым консультированием не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией и материалами

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для Объекта до сдачи Объекта по Акту приемки законченной реконструкцией объекта приемочной комиссией формы № РС-14.

9.2. Поставка материалов производится на приобъектный склад (склад расположен на территории строительной площадки). Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМАНЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМАНЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н. В.

9.3. Транспортировка и приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

9.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на приобъектный склад (склад расположен на территории строительной площадки) или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов до момента поставки на приобъектный склад (склад расположен на территории строительной площадки) или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов.

9.6. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 14 дней о готовности к доставке поставляемых материалов на приобъектный склад (склад расположен на территории строительной площадки).

9.7. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов на приобъектный склад (склад расположен на территории строительной площадки) присутствие представителя Заказчика обязательно.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.12.2007 г., и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, проектной и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной и рабочей документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции Объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка отдельных работ, скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных работ, скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.2. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. После завершения всех работ на Объекте Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает об этом Заказчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 13.2.1 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения приемки выполненных работ.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

Если в результате приемки выполненных работ Заказчик обнаружит дефекты или недоработки, то составляется акт, фиксирующий все дефекты и недоработки, подписывается Сторонами, на основании, которого Подрядчик обязан устранить все дефекты и недоработки до ввода Объекта в эксплуатацию.

Приёмочная комиссия осуществляет приёмку законченной реконструкцией объекта с оформлением Акта приемки законченной реконструкцией объекта приёмочной

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАЗАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАЗАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГИД
КАРАГАЕВА Н. В.

комиссией формы № РС-14 в соответствии с требованиями Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.4. Оценка выполнения на предмет соответствия результатов работ по настоящему Договору объему, указанному в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору), производится Рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного реконструкцией объекта рабочей комиссией в соответствии с требованиями Порядка оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.2.-2.2-9-01-2016, Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.5. В случае если Заказчиком или надзорным органом при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности/невыполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

11.6. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных работ, прочих работ и затрат по настоящему Договору осуществляется ежемесячно в соответствии со сроками, указанными в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору) с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС - 2 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком), актов сдачи-приемки прочих работ и затрат (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) с приложением исполнительной и технической документации (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате pdf.) на сдаваемый объем работ до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

11.7. Справка формы КС -3 предоставляется Заказчику в пяти экземплярах. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов о приемке выполненных работ формы КС -2, актов сдачи-приемки прочих работ и затрат, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС -3 в течение 7 дней с момента их представления, или возвращает с мотивированным отказом.

11.8. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акты на скрытые работы, исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.9. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать Акт о приемке выполненных работ (КС -2).

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.10. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ОФИЦИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕОТЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ОФИЦИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕОТЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГРО
КАРАГАЕВА И. В.

приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

11.11. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

11.12. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 13 настоящего Договора.

12. Право собственности

12.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

12.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, при этом риск случайной гибели или повреждения объекта строительства до приемки этого объекта Заказчиком по акту приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией формы № РС-14 несет Подрядчик.

13. Имущественная ответственность

13.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

13.2.1. В случае нарушения сроков начала и/или окончания работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, видов работ, указанных в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по объекту (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки либо штраф в размере 5% от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый вид работ;

13.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,5% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

13.2.3. За задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

13.2.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду;

13.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу пропусков для прохода на территорию Заказчика. В случае утери пропусков Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый утеранный пропуск;

13.2.6. За нарушение технологии выполнения работ, определенной нормативными актами в области проектирования и строительства, проектной и рабочей документацией - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения, но не

более 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанных в Сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Договору). Факт нарушения подтверждается Актом – предписанием, составленным уполномоченным представителем Заказчика с отражением факта нарушения в общих и специальных журналах, формы которых утверждены Порядком осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.2.6-9-08-2014;

13.3. За нарушение Подрядчиком требований действующего законодательства, при выполнении работ по настоящему договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора за каждый факт нарушения.

13.4. В случаях нарушения Подрядчиком при выполнении работ нормативно-правовых актов Российской Федерации, взыскания, налагаемые на Заказчика уполномоченными надзорными органами РФ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента предоставления Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций

13.5. Ответственность за несоблюдение технологии и правил вырубki, другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством РФ, Лесного кодекса РФ, Постановлению Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Правилам использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Приказом Федерального Агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 10.06.2011г. №223). Разъяснения к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 (письмо Рослесхоза от 23.01.2013г. №НК-03-54/554), Постановлению правительства РФ от 20 мая 2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах», Постановлению правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», несет Подрядчик.

13.6. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% договорной цены за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренной настоящим Договором.

13.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

13.8. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

13.9. В случае заключения Подрядчиком без согласования с Заказчиком договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ, или с поставщиками, осуществляющими более 5% объема поставок по Договору, если только Подрядчиком впоследствии, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких договоров, не получено письменное одобрение Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМПЛОНИ
ФИЛИАЛА АО-ТЮМЕНЬЭНЕРГО-
НЕОТЕОГАННИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ
НЕОТЕОГАННИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н.В.

50% общей стоимости работ в графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) выполненных такими субподрядчиками.

13.10. Неустойка уплачивается по требованию Заказчика в указанные им сроки. Заказчик вправе снизить размер неустойки, предусмотренный настоящим Договором, но не ниже чем до 0,05% - по пункту 13.2.3 Договора, не ниже чем до 0,1% - по пунктам 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.6, 13.18 Договора.

13.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.12. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности возмещения в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

13.13. Совокупная ответственность Подрядчика перед Заказчиком не должна превышать цену Договора, а размер ответственности за конкретное нарушение не должен превышать стоимости невыполненного обязательства (в отношении обязательств, стоимость которых определена). Данное условие не применяется в случае возмещения Заказчику ущерба, связанного с нарушениями Подрядчиком патентного права.

13.14. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный лесам, рыбным запасам и животному миру при выполнении работ по настоящему Договору.

13.15. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, процентов за пользование денежными средствами из стоимости принятых и подлежащих оплате работ.

13.16. Факты нарушений Подрядчиком обязательств по настоящему Договору фиксируются в Акте о неисполнении Подрядчиком обязательств (далее - Акт). Акт подписывается представителями Сторон.

О необходимости оформления Акта Заказчик уведомляет Подрядчика любым способом, в том числе, с использованием средств факсимильной и иной связи, фиксирующим сторону, от которой исходит уведомление, дату отправки уведомления, а также сторону – получателя, дату получения уведомления.

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Заказчика уведомить Заказчика (в письменной форме) о решении принять участие либо об отказе от участия в оформлении Акта. При неполучении Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок уведомления от надлежащим образом извещенного Подрядчика о готовности принять участие в оформлении Акта, либо об отказе от участия в оформлении Акта Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

Представитель Подрядчика обязан явиться в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика. В случае неявки Подрядчика (его представителя) в срок, установленный настоящим пунктом (в случае, когда Подрядчик уведомил Заказчика о готовности принять участие в оформлении Акта) Акт, оформленный Заказчиком в одностороннем порядке, является действительным.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.4. Обстоятельства непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельства непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

14.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.

15. Разрешение споров между Сторонами

Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО - Югры в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

(если Подрядчик является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети») «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

16. Изменение, прекращение и расторжение Договора

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его

ПОДПИСАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ОЛИГА А.О. ТЮМЕНЬЭНЕРГО
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАНОВА И.В.

подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

16.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 16.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено Заказчиком в случае, если им была установлена необходимость консервации Объекта, путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты приостановления работ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

16.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Подрядчику в случаях:

16.6.1. При несоблюдении Подрядчиком сроков работ, задержки выполнения, а работ на срок более двух недель;

16.6.2. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченной реконструкцией объекта (ст. 717 ГК РФ);

16.6.3. Если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

16.6.4. Если во время выполнения работ, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

16.6.6. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

16.6.7. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней;

16.6.8. Неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.23 настоящего Договора;

16.6.9. Непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 17 Договора;

16.6.10. В случае приостановления / прекращения действия / аннулировании лицензии на подлежащую лицензированию деятельность, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов

государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ;

16.6.11. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

16.6.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При этом требование Заказчика о приостановлении работ по Договору является обязательными для Подрядчика, а затраты Подрядчика, понесенные после получения им требования Заказчика о приостановлении работ возмещению, не подлежат. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику только фактически понесенные последним и принятые Заказчиком затраты по исполнению настоящего Договора на дату расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

17. Обеспечение обязательств Подрядчика

17.1. Если:

- необходимо предоставление обеспечения исполнения обязательств контрагента по договору (в том числе гарантийных обязательств),*

и

*- в проекте договора НЕ предусмотрен авансовый порядок расчетов, либо если авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако авансирование допускается без предоставления обеспечительных мер со стороны контрагента**, либо авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако контрагент отказался от авансирования, то условие об обеспечении исполнения обязательств контрагентом*** включается в договор в следующей редакции:*

17.1.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке (обеспечительный платеж) в размере _____ (_____) (___ % от цены Договора) (НДС не облагается) (указывается в соответствии с закупочной документацией).

Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнением), расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЭНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

УЧАСТНИК
НЕФТЕОГАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАРАГАЕВА И.В.

обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

Заказчик вправе возвратить Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору (за исключением части обеспечительного платежа, обеспечивающей выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по договору), в течение 30 дней после подписания Заказчиком товарных накладных/актов выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг). Если договором предусмотрены гарантийные обязательства Подрядчика, часть обеспечительного платежа в размере 2,5% от договора не возвращается Подрядчику до полного исполнения гарантийных обязательств по договору.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Подрядчика. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

17.1.2. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств) обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора, обеспечивается банковской гарантией на сумму _____ (_____) (указывается в соответствии с закупочной документацией).

Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной Приложением № 6.2 к настоящему Договору. Банк-гарант вправе дополнить форму банковской гарантии условиями, не противоречащими установленным в настоящем Договоре требованиям к банковским гарантиям.

Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕОТЕОГАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Исполнитель
НЕОТЕОГАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГБОУ
КАРАГАЕВА Н. В.

условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора, обеспечивается банковской гарантией на сумму _____ (_____) (в размере 2,5% от суммы Договора).

Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной Приложением № 6.1 к настоящему Договору. Банк-гарант вправе дополнить форму банковской гарантии условиями, не противоречащими установленным в настоящем Договоре требованиям к банковским гарантиям.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:

- дата и номер банковской гарантии;
- наименование банка-гаранта;
- сумма банковской гарантии;
- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;
- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы (по требованию Заказчика, необходимые для осуществления проверки банковской гарантии).

После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик:

1) подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Подрядчику;

2) направляет Подрядчику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставленные Подрядчиком документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком не подписывается.

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия Заказчика (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии);

3) Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее 10го рабочего дня с даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору), и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемой датой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Подрядчиком обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Планируемой датой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору. Срок действия банковской гарантии

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМСЬЭНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТОМСЬЭНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАРАГАЕВА И. В.

не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/гарантийным сроком;

4) В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию Заказчика при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

5) Банковская гарантия не должна предоставлять банку-гаранту возможность требовать от Заказчика для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования Заказчика;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени Заказчика;
- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя Заказчика;

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств) обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора».

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора».

7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:

- в датах и сроках;
- в денежных суммах;
- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия договоров и доверенностей и т.п.);
- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиях, именах, отчествах подписантов, адресах сторон, ИНН, ОГРН;
- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии;

8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАНОВА И. В.

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- на дату предоставления банковской гарантии банк входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора;

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества;

- отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты платёжеспособности банка;

- собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9 млрд. рублей и активы гаранта должны превышать, либо быть равны 50 млрд. рублей.

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

- общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, независимо от того, изменялись сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком. Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания, заключенного Сторонами, дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком срок окончания действия новой банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА «АО ТОМАНЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ «АО ТОМАНЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию:

- в течение 10 рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

- в течение 10 рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из общедоступных публичных источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 месяцев; имеются установленные в судебном порядке неправомерные действия банка-гаранта в отношении Заказчика, имеется публичная информация о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым к банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождения стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком, установленных настоящим разделом Договора.

Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику (либо банку-гаранту, если это указано в банковской гарантии) осуществляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика (либо банка-гаранта) в следующих случаях:

1. Если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия;
2. При замене банковской гарантии;
3. По истечении срока действия банковской гарантии;
4. Если обязательство по предоставлению банковской гарантии будет заменено с согласия Общества на обязательство по предоставлению обеспечительного платежа;
5. В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику (либо банку-гаранту) заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю Подрядчика (либо банка-гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом), требования к оформлению которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат банковской гарантии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика (либо банка-гаранта).

Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

За непредоставление Подрядчиком банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н. В.

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;
- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставленной.

Датой предоставления Заказчику банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика, предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору. Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

**В проект договора, заключаемого по итогам конкурентной закупочной процедуры, подлежит включению условие, изложенное либо в пункте 17.1.1., либо в пункте 17.1.2., в зависимости от того, что выберет контрагент в обеспечение исполнения обязательств по договору - либо обеспечительный платеж, либо банковскую гарантию.*

18. Конфиденциальность

18.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

18.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

18.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

19. Антикоррупционная политика

19.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и АО «Тюменьэнерго»).

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 – 19.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1, 19.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

20. Толкование

20.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

20.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

20.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

- настоящий Договор;
- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении Победителя закупки);
- протокол о результатах закупки;
- извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.
-

21. Особые условия. Заключительные положения

21.1. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

21.2. При выполнении работ/ оказании услуг на объектах АО «Тюменьэнерго»:

21.2.1. Подрядчик обязан:

а) соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго», Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015 Порядка ведения исполнительной и формирования приёмо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015, Порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-74.20.60.000-6-9-07-2014, Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014;

б) обеспечить соблюдение своим персоналом, подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАРАГАНОВА И. В.

Г.П.О.

– «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

– «Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» №РЕ 05770629.21.003-2010.

– «Положение о совместных с подрядными организациями проверках соблюдения правил охраны труда бригадами подрядных организаций на рабочих местах при работе в электроустановках ОАО «Тюменьэнерго»;

– Правила пожарной безопасности в лесах Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417.

– Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 28.

– Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997, абз. 5 п. 3; , абз. 2 п. 3.

– требований других нормативных правовых актов РФ, регулирующих порядок выполнения работ по настоящему договору.

– Не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

в) В случае невыполнения Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по объекту по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

21.2.2. Заказчик обязан:

– ознакомить Подрядчика с указанными в п.п. «а» п. 21.2.1. настоящего Договора локальными актами, а также иными локальными актами Заказчика, указанными в тексте настоящего Договора, либо разместить данные документы для ознакомления на официальном сайте Заказчика в открытом доступе;

– контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

21.2.3. Заказчик вправе:

– при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

21.2.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ по договору, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое

нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

21.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21.4. Все письма, уведомления, претензии, иные документы, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением отправления) на факс

_____ (Заказчик) _____ (Подрядчик) либо переданы посредством электронной почты на электронный адрес _____ (Заказчик) _____ (Подрядчик) в формате файла *.pdf (либо в ином формате, в котором возможно сканирование оригинала документа), с последующей отправкой оригинала документа одним из указанных выше способов.

21.5. В день подписания договора со стороны Подрядчика Подрядчик обязан направить Заказчику на электронный адрес: в формате файла *.pdf скан-копию подписанного договора (со всеми приложениями к нему), с последующим направлением оригинала договора. В случае, если в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик (должностное лицо Заказчика) был привлечен к административной ответственности, Подрядчик возмещает Заказчику все затраты по уплате штрафа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и копий подтверждающих документов.

21.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

21.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

21.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

21.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

21.10. Все условия настоящего договора являются для Заказчика существенными.

21.11. Подрядчик гарантирует, что поставка товара/материалов в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/материалы не находятся под залогом и арестом, а также поставка товара/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием материалов или любой его части в стране Заказчика.

Подрядчик, на дату поставки товара/материалов Заказчику, предоставляет Заказчику копии товарно-транспортной накладной, копии счетов-фактур, копии актов, подтверждающих полную оплату товара/материалов на момент его установки/передачи для монтажа/передачи на склад Заказчика, а также оригинал письма Поставщика товара/материалов (на официальном бланке с подписью руководителя) об отсутствии задолженности Подрядчика за поставленный по Договору с Обществом товар/материалы, с приложением копий подтверждающих документов.

В случае нарушения Подрядчиком абзацев 1, 2 настоящего пункта Договора, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Заказчиком, возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями, и оплатить Заказчику штраф в размере указанной в настоящем Договоре стоимости товара/материалов, в течение 15 дней с даты получения претензии Заказчика.

В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе:

- зачесть сумму штрафа в порядке, предусмотренном п. 17.1.1 Договора, либо
- удержать стоимость товара/материалов (обремененного обязательствами перед третьими лицами или поставка которого нарушает права и законные интересы третьих лиц и/или нарушает чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности) из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору/отдельному этапу Договора, в порядке, предусмотренном п. 17.1.2 Договора.

21.12. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика;

- Подрядчик имеет право осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Договором (Подрядчиком получены все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и прочие документы, Подрядчик является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или иной организации, членство в которой необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Договором, своевременно вносящим все предусмотренные взносы и платежи в указанные организации);

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

22. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

№ п/п	Наименование документа
1.	Сводная таблица стоимости работ.
2	График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта.
3.	Копия Протокола о результатах открытого конкурса № _____.
4.	Техническое задание на выполнение работ по объекту

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМПЛЕКСИ
ФИЛИАЛА - АО «ТОМЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГИО
КАРАГАЕВА И. В.

№ п/п	Наименование документа
5.	Перечень субподрядных организаций (форма).
6.1.	Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательств по договору, возникших в период гарантийного срока.
6.2.	Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств и обязательств, возникших в период гарантийного срока).
7	Форма акта сдачи-приемки выполненных прочих работ и затрат.

23. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
АО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:
« _____ »

_____ (наименование должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

_____ (наименование должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

МП

МП

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
БАРАГАЕВА И. В.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
(в соответствии со сводным сметным расчетом)

по объекту "Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28 га"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. / в текущих ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка, Вектор-Нефтеюганская (стоянка №1)	74 270,00				74 270,00
2	02-02	ВЛ 110 кВ Ленинская-Восточно-Сургутская, Ленинская-Широковская (стоянка №2)	171 720,00				171 720,00
3	02-03	ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Восточный; Восточный-Угутский-4 (стоянка №3)	535 930,00				535 930,00
4	02-04	ВЛ 110 кВ Восточный-Угутский-2 ; 1.2 (стоянка №4)	192 210,00				192 210,00
5	02-05	ВЛ 110 кВ Правдинская-Пойковская, Правдинская-Сатарино (стоянка №5)	167 470,00				167 470,00
6	02-06	ВЛ 110 кВ Правдинская-Сибирь, Пойковская-Сибирь, Святогор-Средний Балык-1.2 (стоянка №6)	668 710,00				668 710,00
7	02-07	ВЛ 110 кВ Святогор-Петелинская, Магистральная-Петелинская, Магистральная-Святогор-1.2 (стоянка №7)	220 040,00				220 040,00
8	02-08	ВЛ 110 кВ Кратер-Средний Балык; Отпайка Тепловская-1.2; Святогор-Средний Балык-1.2 (стоянка №8)	520 310,00				520 310,00
9	02-09	ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Кратер; Кратер-Средний Балык-1.2 (стоянка №9)	384 600,00				384 600,00
10	02-10	ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус; Кинтус-Вандрас; Кинтус-ЛПХ (стоянка №10)	417 910,00				417 910,00
11	02-11	ВЛ 110 кВ Снежная-КС-6 (стоянка №11)	139 270,00				139 270,00
12	02-12	ВЛ 110 кВ Фоминская-Югра-1.2; ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны, Питающая ВЛ 110кВ (стоянка №12)	121 930,00				121 930,00
13	02-13	ВЛ 10 кВ Выкатная-Реполово, Снежная-Фоминская (стоянка №13)	691 390,00				691 390,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 305 760,00				4 305 760,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	4 305 760,00				4 305 760,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8=2,64%	113 670,00				113 670,00
15	08-01-01	ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка, Вектор-Нефтеюганская. Устройство лежневой дороги для стоянки №1	80 950,00				80 950,00
16	08-02-01	ВЛ 110 кВ Ленинская-Восточно-Сургутская, Ленинская-Широковская. Устройство лежневой дороги для стоянки №2	522 090,00				522 090,00
17	08-03-01	ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Восточный; Восточный-Угутский-4. Устройство лежневой дороги для стоянки №3	4 274 390,00				4 274 390,00
18	08-04-01	ВЛ 110 кВ Восточный-Угутский-2 ; 1.2. Устройство лежневой дороги для стоянки №4	1 218 740,00				1 218 740,00
19	08-05-01	ВЛ 110 кВ Правдинская-Пойковская, Правдинская-Сатарино. Устройство лежневой дороги для стоянки №5	832 760,00				832 760,00
20	08-06-01	ВЛ 110 кВ Правдинская-Сибирь, Пойковская-Сибирь, Святогор-Средний Балык-1.2. Устройство лежневой дороги для стоянки №6	2 255 800,00				2 255 800,00
21	08-07-01	ВЛ 110 кВ Святогор-Петелинская, Магистральная-Петелинская, Магистральная-Святогор-1.2. Устройство лежневой дороги для стоянки №7	691 810,00				691 810,00
22	08-08-01	ВЛ 110 кВ Кратер-Средний Балык; Отпайка Тепловская-1.2; Святогор-Средний Балык-1.2. Устройство лежневой дороги для стоянки №8	1 792 830,00				1 792 830,00
23	08-09-01	ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Кратер; Кратер-Средний Балык-1.2. Устройство лежневой дороги для стоянки №9	1 627 690,00				1 627 690,00
24	08-10-01	ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус; Кинтус-Вандрас; Кинтус-ЛПХ. Устройство лежневой дороги для стоянки №10	1 033 540,00				1 033 540,00
25	08-11-01	ВЛ 110 кВ Фоминская-Югра-1.2; ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны, Питающая ВЛ 110кВ. Устройство лежневой дороги для стоянки №12	392 400,00				392 400,00
26	08-12-01	ВЛ 10 кВ Выкатная-Реполово, Снежная-Фоминская. Устройство лежневой дороги для стоянки №13	4 175 480,00				4 175 480,00
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	19 012 150,00				19 012 150,00
		Итого по Главам 1-8	23 317 910,00				23 317 910,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
27	ГСН-81-05-02-2007 т.2	Сметная стоимость работ в зимнее время - 1,7%*1,1=1,87%	93 270,00				93 270,00
28	ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.7 приложение п.84	Производство работ в зимнее время - 1,7%*1,1=1,87%	436 040,00				436 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	09-01-01	Компенсация затрат на перебазировку техники до места производства работ	2 580,00				2 580,00
30	Расчет №1-1	Стоянка №1. Расчет командировочных расходов				2 140,00	2 140,00
31	Расчет №2-1	Стоянка №1. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				620,00	620,00
33	Расчет №1-2	Стоянка №2. Расчет командировочных расходов				5 250,00	5 250,00
34	Расчет №2-2	Стоянка №2. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				460,00	460,00
36	Расчет №1-3	Стоянка №3. Расчет командировочных расходов				16 730,00	16 730,00
37	Расчет №2-3	Стоянка №3. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				3 880,00	3 880,00
39	Расчет №1-4	Стоянка №4. Расчет командировочных расходов				5 640,00	5 640,00
40	Расчет №2-4	Стоянка №4. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				3 020,00	3 020,00
42	Расчет №1-5	Стоянка №5. Расчет командировочных расходов				4 670,00	4 670,00
43	Расчет №2-5	Стоянка №5. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				1 940,00	1 940,00
45	Расчет №1-6	Стоянка №6. Расчет командировочных расходов				20 230,00	20 230,00
46	Расчет №2-6	Стоянка №6. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				6 400,00	6 400,00
48	Расчет №1-7	Стоянка №7. Расчет командировочных расходов				6 610,00	6 610,00
49	Расчет №2-7	Стоянка №7. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				2 640,00	2 640,00
51	Расчет №1-8	Стоянка №8. Расчет командировочных расходов				14 980,00	14 980,00
52	Расчет №2-8	Стоянка №8. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				4 190,00	4 190,00
54	Расчет №1-9	Стоянка №9. Расчет командировочных расходов				10 910,00	10 910,00
55	Расчет №2-9	Стоянка №9. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				2 210,00	2 210,00
57	Расчет №1-10	Стоянка №10. Расчет командировочных расходов				12 840,00	12 840,00
58	Расчет №2-10	Стоянка №10. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				4 180,00	4 180,00
60	Расчет №1-11	Стоянка №11. Расчет командировочных расходов				4 280,00	4 280,00
61	Расчет №2-11	Стоянка №11. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				3 410,00	3 410,00
63	Расчет №1-12	Стоянка №12. Расчет командировочных расходов				3 500,00	3 500,00
64	Расчет №2-12	Стоянка №12. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				3 800,00	3 800,00
66	Расчет №1-13	Стоянка №13. Расчет командировочных расходов				20 810,00	20 810,00
67	Расчет №2-13	Стоянка №13. Расчет затрат по перевозке работников по трассе				10 470,00	10 470,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	531 890,00			175 810,00	707 700,00
		Итого по Главам 1-9	23 849 800,00			175 810,00	24 025 610,00
Непредвиденные затраты							
68	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	357 747,00			2 637,00	360 384,00
		Итого "Непредвиденные затраты"	357 747,00			2 637,00	360 384,00
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	24 207 547,00			178 447,00	24 385 994,00
		Всего по расчету в базисных ценах	24 207 547,00			178 447,00	24 385 994,00
	Письмо Минстроя от №	Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмп=.....; Кпроч.=.....	х			х	х
69		НДС 18%	х			х	х
		Всего по сводной таблице в текущих ценах с НДС-18%	х			х	х

Заказчик:
АО "Тюменьэнерго"

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ОФИЦИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ОФИЦИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАНОВА И.В.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД)

тыс.руб.

Показатель	2018					2019	Итого*
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	Всего	
Освоение (без НДС)				42372,88	42372,88	144392,35	186765,23
Финансирование (с НДС)				50000,00	50000,00	170382,97	220382,97

* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по "Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28 га"

[illegible]

Подрядчик:

ФОРМА

Перечень субподрядных организаций

№ п/п	Наименование Субподрядчика, ОГРН, ИНН, местонахождение, почтовый адрес	Предмет договора, сумма договора (с НДС, в тыс. руб.)	Срок выполнения работ	
			дата начала	дата окончания

Заказчик:
« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П.

Подрядчик:
« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П.

Форма согласована:

Заказчик:

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н.В.

Приложение № 6.1
к договору подряда
№ _____
от _____ 201__ г.

Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательств по договору, возникших в период гарантийного срока.

Бланк Банка-гаранта

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____
на исполнение обязательств по договору**

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Мы информированы о том, что _____ (наименование принципала - подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____), именуемое в дальнейшем «Принципал», по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, № _____ от _____ (указывается номер и дата извещения), заключил Договор № _____ от _____ (далее - Договор), с **Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»)** (адрес места нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _____ (указывается предмет договора) на общую сумму _____ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение гарантийных обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств по Договору обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципала в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____ (наименование банка) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____, генеральная лицензия № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КУРСКОЙ КОМПИСИ
ФИЛИАЛ АО-ТЮМЕНЬ-ЭНЕРГО-
НЕФТЕХИМНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ / АО-ТЮМЕНЬ-ЭНЕРГО-
НЕФТЕХИМНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н.В.

приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принциалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: _____.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом и будет оставаться в силе по «___» _____ 20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

**(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципом гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору. Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/гарантийным сроком.*

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н. В.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № _____ от « _____ » _____.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц
(печать банка)

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н. В.



Приложение № 6.2
к договору подряда
№ _____
от _____ 201_

Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств и обязательств, возникших в период гарантийного срока).

Бланк Банка-гаранта

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____
на исполнение обязательств по договору**

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы информированы о том, что _____ (наименование принципала - подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____), именуемое в дальнейшем «Принципал», по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, № _____ от _____ (указывается номер и дата извещения), заключил Договор № _____ от _____ (далее - Договор), с Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _____ (указывается предмет договора) на общую сумму _____ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение всех обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципала в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципала в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора).

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГОРЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА Н. В.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____ (наименование банка) (адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____, генеральная лицензия № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (_____) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: _____.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом и будет оставаться в силе по «___» _____ 20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

**(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее 10го рабочего дня с даты заключения Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом обязательств по Договору считается дата поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Принципалом обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок*

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО ТОМЬЭНЕРГО-
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАНОВА И. В.

действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара.)

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности № _____ от « _____ » _____.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц
(печать банка)

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПС
КАРАГАЕВА И.В.



Приложение №7
к договору подряда
№ _____
от _____ 20__ г.

ФОРМА

Подрядчик:

Заказчик:

Акт № ____ за _____ 201__ г.
сдачи-приемки выполненных прочих работ и затрат
по объекту _____
филиала АО "Тюменьэнерго" _____

Дата

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика - _____, действующий на основании _____, с одной стороны и представитель Заказчика - _____, действующий на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик произвел работы, предусмотренные в п. _____ сводной таблицы стоимости (Приложение №1 к договору подряда № _____ от _____ г.)

№ пп	Наименование работ	Стоимость, руб без НДС
1	2	3
1.		
2.		
С учетом индекса на квартал 201__ Кпроч=		
НДС 18%:		
Всего с НДС:		

(сумма прописью с учетом НДС)

Данные работы (оказанные услуги) выполнены полностью, надлежащим образом, в срок в соответствии с условиями договора подряда и принимаются Заказчиком.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Подрядчику, два экземпляра Заказчику

Подрядчик:

Заказчик:

_____ подпись _____ Ф.И.О.
М.П.

_____ подпись _____ Ф.И.О.
М.П.

Согласовано:
Начальник ОКС _____

Примечание: К данному акту прилагаются обосновывающие документы (договор, расчет стоимости, техническая документация и т.д.)

Форма согласована:

Заказчик:

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГПО
КАРАГАЕВА И. В.