

## Договор подряда № \_\_\_\_\_

по техническому перевооружению ПС "Лангепас" (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор")

г. Когалым

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора подряда по техническому перевооружению ПС "Лангепас" (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор"), объявленного извещением \_\_\_\_\_, на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (на ЭТП [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) на основании протокола по выбору победителя № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

**Акт сдачи - приемки работ** - документ о выполнении проектных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (Формы КС-2, КС-3, акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ).

**Акт приемки законченного строительством/реконструкцией объекта** – типовая межотраслевая форма №КС-11.

**График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта** - приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг.

**Дата ввода в эксплуатацию** - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию.

**Договор** - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ надлежащем порядке

**Документация** - проектная и рабочая документация (технико-экономическое обоснование (проект) и рабочая проектно-сметная документация); исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводоизготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта.

**Исполнительная документация** - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО "Тюменьэнерго"

"Когалымские электрические сети"

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети" 1



**Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика** - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

**Закупочная документация** - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения.

**Консервация Объекта** - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства.

**Комплексное опробование** - мероприятие, предусмотренное правовыми актами, устанавливающими правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

**Материалы и оборудование** - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

**Объект** - ПС Лангепас (местонахождение объекта: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас)

**Обязательные требования безопасности** - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

**Поставка** - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

**Предпусковые испытания** - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.

**Пусковые испытания** - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

**Поставщик** - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору.

**Работы** - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

**Субподрядчик** - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора.

**Стороны** - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

**Строительная площадка** - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок.

**Скрытые работы** - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

**Техническая документация** - комплект документов (технических требований),

СОГЛАСОВАНО:

Юристы филиала ОАО "Тюменьэнерго"

"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии,

филиала

"Когалымские электрические сети" 2



включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для технического перевооружения и реконструкции.

**Цена Договора** - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

## **2. Предмет Договора**

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденным техническим заданием выполнить работы по техническому перевооружению ПС "Лангепас" (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") (местонахождение объекта: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

### **2.2. Состав работ:**

Подрядчик должен выполнить, в том числе следующие работы:

- укомплектование и поставка оборудования, обеспечение выполнения работ по Договору материалами, изделиями на Объект;
- строительно-монтажные работы;
- пуско-наладочные работы
- ввод Объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 2.2 настоящего Договора на основании Свидетельств о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО): № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный Акт приемки законченного строительством/реконструкцией объекта по форме №КС-11.

## **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта должен соответствовать показателям инвестиционной программы по объекту.

3.2. Срок начала работ по Договору: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Срок завершения работ – \_\_\_\_\_ г.

## **4. Обязательства Подрядчика**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы в объеме установленными в утвержденном техническом задании и в сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости работ (приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО "Тюменэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
Секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети" 3



4.2. До начала работ ознакомить свой персонал с правилами сбора и безопасного обращения с отходами в соответствии с требованиями стандарта организации ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009 «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.3. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком и строительными нормами и правилами; соблюдать требования стандарта организации ОАО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.29.240.013-2008 «Организация производственно-технологических процессов. Общие положения».

4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику полный перечень оборудования в виде графика поставки оборудования (по форме, установленной приложением №7 к настоящему Договору), являющейся приложением №2.1 к настоящему Договору.

4.6. Поставить на приобъектный склад (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

4.7. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

4.8. Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% поставок по Договору.

4.9. Согласовывать с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, в том числе обеспечить их вывоз в определенные Заказчиком места временного хранения отходов.

4.10. Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику на центральный склад, либо в иное место, указанное Заказчиком, отработанное трансформаторное масло, а также лом цветных и черных металлов, образовавшиеся в результате ремонта и (или) демонтажа электротехнического оборудования, на основании Акта «приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена Приложением № 6 к настоящему Договору и подписанного Сторонами.

4.11. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов (Приложение №4 к настоящему договору).

4.12. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО  
секретарь конкурсной комиссии  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО  
Юриисконсулт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"



4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.14. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.15. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий: по обеспечению мониторинга (видеонаблюдения) Объекта строительства с передачей информации Заказчику, по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.16. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.17. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством/реконструкцией объекта по форме №КС-11.

за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.18. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.19. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, в срок не позднее \_\_\_\_\_ (дня подписания акта приемки законченного строительством/реконструкцией объекта).

4.20. На условиях, предусмотренных Разделом 14 настоящего Договора, заключить договор комплексного страхования строительно – монтажных рисков и гражданской ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте.

4.21. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.22. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с Графиком освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение 2 к настоящему Договору).

4.23. Использовать при производстве работ на объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.24. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего трудового распорядка на Объекте, Положения «О

СОГЛАСОВАНО:

Юриисконсульт филиала ОАО "Томьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

и персоналом субподрядных  
на Объекте, Положения «О  
филиала  
"Когалымские электрические сети" 5



службе супервайза», нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» РЕ 05770629.21.003-2010.

4.25. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то риск удорожания стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, лежит на Подрядчике.

4.26. В случае невыполнения графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

4.27. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на Строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории Строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом.

4.28. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.29. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляется: 1) заполненная Карточка делового партнера (сканированная копия и MS Excel) по форме, утвержденной Заказчиком 2) сканированные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (учредительные документы в действующей редакции (Устав, Положение и др.); выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней до даты предоставления Обществу; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты предоставления Обществу; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании/назначении исполнительного органа; паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные физического лица (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица) 3) Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных (оригинал) по форме, утвержденной Заказчиком.

4.30. Подрядчик обязуется обеспечить осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

4.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

«Когалымские электрические сети»



4.32. Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.

4.33. Подрядчик предоставляет Заказчику, информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.34. В случае непредставления Подрядчиком, информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Обществу (Заказчику, Покупателю) штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

4.35. Подрядчик вправе:

4.35.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

## 5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

5.2. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в том числе и в случае приемки досрочно выполненных (по согласованию с Заказчиком) работ по Договору в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору инженерно – техническим персоналом филиала Когалымские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго».

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ.

5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделами 9,10 настоящего Договора

5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.7. Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения от работы.

Заказчик вправе:

5.8. При нарушении Подрядчиком (субподрядчиком) требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности отказать от дальнейшего допуска Подрядчика (субподрядчика) на Объекты Заказчика.

5.9. Отстранить персонал подрядной/субподрядной организации от выполнения работ на весь период действия договора, в случаях:

- нарушения персоналом производственной и/или трудовой дисциплины;

- нарушения персоналом правил охраны труда на месте производства работ;

При отстранении персонала субподрядной организации от выполнения работ, представитель Заказчика оформляет акт об отстранении персонала от выполнения работ с указанием причин, повлекших отстранение.

5.10. Вносить изменения в техническую документацию в случае необходимости выполнения дополнительных работ, без увеличения общей стоимости работ по договору,

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены Договора, указанной в сводной таблице стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

5.11. Приостановить финансирование по любому из этапов работ по настоящему Договору при нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения Подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты, по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства по финансированию.

5.12. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику требование о возврате авансовых платежей в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, выплаченных по Договору;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Графиком освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению (приложение №2 к настоящему Договору).

Для возврата авансовых платежей Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление.

## 6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола о результатах закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение №1 к настоящему договору) составляет ..... (.....) рубля, кроме того НДС 18 % составляет ..... (.....) рублей.

**Всего с НДС 18 % стоимость работ по Договору составляет ..... (.....) рублей.**

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения, указанные в п.10.4 настоящего Договора. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года в новой редакции Минрегиона РФ 2010 г., по сборникам территориальных единичных расценок соответствующего региона, с пересчетом в текущие цены.

6.4. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством регионального развития Российской Федерации на момент заключения договора.

6.5. Прочие затраты Подрядчика (перебазировка строительных машин и механизмов, перевозка рабочих и другие затраты, входящие в сводный сметный расчет стоимости строительства) учитываются и возмещаются при их документальном подтверждении.

6.6. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений, по согласованию Заказчика, возможно в процентах (по нормативу) от стоимости СМР.

6.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему договору).

При производстве расчётов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объёмы работ в соответствии с ПСД, резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передаётся. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации.

СОГЛАСОВАНО:

Юристы филиала ОАО "Томскэнерго"  
"Копирование электрических копий"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Копирование электрических копий"



6.8. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

## 7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Заказчик, на основании выставляемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, предоставления счета на предоплату и договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, а также безотзывной безусловной банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящего Договора, аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.

Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством/реконструкцией объекта по форме № КС-11. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 5% стоимости общего объема выполненных работ с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчет.

7.2. Заказчик, на основании выставляемых Подрядчиком счетов, договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, а также безотзывной безусловной банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящего Договора, уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по строительству (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

Заказчик уплачивает Подрядчику 65% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Заказчик уплачивает Подрядчику платежи в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения пусконаладочных работ. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 5% стоимости смонтированного оборудования с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчет.

7.3. Подрядчик обязан оформить счет – фактуру, соответствующий требованиям ст.169 НК РФ, на сумму перечисленного аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на его расчетный счет и направить (передать) его Заказчику.

7.4. За выполненные работы и поставленное оборудование Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, актов формы ОС-14, согласно Графику освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

7.5. Погашение аванса, выданного на приобретение оборудования, производится пропорционально - из стоимости оборудования, поставленного на основании отгрузочных

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел ОАО "Томаньэнерго"

отдел юр. дел

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии

филиала

"Конкурсная комиссия"



документов/накладных (Акт по форме ОС -14) в соответствии с п.\_\_\_\_ Графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение №2 к настоящему Договору).

Погашение аванса, выданного на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса в соответствии с п.\_\_\_\_ Графика освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (приложение №2 к настоящему Договору).

7.6. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет – фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ, не позднее 5 дней после выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок – счет – фактуру, либо выставил счет – фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета – фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета – фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

7.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо передачей ценных бумаг, либо иным способом по согласованию сторон.

7.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.9. При оплате денежными средствами, обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема – передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

7.10. Прекращение обязательств путем зачета встречных однородных требований, а так же уступка прав требований без согласия Заказчика не допускается и оформляется трехсторонним договором.

7.11. Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить копии всех необходимых документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;
- счетов на оплату материалов и оборудования, выставленных Подрядчику поставщиками;
- платежных поручений на оплату материалов и оборудования;
- товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение материалов и оборудования;
- перечня материалов и оборудования длительного изготовления;
- коммерческих предложений поставщиков.

## 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО "Томаньэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
Филиала  
"Когалымские электрические сети"



8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым консультированием не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение \_\_\_\_\_.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицировавшей экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

## **9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием**

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования, необходимых для Объекта до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительства по форме КС-11.

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад (склад расположен ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37). Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, датой поставки оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования по форме ОС-14.

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37) или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Томьэнерго"  
"Когалымские электросети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электросети"



поставки на приобъектный склад (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37) или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 14 дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37).

9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи Товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект, состоящий из следующих документов:

- три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием Товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) – если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика.

- извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком.

- один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места.

- один оригинал и три копии Гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в Технических спецификациях.

- заверенную копию Сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в Технических спецификациях (если необходимо).

- сертификат качества завода-изготовителя.

- разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором РФ, в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.8. настоящего Договора, должны быть получены Заказчиком, не позднее, чем за одну неделю до прибытия Товаров в порт или пункт назначения.

Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку "Technical Documentation is here"/ "Техническая документация здесь".

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад (указанный в п.4.6 настоящего договора) присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача оборудования с приобъектного склада (склад расположен: ХМАО-Югра, Тюменская область, Нижневартовский р-он г. Лангепас ул.Солнечная 37) для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования. После окончания монтажа оборудования к форме КС-2 Подрядчик оформляет акт передачи смонтированного оборудования.

9.11. В случае выявления какой-либо из Сторон недостатков (некомплектности) материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления

СОГЛАСОВАНО:

Юристы филиала ОАО "Томскэнерго"  
"Коллективное электронное соглашение"

СОГЛАСОВАНО:

г.г. секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
АО "Томские электросети"



работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана уведомить об этом в другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на Строительную Площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество Оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование не пригодно для использования в составе Объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое Оборудование взамен непригодного;
- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в Оборудовании;
- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового Оборудования взамен непригодного.

9.13. Подрядчик не имеет права на удержание Оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

9.14. Передача оборудования и МТР Заказчику для использования в качестве аварийного запаса осуществляется в соответствии с требованиями Регламента организации ОАО «Тюменьэнерго» РО 05770629.08.033-2010 «Формирование основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».

## 10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать РД-11-05-2007 утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.12.2007 г., и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Копиями не засчитывается»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Копиями не засчитывается»



- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного технического перевооружения объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

## 11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.2. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика.

Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

11.4. Приемка Объекта в целом осуществляется Заказчиком. Результаты приемки объекта оформляются Актом приемки законченного строительства/реконструкцией объекта по унифицированной форме КС-11, с приложением согласованной и подписанной обеими сторонами исполнительной документации выполненной в полном объеме. Указанная в настоящем пункте документация передается Заказчику на основании акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями сторон.

11.5. Если в результате комплексного опробования Объекта Заказчик обнаружит дефекты или недоработки, то составляется акт, фиксирующий все дефекты и недоработки, подписывается Сторонами, на основании, которого Подрядчик обязан устранить все дефекты и недоработки до ввода Объекта в эксплуатацию.

11.6. В случае если Заказчиком или надзорным органом при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора

СОГЛАСОВАНО:

Юристы филиала ОАО "Томанэнерго"  
"Каталогизация электрических сетей"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Каталогизация электрических сетей"



обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности/невыполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

11.7. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно (*помесячно*) в соответствии со сроками, указанными в Графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта (Приложение № 2 к настоящему договору) с оформлением актов выполненных работ по форме КС -2 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) и справок о стоимости выполненных работ по форме КС -3 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) с приложением исполнительной и технической документации (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате pdf.) на сдаваемый объем работ до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Справка формы КС -3 предоставляется Заказчику в пяти экземплярах. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов формы КС -2 и справки формы КС -3 в течение 7 дней с момента их представления, или возвращает с мотивированным отказом.

11.8. Подрядчик обязан поэтапно (*ежемесячно*) предоставлять Заказчику акты выполненных работ по форме КС -2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС -3 не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

11.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком оборудования осуществляется по формам ОС-14 – Акт о приеме (поступлении) оборудования; ОС-15- Акт о приемке – передаче оборудования в монтаж, которые передаются Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца, в котором были выполнены поставки, в котором были выполнены поставки.

11.10. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.11. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать Акт о приемке выполненных работ (КС -2).

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.12. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

11.13. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

11.14. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно статьи 15 настоящего Договора.

## 12. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)

12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Томанскэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



(в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика, по согласованию с Заказчиком.

12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять рабочих) дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

### 13. Право собственности

13.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.3. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС -2, при этом риск случайной гибели или повреждения объекта строительства до приемки этого объекта Заказчиком по акту формы КС -11 несет Подрядчик.

### 14. Страхование<sup>1</sup>

14.1. Подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение и предоставление Заказчику комбинированного договора страхования строительно – монтажных рисков (далее – договор страхования) в соответствии с проектом договора страхования (приложение №10 к настоящему Договору). Договор страхования должен содержать две секции, одна из которых покрывает риски физической гибели или повреждения имущества (Секция 1), вторая – риски гражданской ответственности при проведении строительно – монтажных работ (Секция 2).

Подрядчик обязан предварительно согласовать проект договора страхования с Заказчиком путем направления соответствующего письменного запроса Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть проект договора страхования и письменно направить Подрядчику согласованный проект договора страхования либо замечания к проекту

<sup>1</sup> Согласно Положению об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2015 г.г. установлен норматив комбинированного страхования строительно – монтажных работ (включая ответственность перед третьими лицами) в размере 100% выполняемых подрядных строительно – монтажных работ, стоимость которых составляет более 5 000 000,00 рублей, в том числе НДС. Включается в случае, когда стоимость строительно – монтажных работ, включая стоимость оборудования, запчастей и материалов, составляет более 5 000 000,00 рублей, в том числе НДС.

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления письменного запроса Подрядчика.

14.1.1. Затраты на страхование включаются в Главу 9 Сводной таблицы стоимости работ в размере, не превышающем 1% (одного процента) от итогов глав 1-8 Сводной таблицы стоимости работ (Приложение №1 к настоящему договору).

14.1.2. Договор страхования должен быть заключен Подрядчиком со страховой компанией, удовлетворяющей следующим требованиям:

- зарегистрирована на территории Российской Федерации;
- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 2 000 млн. рублей;
- размер собственных средств - не менее 2 500 млн. рублей;
- отсутствие неисполненных предписаний со стороны органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;
- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США;
- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

- соблюдение требований, установленных органом страхового надзора:

а) по соотношению между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности (оценивается по расчёту соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности по форме, предусмотренной в приложении № 1 к приказу Минфина России от 02.11.2001 № 90н);

б) по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (оценивается по отчёту о составе и структуре активов по форме № 7-страховщик, утвержденной приказом ФСФР России от 06.03.2013 № 13-17пз-н);

- размер активов на последнюю отчетную дату составляет не менее 6 млрд. рублей (оценивается по бухгалтерскому балансу страховой организации по форме № 1-страховщик, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н);

- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой компании не менее чем в 75% субъектов Российской Федерации;

- положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года (оценивается по отчётам о прибылях и убытках страховщика по форме № 2-страховщик, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н).

14.1.3. Договор страхования должен содержать две секции, одна из которых покрывает риски физической гибели или повреждения (Секция 1), вторая - риски гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ (Секция 2).

Страхование по Секции 1 должно покрывать все риски утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного договором страхования.

Страховое покрытие по Секции 1 должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба объекту строительства или монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
- с причинением материального ущерба материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться подрядчиком на

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Томанскэнерго"  
"Котельная электротехнической сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии

Филиал  
"Котельная электротехнической сети"



других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба существующим объектам (имуществу) Заказчика, расположенным на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц);

- с причинением материального ущерба строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

- с послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

- затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

Условия страхового покрытия по Договору должны содержать оговорки к договорам страхования строительных и монтажных рисков Мюнхенского перестраховочного общества (Munich Re) (приложение № 11 к Договору):

Оговорка 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями;

Оговорка 002 Страховое покрытие взаимных претензий;

Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (24 месяца);

Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза;

Оговорка 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом;

Оговорка 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки;

Оговорка 200 Страховое покрытие риска производителя;

Оговорка 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов;

Оговорка 113 Внутренние перевозки;

Оговорка 115 Страховое покрытие рисков проектировщика;

Оговорка 116 Страховое покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию;

Также в отношении Секции 1 должны быть предусмотрены следующие оговорки:

Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/ местных властей.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%.

Покрытие расходов на профессиональных консультантов.

Расходы на разбор завалов и удаление обломков.

Оговорка о 72 часах.

По Секции 2 должны быть застрахованы:

- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный имуществу третьих лиц;

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Т Плюс-энерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц.

По Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

- Заказчик.
- Генеральный подрядчик.
- Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по Объекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) По Секции 1:

- страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, стоимость монтируемого оборудования, независимо от того, какая из сторон по договору подряда его предоставляет, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы, за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае проведения восстановительных работ после наступления страхового случая. Если цена Договора СМР не включает все оборудование, устанавливаемое/монтируемое по Объекту, то страховая сумма должна также включать цену договора поставки оборудования за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае повторного заказа оборудования;

- страховая сумма по строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке должна быть равной полной стоимости замещения машин и оборудования или размеру определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, может устанавливаться в размере равном полной стоимости замещения имущества или в размере определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением сторон договора страхования.

б) По Секции 2:

Страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами устанавливается в размере максимального возможного причинения ущерба третьим лицам, но не более 15% от стоимости строительно-монтажных работ, в том числе НДС.

14.1.4. Период страхования по Секции 1 и Секции 2 должен соответствовать периоду выполнения строительных работ, от момента начала технического перевооружения до момента приемки Объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

14.1.5. Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается не позднее даты начала проведения строительно – монтажных работ, в соответствии с утвержденным графиком освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ техническому перевооружению (приложение №2 к настоящему Договору).

14.1.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал договора страхования и копии платежных поручений, подтверждающих уплату страховой премии по договору страхования.

Согласовано:  
Секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"

## 15. Имущественная ответственность

Согласовано:

Консультант филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"



15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

15.2.1. В случае нарушения сроков начала и/или окончания работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, работ по этапу, поставки материалов и оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от цены Договора, за каждый день просрочки;

15.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,5% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

15.2.3. За задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

15.2.4. За нецелевое использование авансового платежа на приобретение оборудования в соответствии с п.7.2 Договора (в случае непредставления Подрядчиком документов предусмотренных пунктом 7.11 настоящего Договора) – штраф в размере 5% от авансового платежа, указанного в п.7.2 Договора. Уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами (в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации);

15.2.5. За неисполнение обязательства по возврату авансового платежа - пени в размере 0,2% от суммы невозвращенного аванса (уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации);

15.2.6. При нарушении Подрядчиком (субподрядчиком), Правил технической эксплуатации электрических сетей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок), и другой нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения указанных в настоящем пункте требований подтверждается Актом расследования нарушения, либо Актом проверки объекта технического перевооружения (приложение №8 к настоящему Договору), составленным и подписанным Представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

15.2.7. При несогласии Подрядчика подписывать Акт расследования нарушения, последний в двухдневный срок направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика в подписании Акта, Акт расследования нарушений считается принятым в редакции Заказчика.

15.2.8. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду.

15.2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу пропусков для прохода на территорию Заказчика. В случае утери пропусков Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый утерянный пропуск;

15.2.10. За нарушение технологии выполнения работ, определенной нормативными актами в области строительства, - штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанной в Сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

15.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в

СОГЛАСОВАНО:

Организатор филиала ООО "Томскэнерго"  
"Коллектив электрических сетей"

СОГЛАСОВАНО:

старший конкурсной комиссии  
физическая

Филиал ИЭ "Электрические сети"



эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% договорной цены за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренной настоящим Договором.

15.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан приказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

15.5. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от указанной в графике поставки оборудования (приложение №2.1 к настоящему Договору) стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

15.6. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

15.7. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедшего соответствующую сертификацию и аттестацию, установленную нормативными актами в области проектирования и строительства, в том числе, нормативно-техническими документами и стандартами ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети», и/или не отвечающего требованиям указанных документов - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от указанной в графике поставки оборудования (приложение 2.1 к настоящему Договору) стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию). Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств в части поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), прошедших соответствующую сертификацию и аттестацию.

15.8. В случае заключения Подрядчиком без согласования с Заказчиком договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ, или с поставщиками, осуществляющими более 5% объема поставок по Договору, если только Подрядчиком впоследствии, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких договоров, не получено письменное одобрение Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% общей стоимости оборудования, указанного в графике поставки оборудования/стоимости работ в графике освоения капитальных вложений и финансирования, поставок работ объекта выполненных такими субподрядчиками.

15.9. Неустойка уплачивается по требованию Заказчика в указанные им сроки. Заказчик вправе снизить размер неустойки, предусмотренный настоящим Договором, но не ниже чем до 0,05% - по пункту 15.2.3 Договора, не ниже чем до 0,1% - по пунктам 15.2.5, 15.3, 15.5 Договора, не ниже чем до 0,1% - по пунктам 15.2.1, 15.2.2 Договора.

15.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Секретарь филиала  
"Юридический отдел"  
"Юридический отдел"  
"Юридический отдел"

Согласовано  
Юриисконсульт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Юридический отдел"  
"Юридический отдел"



15.11. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождают его от обязанности возмещения в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

15.12. Совокупная ответственность Подрядчика перед Заказчиком не должна превышать цену Договора, а размер ответственности за конкретное нарушение не должен превышать стоимости невыполненного обязательства (в отношении обязательств, стоимость которых определена). Данное условие не применяется в случае возмещения Заказчику ущерба, связанного с нарушениями Подрядчиком патентного права.

15.13. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по страхованию строительно-монтажных рисков, предусмотренного статьей 14 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из стоимости работ, подлежащей уплате Подрядчику, сумму штрафной неустойки в двойном размере затрат на страхование, включенных в цену Договора.

15.14. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный лесам, рыбным запасам и животному миру при выполнении работ по настоящему Договору.

15.15. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, процентов за пользование денежными средствами из стоимости принятых и подлежащих оплате работ.

## **16. Обстоятельства непреодолимой силы**

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

16.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;  
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

16.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

16.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Телекомсервис"  
"Копыльские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Копыльские электрические сети"



выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленное оборудование должны быть приняты и оплачены.

16.7. Страховые риски, подлежащие страхованию в соответствии с разделом 14 Договора, не являются обстоятельствами непреодолимой силы и в случае наступления таких событий не могут служить основанием для освобождения Подрядчика от полного исполнения им своих обязательств перед Заказчиком.

### 17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

### 18. Изменение, прекращение и расторжение Договора

18.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

18.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено Заказчиком в случае, если им была установлена необходимость консервации Объекта, путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты приостановления работ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

18.6 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел ОАО «Тименьерго»  
«Подпись: [подпись]»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
ф.и.о. [подпись]

«Конкурсная комиссия»



18.6.1. При несоблюдении Подрядчиком сроков сдачи этапа и задержки выполнения этапа работ на срок более двух недель.

18.6.2. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ)

18.6.3. Если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ)

18.6.4. Если во время выполнения работ, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ).

18.6.5. Непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 19 Договора.

18.6.6. Получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения).

18.6.7. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно – монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней.

18.6.8. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

18.6.9. Неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.29 настоящего Договора;

18.6.10. Заключение договора страхования, не соответствующего требованиям настоящего Договора;

18.6.11. В случае приостановления / прекращения действия / аннулировании лицензии на подлежащую лицензированию деятельность, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ;

18.6.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При этом требование Заказчика о приостановлении работ по Договору является обязательными для Подрядчика, а затраты Подрядчика, понесенные после получения им требования Заказчика о приостановлении работ возмещению не подлежат.

При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику только фактически понесенные последним и принятые Заказчиком затраты по исполнению настоящего Договора на дату расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

## 19. Обеспечение обязательств подрядчика

19.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере \_\_\_\_\_ руб. (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документации.

19.2. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/всех обязательств по договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ/части работ) и при условии

СОГЛАСОВАНО:

исполнитель филиала ОАО "Томьэнерго"  
"Котловый отдел"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Котловый отдел"



отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

19.3. В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

19.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

19.5. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика на возврат авансовых платежей по настоящему Договору обеспечивается соответствующей безотзывной и безусловной банковской гарантией, соответствующей требованиям настоящего Договора.

19.6. Безотзывная и безусловная банковская гарантия вступает в силу до момента перечисления авансового платежа и действует по дату полного окончания Подрядчиком работ по Договору.

19.7. Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика – не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

19.8. Безотзывная и безусловная банковская гарантия выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

а) иметь лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее, чем на 6 (шесть) календарных месяцев;

б) участвовать в системе страхования вкладов;

в) сумма гарантии составляет не более 5% от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии.

19.9. Рекомендуемая форма банковской гарантии предусмотрена приложением № 9 к настоящему Договору.

## 20. Конфиденциальность

20.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

20.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

20.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им

\* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Томьэнерго"  
"Копиями для электрических сетей"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Копиями для электрических сетей"



известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

20.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

## 21. Толкование

21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

21.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

- настоящий Договор;
- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении Победителя закупки);
- протокол о результатах закупки;
- извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.

## 22. Особые условия. Заключительные положения

22.1. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

Уступка права требования к Заказчику оформляется трехсторонним Договором.

22.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22.3. Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменном виде, в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

22.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

22.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

22.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

## 23. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

№ п/п	Наименование документа
1.	Сводная таблица стоимости работ.

СОГЛАСОВАНО:

Юридический филиал ОАО "Тамбовэнерго"  
"Когалымские электронные сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электронные сети"



2.	График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по техническому перевооружению объекта.
2.1	График поставки оборудования.
3.	Копия Протокола по выбору Победителя № _____.
4.	Копия памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.
5.	Правила обращения с отходами производства и потребления.
6.	Форма Акта приема – передачи отходов (вторичного сырья).
7.	Форма графика поставки оборудования.
8.	Форма Акта проверки объекта строительства/реконструкции.
9.	Рекомендуемая форма банковской гарантии.
10.	Форма договора комбинированного страхования СМР и ГО.
11.	Особые условия («оговорки») к договору страхования строительных и монтажных рисков.

#### 24. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  
 Филиал ОАО «Тюменьэнерго»  
 Когалымские электрические сети

Подрядчик:  
 «\_\_\_\_\_»

Телефон: \_\_\_\_\_  
 Факс: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 МП

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 МП

СОГЛАСОВАНО:  
 секретарь конкурсной комиссии  
 филиала  
 «Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
 Юриисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
 «Когалымские электрические сети»



## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

(в соответствии со сводным сметным расчетом)

по техническому перевооружению ПС "Лангепас" (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор")

Составлена в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены на 201\_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Затраты Подрядчика				Общая сметная стоимость, руб.
			Сметная стоимость, руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудовани я, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-01-01	Демонтажные работы	xxx	xxx		xxx	xxx
		Итого по Главе 1	0	0		0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС 02-02-01	Установка систем охранного телевидения					
	ЛС 02-02-02	Устройство ограждения					
		Итого по Главе 2	0	0	0	0	0
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ХОЛОСТУЮ	xxx	xxx			xxx
4	МДС81-35-2004 прил.8 п.п 9	Средства на покрытие затрат на страхование строительных рисков до 1% от итогов глав 1-8 ССР	xxx	xxx			xxx
		Итого по Главе 9	0	0		0	0
		Итого по Главам 1-9	0	0	0	0	0
Непредвиденные затраты							
		Непредвиденные работы и затраты 1,5%	0	0	0	0	0
		Итого с непредвиденными затратами	0	0	0	0	0
		Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксвр=.....; Кобор.=.....; Кпроч.=.....Кппр=.....	0	0	0	0	0
		НДС 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по сводной таблице в текущих ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заказчик:  
Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские  
электрические сети

Подрядчик:

**СОГЛАСОВАНО:**  
Юристы филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"







201__ год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС)	Сроки производства работ		Физическое освоение объемов работ по проекту		I кв.				II кв.				III кв.				IV кв.			Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			начало	окончание	ед. изм.	количество	январь	февраль	март	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	апрель	май	июнь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	июль	август	сентябрь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	октябрь	ноябрь	декабрь		Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Устройство ограждения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

СОГЛАСОВАНО:  
 Юридический филиал ОАО "Тюменэнерго"  
 "Крательские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
 секретарь конкурсной комиссии  
 филиала  
 "Крательские электрические сети"



201__ год																											
№	Наименование мероприятий и работ	Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС)	Сроки проведения работ		Финансирова- ние по проекту													Примечание									
			начало	окончание		ед. изм.	количество	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.							
											январь	февраль	март	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	апрель	май	июнь		Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб.		июль	август	сентябрь	Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.	октябрь	ноябрь	декабрь
14.	Оплата за выполненные работы (с НДС)																										
15.	Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)																										
16.	Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)																										
ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)																											

Руководитель \_\_\_\_\_

Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму.  
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)

СОГЛАСОВАНО:  
Юридический отдел ООО "Когалымские электросети"  
"Когалымские электросети" ООО

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электросети"



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

---



Правила ПР 05770629.23.001-2009

---

**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

В редакции Приказов ОАО «Тюменьэнерго»:  
от 12.05.2009г № 202/1  
от 20.10.2011г № 374

Издание официальное

**СОГЛАСОВАНО:**

Юриисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

«Когалымские электрические сети»

Сургут  
ОАО «Тюменьэнерго»  
2011



## Предисловие

### Сведения о правилах предприятия

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения ОАО «Тюменьэнерго».

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
Юристоконсульт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"



## ПРАВИЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»



### Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго»

Дата введения – 2009-05-12

#### 1. Наименование

Правила 05770629.23.001-2009 Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго».

#### 2. Область применения

Настоящий документ устанавливает требования к обращению с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго», а также предназначен для применения при проведении производственного контроля за соблюдением филиалами ОАО «Тюменьэнерго» требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами[2].

Выполнение настоящих правил обязательно для всех филиалов ОАО «Тюменьэнерго».

#### 3. Нормативные ссылки

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», ГОСТ 30772-2001, 2001 г.
2. Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Федеральный закон от 30.12.2008г. №309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», 2003 г.
5. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации, МПР РФ, 1994 г.
6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Минтранс, 1995 г.
7. Рекомендации по разработке проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов для предприятий электрических сетей, РАО «ЕЭС России», 2000 г., РД 153-34.3-02.206-00.
8. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г №681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств...., ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда...окружающей среде».
9. Типовая инструкция по организации сбора и рациональному использованию отработанных нефтепродуктов на ТЭС и ГЭС, предприятиях электрических сетей и ремонтных предприятиях Минэнерго СССР, РД 34.09-604-89.
10. ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка».

СОГЛАСОВАНО:

Юрист филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

Отдел охраны окружающей среды  
ИД ОАО «Тюменьэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

«Когалымские электрические сети»



Примечание - при применении настоящего документа целесообразно проверить действие ссылочных законодательных актов и стандартов в любой информационной системе или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

#### 4. Термины и определения

В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими определениями:

**Отходы производства и потребления** (далее - отходы): остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

**Обращение с отходами (законодательная норма)**: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов (в данной редакции термин будет применяться с 03.11.2011 г.).

**Накопление отходов**: временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

#### 5. Обозначения и сокращения

В настоящих Правилах применяются следующие обозначения и сокращения:

МВХО: место временного хранения отходов

ПНООЛР: проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

ОС: окружающая среда

ТБО: твердые бытовые отходы

ПО: промышленные отходы

ФОИВ: федеральный орган исполнительной власти

ДОПОГ: дорожная перевозка опасных грузов.

#### 6. Основные положения

6.1. Объектов размещения отходов, находящихся в собственности, владении, пользовании филиалы ОАО «Тюменьэнерго» не имеют. Для накопления отходов на территории объектов филиалов оборудуются специальные площадки и помещения в соответствии с установленными требованиями (см. раздел 8.5.).

6.2. Лица, назначенные руководством филиала ответственными за обращение с отходами, должны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами, срок действия которых 5 лет.

6.3. Обязанности по выполнению действий в сфере обращения с отходами возлагаются на собственника отходов. Собственник отходов может также передавать право собственности отходами другому лицу, имеющему лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, размещению отходов не меньшего класса опасности.

6.4. С целью снижения воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды, филиалами ОАО «Тюменьэнерго» принимаются все меры по организации деятельности по раздельному сбору и поиску контрагентов по утилизации отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья: черный и цветной металлолом, отработанное трансформаторное масло, автомобильные шины, аккумуляторы, стекло, пластик, бумага и другие виды отходов.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристу филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
"Когалымские электрические сети"

Отдел охраны окружающей среды  
ИП ОАО «Тюменьэнерго»

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



## 7. Требования безопасности

### 7.1. Общие требования безопасности

7.1.1. При сборе, накоплении, обезвреживании, перевозке, погрузке, хранении отходов следует учитывать особенности и степень опасности каждого вида отходов.

7.1.2. Для сбора, накопления и хранения каждого вида отходов должен быть выделен специальный участок, расположенный на территории предприятия. Участки сбора, накопления и хранения отходов должны содержаться в чистоте: не допускается наличие посторонних предметов и горючих материалов.

7.1.3. При возникновении в процессе перевозки, сбора, накопления или хранения опасных отходов аварийных ситуаций (нарушение целостности тары, разлив или россыпь содержимого), необходимо немедленно устранить ее, приняв необходимые меры предосторожности. Хождение по разлитым или рассыпанным отходам запрещается.

7.1.4. Запрещается принимать пищу, курить на рабочих местах при работе с отходами производства.

7.1.5. Места сбора, накопления и хранения отходов всех классов должны иметь соответствующие предупредительные надписи и маркировку (см. 8.5.).

7.1.6. Запрещается бросать и складировать отходы вне установленных мест их накопления и хранения.

### 7.2. Меры предосторожности при обращении с твердыми производственными отходами, разрешенными к совместному хранению с отходами ТБО

7.2.1. Твердые бытовые отходы и производственные отходы, разрешенные к совместному хранению с ТБО, относятся к отходам IV и V класса опасности, являются твердыми, нерастворимыми в воде. Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нет. При соблюдении условий хранения данные отходы не оказывают загрязняющего воздействия на почву, подземные и поверхностные воды.

7.2.2. К данным видам отходов должен проводиться визуальный контроль за соблюдением правил хранения и своевременным вывозом, который осуществляется ответственным лицом филиала за порядок сбора, хранения, ведение первичного учета и сдачи для дальнейших действий с ТБО и производственными отходами, разрешенными к совместному хранению с ТБО.

7.2.3. Твердые бытовые отходы и производственные отходы, разрешенные к совместному хранению с ТБО, должны собираться и храниться в закрываемых контейнерах, исключающих рассыпание отходов. Нельзя допускать переполнение контейнеров.

7.2.4. Места временного хранения твердых бытовых отходов и производственных отходов, разрешенных к совместному хранению с ТБО, должны исключать возможность контакта с огнем.

### 7.3. Требования безопасности во время работы

7.3.1. При обнаружении мест разлива или россыпи отходов (за исключением загрязнений ртутью) следует рассыпанный отход собрать деревянной лопатой, в случае, если вещество жидкое - засыпать песком, а затем также собрать деревянной лопатой в специальную тару для вывоза к месту обезвреживания. Место разлива тщательно промыть водой.

СОГЛАСОВАНО:  
Юристы филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

Отдел охраны окружающей среды  
ИД ОАО «Тюменьэнерго»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



## 7.4. Требования безопасности по окончании работы

7.4.1. По окончании работы необходимо провести уборку рабочего места, убрать все приспособления, инструменты и материалы в определенные для этого места. При необходимости сдать спецодежду на санобработку и принять душ.

## 8. Управление отходами.

### Транспортировка отходов. Контейнеры для отходов, эксплуатация и маркировка.

#### 8.1. Общие положения

8.1.1. Предельное количество отходов, подлежащих временному хранению в МВХО до формирования транспортной партии, сроки и способы накопления отходов, а также месторасположение всех МВХО предприятия обозначены в документе, оформленном согласно установленному разрешительному порядку осуществления производственной деятельности (проект НООЛР).

8.1.2. С целью исключения размещения отходов в несанкционированных местах, изменение (перемещение) МВХО относительно утвержденных схем их размещения считать несоответствием установленным требованиям (п.4.4.6. «Управление операциями» ИСО 14001:2004). Изменение месторасположения МВХО, их границы (площадь, объемы), обустройство вводится в действие распорядительным документом филиала.

8.1.3. Категорически запрещается сжигание различных видов отходов на промплощадках предприятия вне специальных устройств.

8.1.4. Все образующие отходы согласно заключенным договорам, подлежат своевременной передаче специализированным организациям, имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности. Все договоры на оказание услуг по обращению с отходами филиалов должны содержать следующие условия:

8.1.4.1. С момента передачи отходов (конкретизировать виды отходов, например: отработанные ртутные лампы и т.п.), оформленного актом сдачи-приемки, право собственности на данные отходы переходит к Исполнителю;

8.1.4.2. Факт сдачи отходов (конкретизировать виды отходов) оформляется актом сдачи-приемки, подписываемым представителями обеих сторон.

8.1.5. Не допускается вывоз на полигоны ТБО для захоронения отходов I-III классов опасности (отработанные ртутные лампы, отработанные аккумуляторы, отработанные масла и др.), а также отработанных автопокрышек, черного и цветного металлолома.

8.1.6. Отходы, загрязненные нефтепродуктами III класса опасности (с содержанием нефтепродуктов более 15%) могут обезвреживаться на специальных установках типа СМАРТ-АЩ, ФОРСАЖ на собственном предприятии (при наличии установки) либо подлежат передаче специализированному предприятию для обезвреживания.

8.1.7. Передачу отходов лома черных и цветных металлов (V класс опасности) необходимо осуществлять специализированным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов соответственно.

#### 8.2. Утверждение подрядчиков и объектов по использованию/обезвреживанию/размещению отходов

8.2.1. Используются услуги только лицензированных подрядчиков по размещению отходов. Утверждение подрядчиков осуществляется следующим образом:

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристы филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети» ИД ОАО «Тюменьэнерго»

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

«Когалымские электрические сети»



8.2.1.1. Выбор подрядчиков и объектов по использованию/обезвреживанию/размещению отходов (далее - обращение с отходами), проверку наличия лицензий объектов осуществляет заместитель директора по общим вопросам (либо должностное лицо, исходя из имеющихся полномочий) совместно со специалистом-экологом филиала.

8.2.1.2. Периодичность выбора:

- Анализ лицензий подрядчиков - один раз в год, перед началом работы;
- Все подрядчики и объекты по обращению с отходами: перед началом работы;
- Утверждение подрядчиков по обращению с отходами: один раз в год;
- Утверждение объектов размещения отходов: один раз в год.

8.2.1.3. Ежегодно специалист-эколог проверяет действие лицензий подрядчиков. По итогам заполняется соответствующая форма по одобрению и утверждению подрядчиков и объектов размещения отходов (Приложение А). Допускается одобрение и утверждение только тех подрядчиков по обращению с отходами и объектов, которые имеют лицензии в области обращения с отходами соответствующего периода действия.

### 8.3. Порядок взаимоотношений с подрядными организациями, работающими на объектах ОАО «Тюменьэнерго»

8.3.1. Подрядчики отвечают за выполнение требований в области обращения с отходами согласно Объему работ по Договору.

8.3.2. Филиал (Заказчик) согласовывает Подрядчику места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, с одновременным ознакомлением с настоящими Правилами в части организации и эксплуатации МВХО.

8.3.3. В случаях, когда отходы в рамках договора подряда являются собственностью Заказчика (филиала):

8.3.3.1. Филиал предоставляет право Подрядчику размещать отходы на собственных местах временного накопления (хранения) при обязательном выполнении следующих условий Подрядчиком:

8.3.3.1.1. Размещение в МВХО филиала (Заказчика) только тех отходов, которые образуются в процессе выполнения Подрядчиком работ в интересах (Заказчика);

8.3.3.1.2. Размещение в МВХО филиала (Заказчика) видов отходов, установленных лимитами на размещение для условий филиала;

8.3.3.1.3. Размещение в МВХО филиала (Заказчика) отходов с соблюдением требований о раздельном хранении отходов в зависимости от их классов опасности для окружающей среды;

8.3.3.1.4. Информирование филиала (Заказчика) о плановых объемах образования отходов, для планирования соответствующих затрат в ПХД филиалом;

8.3.3.1.5. Информирование филиала о всех источниках образования отходов и лицах, ответственных за состояние территорий и обращение с отходами.

8.3.4. Во всех случаях, при проведении производственного экологического контроля (ПЭК) филиалом, деятельность Подрядчика в сфере обращения с отходами производства и потребления подконтрольна комиссии по реализации ПЭК с составлением соответствующих актов-предписаний (по РО 05770629.23.004-2009).

### 8.4. Порядок транспортировки отходов собственным транспортом

8.4.1. Транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться при следующих условиях [ст.16, 2]:

8.4.1.1. Наличие паспортов отходов, транспортировка которых осуществляется;

8.4.1.2. Соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса опасности на транспортных средствах;

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
"Когалымские электрические сети" ИД ОАО «Тюменьэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



8.4.1.3. Наличие документации для транспортирования и передачи отходов I - IV класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса опасности, цели и места назначения их транспортирования (путевой лист с указанием маршрута перевозки, товарно-транспортная накладная).

8.4.2. Каждая партия неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадание при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими и оклеены липкой лентой для исключения выпадания из них ртутных ламп. Тара может быть изготовлена из ДСП, фанеры и металла. Отработанные ртутные лампы укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд.

8.4.3. Загрузка в транспортные средства упакованных отработанных ртутных ламп выполняется бережно. Бросать упаковки при загрузке запрещается.

8.4.4. При транспортировании отработанных аккумуляторных батарей (АБ) обязательно выполнение следующего:

8.4.4.1. Корпуса АБ не повреждены;

8.4.4.2. Плотно закреплены при транспортировании;

8.4.4.3. На наружной поверхности отработанных АБ отсутствуют следы щелочей и кислот;

8.4.4.4. Отработанные АБ защищены от короткого замыкания.

8.4.5. При перевозке жидких отходов необходимо следить за строго вертикальным положением тары (бочки, емкости пробками вверх), необходимо, чтобы тара была эффективно укупоренной.

8.4.6. При перегрузке пылящих, навалочных отходов следует принять необходимые меры по предотвращению запыленности рабочих мест и окружающей территории.

## 8.5. Требования по сбору и организации мест накопления (хранения) отходов на промплощадках филиалов

### 8.5.1. Общие требования

8.5.1.1. Филиалы ОАО «Тюменьэнерго», образующие отходы производства и потребления, обязаны организовать отдельный сбор отходов при их размещении в МВХО, с соблюдением требований о раздельном накоплении и хранении отходов в зависимости от их классов опасности для окружающей среды.

8.5.1.2. Площадки сбора и временного хранения отходов, а также места размещения контейнеров и емкостей должны иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон и др.).

8.5.1.3. К местам сбора и временного хранения отходов должен быть предусмотрен удобный подъезд для автотранспорта, осуществляющего транспортировку отходов.

### 8.5.2. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие отработанные и брак (I класс опасности)

8.5.2.1. Главным условием при сборе и хранении отработанных люминесцентных ламп является сохранение их герметичности. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

8.5.2.2. Лампы разделяются по диаметру и длине. Для каждой лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка, которые могут быть упакованы в заводскую упаковку большего размера. Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп – марку, максимальное количество, которое возможно положить в упаковку).

8.5.2.3. Хранить упакованные лампы следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристы филиала ОАО «Тюменьэнерго» охраны окружающей среды  
«Когалымские электрические сети» ИД ОАО «Тюменьэнерго»

**СОГЛАСОВАНО:**

8  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала

«Когалымские электрические сети»



8.5.2.4. К помещению, предназначенному для хранения отработанных ртутных ламп, выставляются следующие требования:

8.5.2.4.1. Помещение должно быть изолировано, иметь предупреждающие надписи «Посторонним вход воспрещен», «Ответственный за хранение отходов 1 класса опасности - должность, ФИО», № МВХО, маркировку «Отработанные ртутные лампы 1 класса опасности».

8.5.2.4.2. Пол в помещении должен обеспечивать проведение демеркуризации в случае боя ламп, он должен быть сделан из водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду;

8.5.2.4.3. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

8.5.2.4.4. Доступ в помещение должен быть ограничен кругом лиц, прошедшим соответствующее обучение и имеющим соответствующие права и обязанности.

8.5.2.4.5. Помещение, должно быть удалено от бытовых помещений.

8.5.2.4.6. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп в помещении, где хранятся лампы необходимо иметь запас демеркуризаторов (перманганат калия или соды и мыла) Порядок проведения демеркуризации прописан в инструкции по обращению с данным отходом (ИН 05770629-07-23-002-2009 «Инструкция по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности»).

8.5.2.4.7. Место хранения отработанных ртутных ламп в обязательном порядке должно быть обеспечено герметичной емкостью для разбитых ламп.

**8.5.2.5. Не допускается:**

8.5.2.5.1. Хранить лампы под открытым небом;

8.5.2.5.2. Хранить в таких местах, где к ним могут иметь доступ посторонние лица;

8.5.2.5.3. Хранить лампы без тары;

8.5.2.5.4. Хранить лампы в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

8.5.2.5.5. Хранить лампы на грунтовой поверхности;

8.5.2.5.6. Допускать бой, вынос на свалку и другие подобные места, отходов, содержащих ртуть;

8.5.2.5.7. Передавать лампы сторонним организациям, кроме специализированных по переработке данного вида отходов;

8.5.2.5.8. Совместно хранить поврежденные и неповрежденные ртутьсодержащие лампы;

8.5.2.5.9. Размещать отработанные ртутные лампы путем захоронения.

**8.5.3. Аккумуляторы свинцовые отработанные**

**(II, III класс опасности)**

8.5.3.1. При сборе отработанных аккумуляторов следует соблюдать условие герметичности аккумулятора, во избежание вытекания электролита (следить за тем, чтобы все пробки были плотно закрыты и затянуты).

8.5.3.2. Отработанные аккумуляторы хранятся в вертикальном положении выводами вверх на металлических стеллажах в специально отведенном закрытом помещении, оборудованном эффективной вытяжной вентиляцией. Доступ в помещение должен быть ограничен, кругом лиц прошедшим соответствующее обучение и имеющим соответствующие права и обязанности.

8.5.3.3. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита, в помещении, предназначенном для хранения необходимо предусмотреть наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации. Порядок поведения персонала при возможной аварийной ситуации прописан в инструкции по обращению с данным отходом (ИН 05770629-07-23-002-2009 «Инструкция по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности»).

**8.5.3.4. Не допускается:**

8.5.3.4.1. Хранить аккумуляторы в местах, к которым имеют доступ посторонние лица;

**СОГЛАСОВАНО:**  
Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

Отдел охраны окружающей среды  
ИД ОАО «Тюменьэнерго»

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



- 8.5.3.4.2. Хранить аккумуляторы на грунтовой поверхности и под открытым небом;
- 8.5.3.4.3. Хранить аккумуляторы вместе с другими отходами;
- 8.5.3.4.4. Подвергать аккумуляторы механическому воздействию;
- 8.5.3.4.5. Допускать попадание воды и посторонних предметов в тару и помещение, предназначенное для хранения отработанных аккумуляторов;
- 8.5.3.4.6. Штабелировать при хранении отработанные аккумуляторы с неслитым электролитом (II класс опасности).

**8.5.4. Отработанные масла (трансформаторные, автомобильные, промышленные)**  
(III класс опасности)

- 8.5.4.1. Отработанные масла собираются в герметически закрываемую емкость. Емкости с отработанным маслом должны быть оборудованы металлическими поддонами. Поддон должен обеспечивать удержание масла в случае перелива не менее 5% объема.
- 8.5.4.2. Емкости с маслами хранятся в специально предназначенных для этого помещениях или на открытых площадках. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами (асфальт, бетон). Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
- 8.5.4.3. Открытая площадка для накопления отработанных масел должна иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Площадки и навесы, где хранятся емкости с отработанными маслами, должны быть ограждены.
- 8.5.4.4. Для ликвидации возможных разливов масла, в помещениях для хранения и на площадках, должны быть ящик с песком и лопата. Место хранения масел также должно быть обеспечено противопожарным инвентарем.
- 8.5.4.5. Сбор отработанных нефтепродуктов в зависимости от их дальнейшего использования должен осуществляться по группам или по группам и маркам в соответствии с [9].
- 8.5.4.6. **Не допускается:**
  - 8.5.4.6.1. Нарушать правила пожарной безопасности при хранении;
  - 8.5.4.6.2. Размещать емкости для временного хранения отработанных масел в водоохраных зонах, в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
  - 8.5.4.6.3. Сливать отработанные масла в канализацию, в контейнеры с промтоходами, ТБО на почву, в водные объекты;
  - 8.5.4.6.4. Хранить масла в незакрытых емкостях, нарушать герметичность емкостей;
  - 8.5.4.6.5. Хранить емкости с отработанным маслом совместно с другими материалами и веществами;
  - 8.5.4.6.6. Сжигать отработанное масло и ГСМ открытым способом.

**8.5.5. Обтирочный материал, загрязненный маслами**  
(IV класс опасности)

- 8.5.5.1. Хранение замасленной ветоши осуществляется в промаркированных металлических емкостях с металлической крышкой. Подобными емкостями, меньшего объема, чем емкости в специально отведенном месте для сбора замасленной ветоши, оборудуются все помещения, где согласно функциям образовывается промасленная ветошь.
- 8.5.5.2. Площадка для накопления промасленной ветоши должна иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми.
- 8.5.5.3. **Не допускается:**
  - 8.5.5.3.1. Нарушать правила пожарной безопасности при хранении;
  - 8.5.5.3.2. Хранить промасленную ветошь в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца;
  - 8.5.5.3.3. Хранение замасленных отходов совместно с ТБО и промтоходами;
  - 8.5.5.3.4. Допускать переполнение емкостей;
  - 8.5.5.3.5. Попадание воды внутрь емкости.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юриисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

Отдел охраны окружающей среды  
ИД ОАО «Тюменьэнерго»

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



8.5.6. Отходы IV–V классов опасности (шины и покрышки автомобильные отработанные, лом черных металлов, лом алюминия, лом медных сплавов).

8.5.6.1. Отходы IV–V классов опасности (шины и покрышки отработанные и лом черных металлов) хранятся в металлических контейнерах с крышкой или навалом насыпью, в виде гряд на открытых площадках, имеющих искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие.

8.5.6.2. Отходы лома алюминия, лома медных сплавов являются ценным сырьем, которое хранится в отдельных специальных контейнерах под замком или навалом на стеллажах и в помещениях, недоступных для посторонних.

8.5.7. Требования к маркировке мест  
временного хранения отходов

8.5.7.1. Все места временного хранения отходов филиала (площадки, емкости, контейнеры) должны быть снабжены соответствующей маркировкой (пример в Приложении Б).

8.5.7.2. Маркировку МВХО выполнить следующим образом:

8.5.7.2.1. Маркировка (этикетка) мест временного хранения отходов/вторресурсов I–III классов опасности представляет собой квадрат желтого цвета с рамкой красного цвета. Размер стороны квадрата составляет 30 см, ширина рамки, в которую заключен квадрат, составляет 1,5 см. Цвет букв маркировочной надписи – черный.

8.5.7.2.2. Маркировка (этикетка) мест временного хранения отходов/вторресурсов IV–V классов опасности представляет собой квадрат белого цвета с рамкой черного цвета. Размер стороны квадрата составляет 30 см, ширина рамки, в которую заключен квадрат, составляет 1,5 см. Цвет букв маркировочной надписи – черный.

8.5.7.2.3. На этикетке каждого МВХО четко на русском языке указать:

8.5.7.2.3.1. Класс опасности отхода - высота букв маркировочной надписи - 1,5 см;

8.5.7.2.3.2. Вид отхода - высота букв маркировочной надписи - 2 см (исключение – МВХО ТБО и производственных отходов, разрешенных к совместному хранению с ТБО);

8.5.7.2.3.3. № МВХО - высота букв маркировочной надписи - 2 см.

8.5.7.3. При маркировке мест временного хранения автомобильных покрышек, потерявших потребительские свойства, указывать вид отхода – «отработанные автомобильные покрышки».

8.5.7.4. При маркировке мест временного хранения металлолома указывать вид вторресурса – «лом черных металлов», «лом алюминия», «лом медных сплавов» соответственно.

СОГЛАСОВАНО:  
Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



Ключевые слова: отходы, накопление, временное хранение, маркировка

Исполнитель

Отдел охраны окружающей среды  
наименование подразделения

Начальник отдела  
должность

  
личная подпись

Е.Н. Каранкевич  
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера  
должность

  
личная подпись

С.В. Смирнов  
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:  
Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



Приложение А

Форма регистрации утвержденных подрядчиков и объектов по обращению с отходами.

\_\_\_\_\_ Филиал ОАО «Тюменьэнерго»

Подрядчик	Наименование отходов	Вид деятельности (обращения)	Лицензия, регистрация в ГРОРО
Исполнитель, контрагент	Малоопасные отходы IV класса опасности	Размещение на «...»	Реквизиты, дата, № ГРОРО

Заместитель директора по общим вопросам

Специалист-эколог филиала

СОГЛАСОВАНО:  
Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



<b>ОТХОДЫ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ</b>	
ВИД ОТХОДА	<b>ОТРАБОТАННЫЕ РТУТНЫЕ ЛАМПЫ</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ТОКСИЧНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>2 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВТОРРЕСУРС	<b>ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ С НЕСЛИТЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ТОКСИЧНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>3 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВТОРРЕСУРС	<b>ОТРАБОТАННОЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ПОЖАРО- ОПАСНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>3 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВТОРРЕСУРС	<b>ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СО СЛИТЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ТОКСИЧНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>3 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВТОРРЕСУРС	<b>ОТРАБОТАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ МАСЛО</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ПОЖАРО- ОПАСНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>4 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВИД ОТХОДА	<b>ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАГРЯЗНЕННЫЙ МАСЛАМИ</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ПОЖАРО- ОПАСНОСТЬ</b>
№ МВХО	

<b>4, 5 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВИД ОТХОДА	<b>ТБО И ПО</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ОТСУТСТВУЮТ</b>
№ МВХО	

<b>5 КЛАСС ОПАСНОСТИ</b>	
ВТОРРЕСУРС	<b>ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ</b>
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	<b>ОТСУТСТВУЮТ</b>
№ МВХО	

СОГЛАСОВАНО:

Юриисконсулт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



**ФОРМА.  
АКТ  
приема-передачи отходов (вторичного сырья)**

Открытое акционерное общество (ОАО) «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_:

№ п/п	Наименование отходов	Масса, отходов, т

Заказчик:  
ОАО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО:  
Юриисконсулг филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"







Заказчик:

Подрядчик:

ФОРМА

АКТ № \_\_\_\_\_

проверки объекта по техническому перевооружению от \_\_\_\_\_ г.

по титулу:

объект:

наименование проекта:

№ проекта:

проектировщик:

№ договора:

дата договора:

генеральный подрядчик:

№ договора:

дата договора:

субподрядные организации:

№	Наименование организации	Вид работ	Объем работ
1			
2			

участники проверки:

№	Ф.И.О.	Должность	Организация
1			
2			
3			
4			

1. Наличие и ведение исполнительной документации:

№	Наименование исполнительной документации	Наличие документа		Ведение документа с начала строительства		Ведение документа за отчетный период		Наличие замечаний к оформлению		Характер замечаний к документам
		Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да*	Нет	

\* ПРИМЕЧАНИЕ: перечень и количество специальных журналов и форм может быть изменен в зависимости от характера производимых работ

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт филиала ОАО "Полюсьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



## 2. Состояние актов скрытых работ:

Общее количество сформированных актов с начала строительства	Общее количество проверенных и зафиксированных актов с начала строительства	Количество отсутствующих актов за отчетный период по выполненным скрытым работам

\* каждое замечание фиксируется куратором в журнале замечаний по качеству выполненных работ, запись журнала фотографируется, фотоматериал прикладывается к данному акту.

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"

## 3. Ресурсообеспеченность на объекте строительства:

время начала работ по журналу допуска: . количество заявленного персонала: чел.

заявленные виды работ:

сл

## фактически выполняемые виды работ на объекте строительства:

№	Наименования видов работ	Количество персонала		Количество единиц техники		Примечания*
		всего	требуемое*	всего	требуемое*	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

\* в данной колонке указываются необходимое, по оценке проверяющего, количество техники и персонала для выполнения работ

## 4. Экспертная оценка отрицательных отклонений от графика работ на объекте строительства:

№	Наименование строки графика работ	кол-во дней отставания от ГПР	динамика за отчетный период		причины отставания
			полож	отриц	
1					
2					
3					
4					
5					

## 5. Наличие оборудования и материалов на строительной площадке в соответствии с графиком:

6. Наличие оборудования / материалов на строительной площадке в соответствии с графиком.										
№	Наименование оборудования / материалов	Единица измерения	Количество	Соответствие нормам хранения		Наличие сертификата качества		Соответствие наличию - графику производства работ		Примечания
				Да	Нет*	Да	Нет	Да	Нет	
Оборудование										
1										
2										
3										
4										
5										
Материалы										
1										
2										
3										
4										
5										

## в том числе оборудование и материалы не соответствующие проекту:

№	Наименования оборудования / материалов	Единица измерения	Количество	Исправное но не соответствует проекту*	Брак завода изготовителя*	Дефект при поставке, производстве работ*	Примечания
1							
2							
3							
4							

\* каждое замечание фиксируется куратором в журнале инженерного сопровождения, запись журнала фотографируется, фотоматериал прикладывается к данному акту.

СОГЛАСОВАНО  
Инженер филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"



## 6. Состояние хода работ по авторскому надзору:

Общее количество выданных предписаний авторским надзором с начала строительства	Общее количество отписанных предписаний подрядчиком с начала строительства	Общее количество устраненных предписаний с начала строительства	Количество выданных предписаний авторским надзором за отчетный период	Количество отработанных предписаний подрядчиком за отчетный период	Наличие замечаний к проектной организации по ведению журнала	Общее количество посещений объекта авторским надзором с начала строительства
					Да* Нет	

\* каждое замечание фиксируется куратором в журнале замечаний по качеству выполненных работ, записи журнала фотографируются, фотоматериал прикладывается к данному акту.

## 7. Предписываемые мероприятия по устранению нарушений СНиП, НТД, отставания от графика работ:

№	Мероприятия	Планируемая дата устранения	Ответственный
1			
2			
3			
4			

\* каждое замечание фиксируется куратором в журнале замечаний по качеству выполненных работ, записи журнала фотографируются, фотоматериал прикладывается к данному акту.

## 8. контроль исполнения выданных предписаний по предыдущему акту проверки

№	Выданные ранее предписания (указывается накопительно, снимается с контроля только после подтверждения устранения)	дата устранения указанная в акте проверки	отметка об устранении / кол-во
1			
2			
3			

\* каждое замечание фиксируется куратором в журнале инженерного сопровождения (для авторского надзора).

## 9. Охрана труда и техника безопасности:

№	Наименование мероприятия	Да	Нет*	Примечание
1				
2				
3				
4				г. участвующий персонал (чел.):
5				г. участвующий персонал (чел.):

\* в случае выявления нарушения мероприятий в части Охраны труда и ТБ включая но не ограничиваясь указанными мероприятиями лицо виновное в нарушении отстраняется от выполнения работ до момента ликвидации нарушения о чем составляется отдельный Акт-предписание в произвольной форме с указанием мероприятий и сроков их устранения а так же с фиксацией (для ГС) в журнале допуска и проведении повторного инструктажа.

Проверка выполнена на основании исполнения функций Заказчика .

## 10. Подписи сторон:

Должность\ Организация	Подпись	Ф.И.О.
должность		(.....)
должность		(.....)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии заполняется подрядчиком)	Подпись с расшиф.

\* В срок до 3-х дней с даты проведения проверки подписанный сторонами Акт проверки направляется сопроводительным письмом в адрес руководителя генподрядной организации. В случае отказа от подписи представителем Акт оформляется в одностороннем порядке и с соответствующими комментариями направляется руководителю генподрядной организации.

\* В случае выявления большого кол-ва замечаний (раздел №7) возможно фиксировать замечания в приложении к данному Акту с обязательным визированием сторонами (формат приложения в соответствии с разделом №7). При проведении последующих проверок проверяется исполнение предписаний предыдущей проверки.

Юриисконсульт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



Перечень вопросов необходимых к решению

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

\* Проверяющим указываются все необходимые к решению проблемные вопросы влияющие на процесс строительства/реконструкции объекта.  
Данное приложение используется службой заказчика без направления в адрес генподрядной организации.

СОГЛАСОВАНО:  
Юриисконсулт филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



Приложение №9  
к Договору подряда № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Кому: \_\_\_\_\_

(Наименование Бенефициара)

## ФОРМА

### БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы информированы о том, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ (местонахождение: \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор подряда № \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор подряда», с Открытым акционерным обществом электроэнергетики «Тюменьэнерго» (Адрес места нахождения: 628406, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО – Югра, ул. Университетская, 4), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_ (наименование поставляемого товара/оказываемых услуг) на общую сумму \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора подряда Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, \_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты гаранта), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по договору подряда и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором подряда срок. Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате авансов и справкой Бенефициара о выплаченном авансе.

Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью).

Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму Банковской гарантии.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года и действует по \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. Письменное требование платежа должно быть направлено нам по адресу: \_\_\_\_\_.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. \_\_\_\_\_.

Подписи уполномоченных лиц

СОГЛАСОВАНО:  
Юристы филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



Приложение № 10  
к договору подряда № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 201\_ г.

## ФОРМА

### Договора комбинированного страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности за причинение вреда при проведении строительно-монтажных работ

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (полное наименование участника закупки) \_\_\_\_\_, именуемое далее «Страхователь»,  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной  
стороны, и \_\_\_\_\_ (полное наименование страховой организации) \_\_\_\_\_ (лицензия № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_), именуемое далее «Страховщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор  
страхования (далее также – «Договор») о нижеследующем.

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных  
в Договоре, в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ (далее – Правила, Приложение № 1 к Договору), а также письменным Заявлением  
Страхователя от \_\_\_\_\_ (далее – Заявление, Приложение № 2 к Договору).

1.2. В соответствии с Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых  
случаев (Раздел 3 Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4  
Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется  
уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа/реконструкции: «\_\_\_\_\_»  
(далее – Проект) в соответствии с договором подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (приложение № 3  
к Договору).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа/реконструкции) –  
место проведения работ: Адрес объекта, а также любое место в пределах Российской Федерации,  
связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию гражданской ответственности) – весь мир, за  
исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатели:

1.5.1. Договор в части страхования строительно-монтажных работ (Секция 1) считается  
заключенным в пользу:

- ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Заказчик);
- Страхователя (далее - Генеральный подрядчик), субподрядчики любого уровня,  
поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации,  
оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие  
работы по Проекту в рамках их деятельности на строительной площадке,  
в отношении той части застрахованного имущества (строительно-монтажных работ), по  
которой они несут риск гибели, утраты или повреждения.

1.5.2. Договор в части страхования гражданской ответственности (Секция 2) считается  
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред. Застрахованным считается риск  
гражданской ответственности лиц, указанных в пункте 1.5.1 Договора.

#### 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

По договору застрахованы:

2.1. Секция 1 «Страхование строительно-монтажных работ»:

СОГЛАСОВАНО:  
Юрисконсульт филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
«Когалымские электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
«Когалымские электрические сети»



2.1.1. Предмет проведения строительно-монтажных работ – на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа/реконструкции, указанный в п. 1.3 Договора, включая, но не ограничиваясь, все постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке, постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы, материалы, товары, запасные части, оборудование и прочие предметы, строительные конструкции и вспомогательное оборудование строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться подрядчиком на других строительных объектах).

По Договору застрахованы также все произошедшие по любой причине и носящие случайный характер случаи гибели, утраты или повреждения груза или его части при осуществлении поставки оборудования, материалов и иных предметов во исполнение договора подряда, указанного в п. 1.3 Договора, любыми видами транспорта.

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке (*данный пункт включается в договор при наличии такого имущества*).

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 Договора – на период его гарантийного обслуживания.

**2.2. Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и/или здоровью»:**

2.2.1. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1 Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и/или лиц, указанных в п. 1.5.1 Договора:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;
- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

### **3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ**

#### **Секция 1 «Страхование строительно-монтажных работ»:**

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа/реконструкции, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта в течение \_\_\_\_ месяцев с момента ввода его в эксплуатацию (*срок указывается в соответствии с условиями договора подряда, но не менее 24 месяцев*);

3.2.3. ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

**Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и/или здоровью»:**

3.3. По страхованию гражданской ответственности страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь или иное лицо, риск ответственности которого застрахован, обязан возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда;

3.3.2. вред причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;

3.3.3. случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 Договора;

3.3.4. факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юрисконсульт филиала ОАО "Томьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



Под вредом жизни или здоровью по Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего соответственно.

Под вредом имуществу по Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в Договоре и Приложении № 4 к Договору. Перечень указанных исключений является исчерпывающим.

### **3.6. Общие исключения:**

По Договору не покрывается следующее, если иное не предусмотрено оговорками (Приложение № 4 к Договору):

3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

(а) Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

(б) Материалы ядерного оружия.

3.6.2. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате войны, военных действий (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданской войны, восстания, революции, мятежа, гражданских беспорядков, принимающих форму или перерастающих в восстание, военной или узурпированной власти.

3.6.3. Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за не готовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда.

3.7. По Договору применяются следующие особые условия («оговорки») страхования строительных и монтажных рисков Мюнхенского перестраховочного общества (Munich Re), изложенные в Приложении № 4 к Договору:

Оговорка 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями;

Оговорка 002 Страховое покрытие взаимных претензий;

Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (24 месяца);

Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза;

Оговорка 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом;

Оговорка 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки;

Оговорка 200 Страховое покрытие риска производителя;

Оговорка 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов;

Оговорка 113 Внутренние перевозки;

Оговорка 115 Страховое покрытие рисков проектировщика;

Оговорка 116 Страховое покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию.

Также в отношении Секции 1 предусмотрены следующие оговорки, изложенные в Приложении № 4 к Договору:

- Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/местных властей;
- Автоматическое восстановление страховой суммы;
- Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%;
- Покрытие расходов на профессиональных консультантов;
- Расходы на разбор завалов и удаление обломков;
- Оговорка о 72 часах.

3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями Договора, включая оговорки, указанные в пункте 3.7 Договора, и Правилами страхования, преимущества имеют положения и

СОГЛАСОВАНО  
Юристу филиала ОАО "Томьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО  
Секретарь конкурсной комиссии  
"Когалымские электрические сети"



условия Договора.

#### 4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА

##### 4.1. Секция 1 «Страхование строительно-монтажных работ»:

4.1.1. Страховая сумма по страхованию на период проведения строительно-монтажных работ, в том числе объект строительства/монтажа/реконструкции, включая строительно-монтажные работы, материалы, оборудование и иные предметы: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС.

4.1.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС.

4.1.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

##### 4.1.4. Лимиты ответственности:

4.1.4.1. По расходам на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства/монтажа/реконструкции, и удаление строительного мусора: 10% от размера убытков, но не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей по каждому страховому случаю.

4.1.4.2. По расходам на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба: 10% от размера убытков, но не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей по каждому страховому случаю.

4.1.4.3. По дополнительным расходам на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе с использованием авиации: 20% от размера убытков, но не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на оплату труда работников в пределах нормальной продолжительности рабочего времени в связи с проведением восстановительных работ хозяйственным, а также обычные транспортные расходы, не связанные со срочностью проведения ремонтных работ (в том числе хозяйственным), подлежат страховому возмещению в полном объеме.

4.1.5. Франшиза (условная или безусловная) по каждому страховому случаю: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

##### 4.2. Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и/или здоровью»:

4.2.1. Страховая сумма составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей (не более 15% от стоимости строительно-монтажных работ по договору подряда).

4.2.2. Франшиза (условная или безусловная) по каждому страховому случаю (только по случаям причинения вреда имуществу): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

#### 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Общий размер страховой премии по Договору составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

5.1.1. Общая страховая премия по Секции 1 «Страхование строительно-монтажных работ» составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

- по страхованию на период проведения строительно-монтажных работ: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

- по страхованию на период гарантийного обслуживания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

5.1.2. Общая страховая премия по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и/или здоровью» составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

5.2. Страховая премия уплачивается путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика единовременно в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

5.3. Датой уплаты страховой премии считается дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Страхователя для зачисления на расчетный счет Страховщика.

Юридический филиал ОАО "Томаньэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

Филиал  
"Когалымские электрические сети"



5.4. Если страховая премия не будет уплачена Страховщику или будет уплачена в меньшем размере, то Договор прекращает свое действие через 30 календарных дней после даты, указанной в пункте 5.2 Договора, при этом Страхователь обязан уплатить страховую премию Страховщику пропорционально периоду действия Договора, а излишне уплаченная часть страховой премии подлежит возврату Страхователю. Если до истечения указанного 30-дневного срока страховая премия поступит Страховщику в полном объеме действие Договора не прекращается и Страховщик несет обязательства по страховым случаям, наступившим в течение срока действия Договора, указанного в пункте 9.1 Договора.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. при заключении Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, полученном до заключения Договора;

6.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 Договора;

6.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Договором;

6.2.4. в течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, электронной почте, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением Договора;

6.3.2. потребовать изменения условий Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в Договоре (п. 6.2.4 Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения Договора с даты наступления изменений в степени риска;

6.3.3. проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.4.2. выдать Страхователю дубликат Договора в случае его утраты;

6.4.3. в течение 3 (Трех) дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении Договора;

6.4.4. в случае досрочного прекращения Договора вернуть Страхователю часть уплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия Договора;

6.4.5. при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ ~~повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер~~

СОГЛАСОВАНО:  
"Секретарь филиала ОАО "Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



страховой суммы по Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен предоставить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы и счета.

## **7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ**

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

7.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);

7.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику и Заказчику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Сообщение должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;
- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;
- дату и время возникновения ущерба (если известно);
- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
- краткое описание события;
- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего сообщение, а также дату отправки сообщения.

7.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;

7.1.5. уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю;

7.1.6. сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцати) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеофайлах, эскизах или схемах, которые передаются



Страховщику при обращении за страховой выплатой;

7.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 Договора);

7.1.8. обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая;

7.1.9. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер;

7.1.10. по требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 Договора, а также:

7.2.1. уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех рабочих дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, предоставив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;

7.2.2. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) имеет право:

7.3.1. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц;

7.3.2. ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле;

7.3.3. поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат;

7.3.4. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. при необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра;

7.4.2. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

Одновременно филиала ОАО "Тамбовэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

Согласовано  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации по предварительному согласованию со Страхователем для определения обстоятельств, характера и размера убытка;

7.5.2. давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;

7.5.3. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;

7.5.4. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая;

7.5.5. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;

7.5.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;

7.5.7. по страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям, а также оспаривать размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

## 8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

8.1. При установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление о выплате страхового возмещения;

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) по факту произошедшего события;

8.1.3. по страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы (или их заверенные копии), подтверждающие произведенные расходы;

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

- в случае причинения вреда жизни и/или здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его



смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

- в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы (или их заверенные копии), подтверждающие произведенные расходы.

8.1.6. документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 Договора.

8.2. Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован, потерпевших) и/или компетентных органов дополнительные документы, без которых невозможно установить причины, обстоятельства и сведения о последствиях наступившего страхового события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 8.1-8.2 Договора) Страховщик принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 10 рабочих дней со дня получения им документов и сведений в соответствии с п.п. 8.1-8.2 Договора.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в течение 10 рабочих дней со дня получения им документов и сведений в соответствии с п.п. 8.1-8.2 Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, указанных в п.п. 8.1-8.2 Договора.

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок», приведенных в Приложении № 4 к Договору.

8.6. Страховая выплата включает сумму НДС в том случае, когда восстановительные расходы понесены Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с Договором.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования вступает в силу с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года и действует по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года, включая \_\_\_\_ (\_\_\_\_) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования).

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования продлевается автоматически без уплаты дополнительной премии.

9.4. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

## 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Условия Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

## 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. При решении спорных вопросов положения Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

11.2. Споры, возникающие по Договору, разрешаются путём письменных переговоров.

Секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"

ПОДПИСАНО:

от филиала ОАО "Тюменская энергетическая компания"



11.3. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и Заказчика.

12.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Правила страхования строительно-монтажных работ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ . Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение № 2. Заявление на страхование от \_\_\_\_\_ .

Приложение № 3. Копия договора подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .

Приложение № 4. Особые условия («оговорки»).

## 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страхователь

Страховщик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. (подпись)

СОГЛАСОВАНО:  
Юристоконсульт филиала ОАО "Теминдизэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



**Особые условия ("оговорки") к договору страхования строительных и монтажных рисков**

- 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями
- 002 Страховое покрытие взаимных претензий
- 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (24 месяца)
- 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза
- 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом
- 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки
- 200 Страховое покрытие риска производителя
- 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов
- 113 Внутренние перевозки
- 115 Страховое покрытие рисков проектировщика
- 116 Страховое покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию
- Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/ местных властей
- Автоматическое восстановление страховой суммы
- Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%
- Покрывтие расходов на профессиональных консультантов
- Расходы на разбор завалов и удаление обломков
- Оговорка о 72 часах

**СОГЛАСОВАНО:**

Юридическая фирма ООО "Росинформурал"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



**Оговорка 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями.**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения имущества, застрахованного по договору страхования, в результате народных волнений всякого рода или забастовок.

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества (во всех случаях при соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие:

1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), за исключением случаев, указанных в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки;

2. действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или при попытке пресечения любого такого нарушения, или по сведению до минимума последствий любого такого нарушения;

3. преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению забастовки или в порядке противления локауту;

4. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума последствий любого такого действия.

**Особые условия**

1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

а. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой, перебоями или прекращением любого процесса или операции,

б. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного имущества в результате конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти.

с. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате незаконного занятия такого здания любым лицом.

д. косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи, произведенные сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей Оговоркой.

Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышеприведенных п.п "b" и "с" от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного имущества, нанесенного до изъятия или в период временного изъятия имущества.

2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно или косвенно вызванный или явившийся следствием:

а. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо от того, объявлена война или нет), гражданской войны;

б. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания, вооруженного восстания, мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима или узурпации власти;

с. любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства de jure или de facto или на оказание на него давления посредством терроризма или насилия.

Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением ущерба застрахованному имуществу и исключением, указанным в п.2 Особых условий настоящей Оговорки, лежит на Страхователе.

3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия договора страхования по требованию Страховщика путем направления

**СОГЛАСОВАНО:**  
Юристоксупт филиала ОАО "Тамбовэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



Страхователю письменного уведомления заказным письмом с уведомлением. В этом случае возврату Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование, предоставляемое в рамках настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально истекшему сроку действия договора страхования.

4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной, рассматривается как один страховой случай и ограничивается 168 часами (если иное не предусмотрено договором страхования).

Общая сумма выплат по настоящей Оговорке ограничивается двойным размером лимита ответственности на один страховой случай.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на один страховой случай в размере - \_\_\_\_\_.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в размере \_\_\_\_\_ на каждый страховой случай.

#### **Оговорка 002 Страховое покрытие взаимных претензий**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами действие договора страхования распространяется на страхование ответственности следующих лиц:

При этом, страхование распространяется на ответственность одного лица, риск ответственности которого застрахован, перед другим лицом, риск ответственности которого застрахован, как если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования.

Страховщик не производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки в отношении ответственности за:

- гибель, утрату, повреждение имущества, которое застраховано или может быть застраховано в соответствии с Правилами, даже в том случае, если страховая выплата не будет произведена в результате применения франшиз или лимитов ответственности;

- смерть, увечье или болезнь служащих или рабочих, которые застрахованы по договору страхования от несчастных случаев или ответственность перед которыми застрахована по договору страхования ответственности работодателя.

Страховая выплата в сумме по любому одному случаю или ряду случаев, возникающих в результате одной и той же причины, не может превышать лимита ответственности \_\_\_\_\_.

#### **Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (24 месяца)**

Согласовано, что при действии в остальных случаях условий, исключений, положений и требований договора и принятых оговорок, данное страховое покрытие должно распространяться на определенный ниже период технического обслуживания для покрытия потерь или повреждений контрактных работ,

- причиненных застрахованным(и) подрядчиком(ками) в ходе работ, производимых с целью выполнения обязательств по положениям контракта, касающимся технического обслуживания,

- возникающих в период технического обслуживания - при условии, что такие потери или повреждения были причинены на строительной площадке в период строительства, до оформления акта сдачи работ по участкам, подвергшимся данным потерям или повреждениям.

Страховое покрытие работ по техническому обслуживанию: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО:**  
Юридический филиал ОАО "Томскэнерго"  
"Италийские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



**Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и ускоренным перевозкам (исключая воздушные перевозки), обусловленные данным страховым случаем.

Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества.

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - \_\_\_\_\_ по каждому страховому случаю.

**Оговорка 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - \_\_\_\_\_ на весь срок страхования.

Безусловная франшиза составляет 20% (если иное не предусмотрено договором страхования) от суммы возмещаемых расходов, но не менее \_\_\_\_\_ на каждый страховой случай.

**Оговорка 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне строительной площадки на указанной ниже территории страхования.

Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба, вызванного несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают:

- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или типа складываемого имущества;

- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не менее 50 метров друг от друга (если иное не предусмотрено договором страхования);

- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования);

- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении.

Территория страхования \_\_\_\_\_.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристы филиала ОАО "Тамбовэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении составляет: \_\_\_\_\_.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на один страховой случай в размере - \_\_\_\_\_.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в размере \_\_\_\_\_ на каждый страховой случай.

#### **Оговорка 200 Страховое покрытие риска производителя**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков по страхованию имущества применяется следующее исключение:

"убытки от гибели или повреждения застрахованного объекта в результате ошибочного проектирования, недостатков материала, литья или выполнения работ (за исключением ошибок, допущенных при монтаже) в части расходов, которые бы понес Страхователь по исправлению первоначальной ошибки, если бы такая ошибка была обнаружена до нанесения убытка".

Действие настоящей Оговорки не распространяется на детали и элементы секций, используемых в гражданском строительстве.

#### **Оговорка 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим подземным кабелям и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения строительно-монтажных работ, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все необходимые меры по избеганию их повреждения.

Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб или иных подземных сооружений, причем по случаям любого последующего повреждения этих же кабелей, труб или иных подземных сооружений страховая выплата не производится.

#### **Оговорка 113 Внутренние перевозки**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества во время перевозки (включая погрузку и разгрузку) на строительную площадку транспортом, кроме водного или воздушного, в пределах территории \_\_\_\_\_.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты ответственности:

На весь срок страхования - \_\_\_\_\_.

На одну перевозку - \_\_\_\_\_.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в размере \_\_\_\_\_ на каждый страховой случай.

#### **Оговорка 115 Страховое покрытие рисков проектировщика**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков применяется следующее исключение:

"Расходы по замене и ремонту в случае гибели или повреждения, нанесенного объектам в результате использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ и/или ошибок в проекте, однако это исключение касается только непосредственно пострадавших частей, и не распространяется на гибель или повреждение

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристы филиала ОАО "Томаньэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"



исправных частей в результате аварии вследствие использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ и/или ошибок в проекте".

Расходы по замене и ремонту, вызванные использованием дефектного материала и/или недостатками производства строительных работ и/или ошибками в проекте, однако это исключение касается только непосредственно частей, при строительстве которых использовался дефектный материал и/или были допущены недостатки при производстве строительных работ и/или в отношении которых были допущены ошибки в проекте, и не распространяется на гибель или повреждение исправных частей, произошедшие вследствие использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ и/или ошибок в проекте

#### **Оговорка 116 Страхование покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного или нанесенного частям принятых или введенных в эксплуатацию объектов, которые были застрахованы по договору страхования.

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда ущерб возникает в результате проведения строительных работ в период действия договора страхования.

#### **Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/ местных властей**

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Применения законов и постановлений органов государственной власти составляет \_\_\_\_\_ рублей по каждому страховому случаю.

#### **Автоматическое восстановление страховой суммы**

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем \_\_\_\_\_ рублей по каждому страховому случаю.

#### **Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Сторонами согласовано, следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет увеличена, но не более, чем на 10% от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.

Увеличение страховой суммы оформляется в письменной форме.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Юридический филиал ОАО "Тименьэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**  
секретарь конкурсной комиссии  
филиала  
"Когалымские электрические сети"



### **Покрытие расходов на профессиональных консультантов**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выплатами по случаям гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении данного имущества.

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет \_\_\_\_\_ по каждому страховому случаю.

### **Расходы на разбор завалов и удаление обломков**

По Договору страхования возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;
- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;
- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;
- стоимостью ремонта или расчистки водосточков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;
- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;
- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Разбора Завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, но не более \_\_\_\_\_ рублей по каждому страховому случаю, включая имеющие к этому отношению расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

### **Оговорка о 72 часах**

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 часов.

В случае, если период воздействия стихийных бедствий, описанный выше, начинается до даты окончания срока действия договора и заканчивается после даты окончания срока действия договора, то Страховщик возмещает весь ущерб от гибели (утраты) или повреждения застрахованного имущества, связанные с воздействием стихийных бедствий в указанный период.

Не являются страховыми случаями гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в результате стихийных бедствий, если период воздействия стихийных бедствий начался до начала срока действия договора страхования или после даты его окончания.

При уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен указать дату и время начала и окончания периода воздействия стихийных бедствий, в результате которых произошли гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества.

**СОГЛАСОВАНО:**

Юристы филиала ОАО "Томанскэнерго"  
"Когалымские электрические сети"

**СОГЛАСОВАНО:**

секретарь конкурсной комиссии  
филиала

"Когалымские электрические сети"